

長野県広域受援計画策定 スケジュール (案)

	平成30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討委員会		依頼 →	概要説明 検討方法 第1回 6月19日※		現地調査 第2回 8月6日～7日				受援計画 (素案) 第3回 12月19日		受援計画 (案) 第4回 2月6日	
専門部会		依頼 →	概要説明 事前説明 5月29日・31日	検討の 進め方 第1回 7月11日	← 16の機能別活動計画毎に検討 →			検討の確認 第2回 10月下旬～11月上旬		案の確認 第3回 1月下旬	最終確認 文書開催 2月下旬	
広域防災拠点 ワーキンググループ		依頼 →	事前説明 5月29日・31日	第1回 7月11日	← 広域防災拠点の主な機能ごとに検討 →			第2回 10月下旬～11月上旬		文書開催 1月下旬	文書開催 2月下旬	
検討内容			・検討の進め方 等	・広域防災拠点計画の検討 ・機能別活動計画の検討 等				・受援計画(素案)作成 等		・受援計画(案)作成 等		
受援計画										パブコメ →		受援計画 決定・公表 3月下旬

※6/18大阪府で発生した地震により中止（個別説明に変更）