


## 信濃美術館整備に向けての全体スケジュール（イメージ）



\* 「管理・運営」は、整備方針を踏まえ県で検討を行う。

## 長野県信濃美術館整備検討委員会 検討スケジュール

### ○整備検討委員会、作業部会

|                | 4月               | 5月               | 6月               | 7月               | 8月   | 9月              | 10月               | 11月               | 12月           | 1月          | 2月 | 3月           |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|----|--------------|
| <b>整備検討委員会</b> | <b>第1回(4/23)</b> |                  | <b>第2回(6/18)</b> |                  |      |                 |                   | <b>第3回(11/11)</b> |               | <b>第4回</b>  |    | <b>第5回</b>   |
| 検討項目           | 整備方針<br>(イメージ)   |                  | 整備方針<br>(素々案)    |                  |      |                 |                   | 整備方針<br>検討        |               | 整備方針<br>(案) |    | 整備方針<br>(決定) |
| コンセプト          | 事務局案を<br>基に検討    | 素々案を基に<br>検討・まとめ | 部会検討事項の<br>整理    | 課題の<br>整理・検討     | 案の検討 | 案の検討            | 整備方針<br>決定        |                   |               |             |    |              |
| 役割と機能          |                  |                  |                  |                  |      |                 |                   |                   |               |             |    |              |
| 施設整備           |                  |                  |                  |                  |      |                 |                   | 部会からの<br>報告・検討    |               | 案の検討        |    |              |
| <b>作業部会</b>    |                  |                  |                  | <b>第1回(7/15)</b> |      | <b>第2回(9/9)</b> | <b>第3回(10/14)</b> |                   | <b>(第4回)</b>  |             |    |              |
| 施設整備           |                  |                  |                  | 項目ごとの検討<br>等     |      | 部会素案検討          | 部会案決定             |                   | ※必要に応じ<br>て開催 |             |    |              |

### ○長野市との調整

|                                  | 4月                             | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 信濃美術館及び<br>周辺環境整備検討<br>プロジェクトチーム | 美術館を含めた公園及び周辺の整備について、実務者で協議・調整 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |