

長野県新総合交通ビジョン検討委員会 検討スケジュール(案)

		内 容	
平成 23 年 12 月	平成 23 年 12 月 5 日	長野県新総合交通ビジョン検討委員会 ・長野県交通の現状と課題 等	
平成 24 年 1 月	リニア中央新幹線を 中心に検討	リニア中央新幹線関連交通特別委員会 ・現地調査、市町村長等との意見交換	
2 月			
3 月		リニア中央新幹線関連交通特別委員会 ・施策の方向性、骨子検討 等	
4 月			
5 月	ビジョン全体の検討	長野県新総合交通ビジョン検討委員会 ・課題整理、市町村長との意見交換 等	
6 月			
7 月		長野県新総合交通ビジョン検討委員会 ・施策の方向性検討 等	
8 月			
9 月		長野県新総合交通ビジョン検討委員会 ・素案検討 等	
10 月			
11 月		長野県新総合交通ビジョン検討委員会 ・原案検討 等	
12 月			
平成 25 年 1 月		《パブリックコメント》	
2 月		長野県新総合交通ビジョン検討委員会 ・最終案検討	
3 月		策 定	