

平成25年度公共事業再評価の対応方針について

平成25年度公共事業再評価の対象となった16事業について、対応方針を以下のとおりとします。

1 長野県公共事業評価監視委員会の意見

公共事業評価監視委員会(委員長:松岡保正氏)に意見を求めた16事業に関して、同委員会から県の再評価案を「妥当」とする意見の具申がありました。

経緯等 平成25年7月25日 第1回県公共事業再評価委員会(再評価案作成)
 平成25年8月7日 公共事業評価監視委員会(審議4回、現地調査)
 ~平成25年11月20日
 平成25年12月20日 同委員会から意見具申
 平成25年12月25日 県公共事業再評価委員会(対応方針案決定)

2 県の対応方針

再評価対象事業箇所に対する県の対応方針は、公共事業評価監視委員会の意見を踏まえ、【別紙1】のとおりとします。

委員会からの意見については、【別紙2】のとおり対応します。

担当 部局	分野	事業名	路河川名等	箇所名 (市町村名)	採択 年度	現行計画		再評価案		評価監視 委員会意見	県の 対応 方針
						総事業費 (百万円)	H25未 進捗率 (%)	方針	縮減・ 削減額 (百万円)		
建設	道路	社会資本整備 総合交付金	一般国道117号	替佐~静岡バイパス (中野市~飯山市)	H元	9,139	94.6	継続	-	県案 とおり	継続
		社会資本整備 総合交付金	一般国道142号	佐久南拡幅 (佐久市)	H11	5,800	91.2	継続	-	県案 とおり	継続
	河川	防災・安全交付金	一級河川 奈良井川・田川・ 女鳥羽川・薄川	松本市・塩尻市 ・朝日村	S16	49,775	77.6	継続	-	県案 とおり	継続
		防災・安全交付金	一級河川 蛭川・藤沢川・神田川	松代 (長野市)	S35	19,312	79.6	継続	-	県案 とおり	継続
		防災・安全交付金	一級河川 湯川	中軽井沢 (軽井沢町)	H元	1,850	76.8	継続	-	県案 とおり	継続
		防災・安全交付金	一級河川 千曲川	飯山 (飯山市)	H4	3,010	89.6	(見直して) 継続	38	県案 とおり	(見直して) 継続
		河川総合開発	一級河川 夜間瀬川	角間ダム (中野市・山ノ内町)	S60	25,000	5.6	一時休止	-	県案 とおり	一時休止
		社会資本整備 総合交付金	一級河川 諏訪湖	諏訪市・岡谷市・下諏訪町	S44	27,500	51.7	(見直して) 継続	-	県案 とおり	(見直して) 継続
		防災・安全交付金	一級河川 天竜川	天竜川上流 (岡谷市・辰野町)	S37	16,167	53.5	一時休止	-	県案 とおり	一時休止
	街路	防災・安全交付金	(都)内環状南線	中条 (松本市)	H11	5,900	63.7	継続	-	県案 とおり	継続
林務	林道	県営林道開設	田口十石峠線	(佐久市、佐久穂町)	H3	3,039	91.7	(見直して) 継続	6.2	県案 とおり	(見直して) 継続
		県営林道開設	長谷高遠線	(伊那市)	S55	5,830	91.4	(見直して) 継続	87	県案 とおり	(見直して) 継続
		県営林道開設	弓の又線	(阿智村)	H元	4,700	98.0	継続	-	県案 とおり	継続
		県営林道開設	千遠線	(飯田市、泰阜村)	S37	5,530	94.9	(見直して) 継続	40	県案 とおり	(見直して) 継続
		県営林道開設	高森山線	(大鹿村)	S58	3,250	88.1	(見直して) 継続	50	県案 とおり	(見直して) 継続
		県営林道開設	白馬小谷東山線	(白馬村、小谷村)	S48	2,040	91.3	計画変更	374	県案 とおり	計画変更
合 計						187,842			595.2		

平成25年度公共事業再評価の対応方針

No	路河川名 箇所名	再評価 理由	県の対応方針		担当 部局
			方針	方針理由・見直し内容	
社会資本整備総合交付金					
1	一般国道 117号 替佐～静岡バイパス (中野市～飯山市)	再々評価	継続	現道区間は、幅員狭小で線形も悪く、土砂災害等の危険箇所を回避し、冬期交通確保を図るうえでも、道路整備が不可欠であり、事業の必要性は高く、事業の進捗状況を踏まえて「継続」とする。	建設部
社会資本整備総合交付金					
2	一般国道 142号 佐久南拡幅 (佐久市)	再々評価	継続	高速交通網や地域の基幹的な医療機関へのアクセス道路としての機能を担い、地域生活の安全・安心の実現や、地域間交流の促進を図る観点から「継続」とする。	建設部
防災・安全交付金					
3	一級河川 奈良井川・田川・ 女鳥羽川・薄川 松本市・塩尻市 ・朝日村	再々評価	継続	残区間は流下能力が不足しており、松本市街地の浸水被害防止の観点から事業実施が必要であるため「継続」とする。	建設部
防災・安全交付金					
4	一級河川 蛭川・藤沢川・神田川 松代 (長野市)	再々評価	継続	残区間は流下能力が不足しており、浸水被害防止の観点から事業実施が必要であるため「継続」とする。	建設部
防災・安全交付金					
5	一級河川 湯川 中軽井沢 (軽井沢町)	再々評価	継続	残区間は、しなの鉄道橋梁部及び最上流部の河道拡幅であり、両区間とも流下能力は計画流量に対して低く、沿川での浸水被害の恐れがあることから、河川改修による浸水被害防止の事業実施が必要であるため「継続」とする。	建設部
防災・安全交付金					
6	一級河川 千曲川 飯山 (飯山市)	再々評価	(見直して) 継続	上流の直轄管理区間については、平成27年度の完成予定であり、下流県管理区間についても上下流バランスを図りながら事業を進める必要があることから「見直して継続」とする。	建設部

平成25年度公共事業再評価の対応方針

No	路河川名 箇所名	再評価 理由	県の対応方針		担当 部局
			方針	方針理由・見直し内容	
河川総合開発					
7	一級河川 夜間瀬川 角間ダム (中野市・山ノ内町)	その他	一時休止	治水・利水対策について、関係市町及び利水関係者との合意形成に向けた協議が継続中であることから、本事業を引き続き「一時休止」する。	建設部
社会資本整備総合交付金					
8	一級河川 諏訪湖 諏訪市・岡谷市・下諏訪町	再々評価	(見直して) 継続	諏訪湖の水質が環境基準を達成できていないことから、第6期水質保全計画に基づき、新たな浄化対策を実施するため「見直して継続」とする。	建設部
防災・安全交付金					
9	一級河川 天竜川 天竜川上流 (岡谷市・辰野町)	その他	一時休止	状況に変化がないため引き続き「一時休止」を継続するが、釜口水門からの放流量500m ³ /sに向けた整備について、下流の国管理区間の整備状況を踏まえながら再開する。	建設部
防災・安全交付金					
10	(都)内環状南線 中条 (松本市)	再々評価	継続	内環状南線は、松本都心部における交通の渋滞を緩和し、円滑で安全な交通と快適な歩行空間の確保を図り、中心市街地の活性化に寄与することから「継続」とする。	建設部
県営林道開設					
11	田口十石峠線 (佐久市・佐久穂町)	再々評価	(見直して) 継続	地域の林業振興を担う基幹的な林道であることから、県道との交差方法などの見直しを行ったうえ、「見直して継続」とする。なお、休止区間は、引き続き工法等を検討することとし、「休止」を継続する。	林務部
県営林道開設					
12	長谷高遠線 (伊那市)	再々評価	(見直して) 継続	地域の林業振興のための基幹的な林道であり、災害時の緊急迂回路の役割も期待されることから「見直して継続」とする。	林務部

平成25年度公共事業再評価の対応方針

No	路河川名 箇所名	再評価 理由	県の対応方針		担当 部局
			方針	方針理由・見直し内容	
県営林道開設					
13	弓の又線 (阿智村)	再々評価	継続	地域の森林管理のための基幹的な林道であり、産業振興の役割も期待されることから「継続」とする。	林務部
県営林道開設					
14	千遠線 (飯田市、泰阜村)	再々評価	(見直して) 継続	地域の森林管理のための基幹的な林道であり、災害時の緊急迂回路の役割も期待されることから「見直して継続」とする。	林務部
県営林道開設					
15	高森山線 (大鹿村)	再々評価	(見直して) 継続	森林資源の活用など地域林業の振興を担う基幹的な林道であることから「見直して継続」とする。	林務部
県営林道開設					
16	白馬小谷東山線 (白馬村、小谷村)	再々評価	計画変更	開設予定区間の詳細調査の結果、地すべりの形跡が確認され、開設には相当額の費用がかかるため、1900mの開設を中止する。なお、水源林管理に必要な第2工区の330mは開設することとし「計画変更」とする。	林務部

平成25年度公共事業評価監視委員会からの 意見に対する対応方針

No	【事業名】 箇所名	審議上のその他の意見	県の対応方針
1	一般国道 117号 替佐～静間バイパス (中野市～飯山市)		
2	一般国道 142号 佐久南拡幅 (佐久市)	・特になし	
3	一級河川 奈良井川・田川・ 女鳥羽川・薄川 松本市・塩尻市・朝日村	・特になし	
4	一級河川 蛭川・藤沢川・神田川 松代 (長野市)	・特になし	
5	一級河川 湯川 中軽井沢 (軽井沢町)	・特になし	
6	一級河川 千曲川 飯山 (飯山市)	・特になし	
7	一級河川 夜間瀬川 角間ダム (中野市・山ノ内町)	・特になし	
8	一級河川 諏訪湖 諏訪市・岡谷市・下諏訪町	・特になし	
9	一級河川 天竜川 天竜川上流 (岡谷市、辰野町)	・特になし	
10	(都)内環状南線 中条 (松本市)	・設計の諸条件については、概略設計の段階で鉄道事業者と、より精度の高い検討・調整をしておくことが必要である。	・今後は、鉄道事業者との概略設計段階時に、より綿密な地質調査の実施や仮設工法に係る施工条件の確認など、協議内容の精度を高めることで、大幅な設計変更が生じないように取り組んでまいりたい。

平成25年度公共事業評価監視委員会からの
意見に対する対応方針

No	【事業名】 箇所名	審議上のその他の意見	県の対応方針
11	田口十石峠線 (佐久市、佐久穂町)	・休止区間については、林業専用道や森林作業道の活用なども検討しておく必要がある。	・意見を参考に、今後検討してまいりたい。
12	長谷高遠線 (伊那市)	・特になし	
13	弓の又線 (阿智村)	・特になし	
14	千遠線 (飯田市、泰阜村)	・特になし	
15	高森山線 (大鹿村)	・特になし	
16	白馬小谷東山線 (白馬村、小谷村)	・特になし	