

長野県広域受援計画策定 スケジュール (案)

	平成30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討委員会		依頼	概要説明 検討方法 第1回 6月19日		現地調査 第2回 8月上旬				受援計画 (素案) 第3回 12月中旬		受援計画 (案) 第4回 2月上旬	
専門部会		依頼	概要説明 事前説明 5月29日・31日	検討の 進め方 第1回 7月11日	16の機能別活動計画毎に検討			検討の確認 第2回 10月下旬～11月上旬		案の確認 第3回 1月下旬	最終確認 文書開催 2月下旬	
広域防災拠点 ワーキンググループ		依頼	事前説明 5月29日・31日	第1回 7月11日	広域防災拠点の主な機能ごとに検討			第2回 10月下旬～11月上旬		文書開催 1月下旬	文書開催 2月下旬	
検討内容			・検討の進め方 等	・広域防災拠点計画の検討 ・機能別活動計画の検討 等				・受援計画(素案)作成 等		・受援計画(案)作成 等		
受援計画										パブコメ		受援計画 決定・公表 3月下旬