

# 平成 30 年度公共事業再評価の対応方針について

平成 30 年度公共事業再評価の対象となった 6 事業 15 箇所について、長野県公共事業評価監視委員会の意見具申を踏まえ、対応方針を以下のとおりとします。

## 1 長野県公共事業評価監視委員会の意見

公共事業評価監視委員会（委員長：永藤壽宮氏）に意見を求めた再評価対象に関して、同委員会から県の再評価案を「妥当」とする意見の具申がありました。

|     |                  |                              |
|-----|------------------|------------------------------|
| 経緯等 | 平成 30 年 7 月 18 日 | 第 1 回長野県公共事業再評価委員会（再評価案作成）   |
|     | 平成 30 年 8 月 8 日  | 公共事業評価監視委員会（審議 4 回、現地調査 2 回） |
|     | ～12 月 12 日       |                              |
|     | 平成 31 年 1 月 16 日 | 公共事業評価監視委員会から意見具申            |

## 2 県の対応方針

再評価対象に対する県の対応方針は、表－1 のとおりとします。また、方針理由は【別紙 1】、委員会からの意見に対する対応は、【別紙 2】 のとおりとします。

表－１ 平成30年度 公共事業再評価対象箇所一覧及び対応方針

| 担当<br>部局 | 分野             | 再評価理由 | 事業名                          | 路河川名等    | 箇所名<br>(市町村名)        | 採択<br>年度      | 現行計画          |                          | 県の再評価案     |                 | 評価監視<br>委員会意見 | 県の対応方<br>針 |
|----------|----------------|-------|------------------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|
|          |                |       |                              |          |                      |               | 総事業費<br>(百万円) | H30末<br>事業<br>進捗率<br>(%) | 県方針<br>(案) | コスト縮減額<br>(百万円) |               |            |
| 建設部      | 砂防             | その他   | 防災・安全交付金<br>(砂防)             | (砂)海岸寺沢  | 東桐原<br>(松本市)         | 2010<br>(H22) | 810           | 47.7%                    | 継続         | -               | 県案どおり         | 継続         |
|          | 砂防             | 10年経過 | 防災・安全交付金<br>(砂防)             | (砂)布引沢   | 上手<br>(大町市)          | 2009<br>(H21) | 350           | 12.0%                    | 継続         | -               | 県案どおり         | 継続         |
|          | 砂防             | その他   | 防災・安全交付金                     | (砂)横湯川   | 落合<br>(山ノ内町)         | 2011<br>(H23) | 986           | 46.0%                    | 見直して<br>継続 | -               | 県案どおり         | 見直して<br>継続 |
|          | 河川             | 再々評価  | 防災・安全交付金                     | (一)天竜川上流 | 天竜川上流<br>(岡谷市・辰野町)   | 1962<br>(S37) | 16,167        | 53.5%                    | 一時休止       | -               | 県案どおり         | 一時休止       |
|          | 河川             | 再々評価  | 防災・安全交付金                     | (一)奈良井川他 | 島内～笹部他<br>(松本市・塩尻市)  | 1941<br>(S16) | 49,775        | 80.5%                    | 継続         | -               | 県案どおり         | 継続         |
|          | 河川             | 再々評価  | 社会資本整備<br>総合交付金              | (一)諏訪湖   | 諏訪市<br>岡谷市<br>下諏訪町   | 1969<br>(S44) | 16,200        | 92.8%                    | 見直して<br>継続 | -               | 県案どおり         | 見直して<br>継続 |
|          | ダム             | 再々評価  | 河川総合開発                       | (一)夜間瀬川  | 角間ダム<br>(中野市・山ノ内町)   | 1985<br>(S60) | 25,000        | 5.6%                     | 一時休止       | -               | 県案どおり         | 一時休止       |
|          | 道路             | その他   | 社会資本整備<br>総合交付金・<br>防災・安全交付金 | (国)148号  | 雨中<br>(小谷村)          | 2011<br>(H23) | 9,500         | 43.3%                    | 見直して<br>継続 | -               | 県案どおり         | 見直して<br>継続 |
|          | 街路             | 再々評価  | 防災・安全交付金                     | (都)内環状南線 | 中条<br>(松本市)          | 1999<br>(H11) | 8,000         | 89.7%                    | 継続         | -               | 県案どおり         | 継続         |
| 農政部      | 農業<br>基盤<br>整備 | 10年経過 | 経営体育成<br>基盤整備事業              | -        | 烏川<br>(安曇野市)         | 2009<br>(H21) | 3,195         | 92.0%                    | 継続         | -               | 県案どおり         | 継続         |
| 林務部      | 林道             | 再々評価  | 地方創生道整備<br>推進交付金             | -        | 田口十石峠線<br>(佐久市・佐久穂町) | 1991<br>(H3)  | 3,173         | 97.3%                    | 見直して<br>継続 | -               | 県案どおり         | 見直して<br>継続 |
|          | 林道             | 再々評価  | 農山漁村地域整備交<br>付金              | -        | 長谷高遠線<br>(伊那市)       | 1980<br>(S55) | 6,030         | 91.8%                    | 見直して<br>継続 | -               | 県案どおり         | 見直して<br>継続 |
|          | 林道             | 再々評価  | 地方創生道整備<br>推進交付金             | -        | 千遠線<br>(飯田市・泰阜村)     | 1962<br>(S37) | 5,730         | 95.3%                    | 見直して<br>継続 | -               | 県案どおり         | 見直して<br>継続 |
|          | 林道             | 再々評価  | 地方創生道整備<br>推進交付金             | -        | 弓の又線<br>(阿智村)        | 1989<br>(H元)  | 5,170         | 96.6%                    | 継続         | -               | 県案どおり         | 継続         |
|          | 林道             | 再々評価  | 農山漁村地域整備交<br>付金              | -        | 高森山線<br>(大鹿村)        | 1983<br>(S58) | 3,320         | 86.5%                    | 見直して<br>継続 | -               | 県案どおり         | 見直して<br>継続 |
| 合 計      |                |       |                              |          | 15箇所                 |               | 153,406       |                          |            |                 |               |            |

## 平成30年度公共事業再評価の対応方針

| No                | 路河川名<br>箇所名                         | 再評価<br>理由 | 県の対応方針     |  | 担当<br>部局 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--|----------|
|                   |                                     |           | 方針         | 方針理由・見直し内容   |          |
| 防災・安全交付金(砂防)事業    |                                     |           |            |  |          |
| 1                 | (砂)海岸寺沢<br>東桐原<br>(松本市)             | その他       | 継続         | 当箇所は、土砂災害特別計画区域内に災害時一時集合場所である公民館や民家に加え民間観光施設のワイナリーが存在しており、人命をまもり安全・安心を確保する観点から事業の必要性が高く「継続」とする。                    | 建設部      |
| 防災・安全交付金(砂防)事業    |                                     |           |            |  |          |
| 2                 | (砂)布引沢<br>上手<br>(大町市)               | 10年経過     | 継続         | 当箇所は、土砂災害計画区域内に爺ヶ岳スキー場や県道などが存在し、過去に土砂流出が発生している箇所である。現在用地補償に向けた手続きに時間を要しているが、人命や財産を守る観点で事業の必要性が高いことから「継続」とする。       | 建設部      |
| 防災・安全交付金(砂防)事業    |                                     |           |            |  |          |
| 3                 | (砂)横湯川<br>落合<br>(山ノ内町)              | その他       | 見直して<br>継続 | 当箇所は多くの保全人家が存在し、県内有数の観光地である湯田中洪温泉郷や野猿公苑がある。流域は土砂流出が多く、土砂及び洪水氾濫のリスクが高まっており、安全・安心の確保と地域経済の観点から事業の必要性が高く、「見直して継続」とする。 | 建設部      |
| 防災・安全交付金(河川)事業    |                                     |           |            |  |          |
| 4                 | (一)天竜川上流<br>天竜川上流<br>(岡谷市・辰野町)      | 再々評価      | 一時休止       | 引き続き一時休止を継続するが、釜口水門からの放流量500m <sup>3</sup> /sに向けた整備について、下流の国管理区間の整備状況を踏まえながら再開する。                                  | 建設部      |
| 防災・安全交付金(河川)事業    |                                     |           |            |  |          |
| 5                 | (一)奈良井川 ほか<br>島内～笹部 ほか<br>(松本市・塩尻市) | 再々評価      | 継続         | 残区間は流下能力が不足しており、松本市街地の浸水被害防止の観点から事業実施が必要であるため「継続」とする。  | 建設部      |
| 社会資本整備総合交付金(河川)事業 |                                     |           |            |  |          |
| 6                 | (一)諏訪湖<br>諏訪市<br>岡谷市<br>下諏訪町        | 再々評価      | 見直して<br>継続 | 浚渫にかわる浄化工法として実施してきた水草除去工、沈殿ピット工、植生水路工の三工法に覆砂工を加えて水質浄化を実施するため、「見直して継続」とする。  | 建設部      |

## 平成30年度公共事業再評価の対応方針

| No                         | 路河川名<br>箇所名                   | 再評価<br>理由 | 県の対応方針     |  | 担当<br>部局 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--|----------|
|                            |                               |           | 方針         | 方針理由・見直し内容   |          |
| 河川総合開発事業                   |                               |           |            |  |          |
| 7                          | (一)夜間瀬川<br>角間ダム<br>(中野市・山ノ内町) | 再々評価      | 一時休止       | 治水・利水対策について、関係市町及び利水関係者との合意形成に向けた協議が継続中であることから、本事業を引き続き「一時休止」とする。  | 建設部      |
| 社会資本整備総合交付金・防災・安全交付金(道路)事業 |                               |           |            |  |          |
| 8                          | (国)148号<br>雨中<br>(小谷村)        | その他       | 見直して<br>継続 | 当該道路は大町市と糸魚川市を結ぶ幹線道路であり、小谷村中心部を通る生活道路でもある。しかし、大型車交通量が多く、騒音・振動や交通事故の危険にさらされているため、安全で円滑な交通の確保と生活環境の改善を図る観点から事業の必要性が高く、「見直して継続」とする。 | 建設部      |
| 防災・安全交付金(街路)事業             |                               |           |            |  |          |
| 9                          | (都)内環状南線<br>中条<br>(松本市)       | 再々評価      | 継続         | 当路線は、都心環状線の一部を形成する路線であり、松本都心部における交通の渋滞を緩和し、円滑で安全な交通と快適な歩行空間の確保を図り、中心市街地の活性化に寄与することから「継続」とする。                                     | 建設部      |
| 経営体育成基盤整備事業                |                               |           |            |  |          |
| 10                         | 烏川<br>(安曇野市)                  | 10年経過     | 継続         | 本地区は、農業生産を担う経営体への農地集積を図り、高生産性農業への展開が見込まれる水田地域の整備を行うもので、整備済区域では農地集積や営農コスト低減の効果が発現していることから、「継続」とする。                                | 農政部      |
| 地方創生道整備推進交付金事業             |                               |           |            |  |          |
| 11                         | 田口十石峠線<br>(佐久市・佐久穂町)          | 再々評価      | 見直して<br>継続 | 地域の林業振興を担う基幹的な林道であることから、早期の事業効果発現のため、休止区間の廃止及び既設林道の改築編入による終点位置変更により「見直して継続」とする。  | 林務部      |
| 農山漁村地域整備交付金事業              |                               |           |            |  |          |
| 12                         | 長谷高遠線<br>(伊那市)                | 再々評価      | 見直して<br>継続 | 地域の林業振興のための基幹的な林道であり、災害時の緊急迂回路の役割も期待されることから、工法の見直し等によるコスト縮減に努め、早期の完成を目指し「見直して継続」とする。   | 林務部      |

## 平成30年度公共事業再評価の対応方針

| No             | 路河川名<br>箇所名      | 再評価<br>理由 | 県の対応方針     |  | 担当<br>部局 |
|----------------|------------------|-----------|------------|--|----------|
|                |                  |           | 方針         | 方針理由・見直し内容   |          |
| 地方創生道整備推進交付金事業 |                  |           |            |  |          |
| 13             | 千遠線<br>(飯田市・泰阜村) | 再々評価      | 見直して<br>継続 | 地域の森林管理のための基幹的な林道であり、災害時の緊急迂回路の役割も期待されることから、工法の見直し等によるコスト縮減に努め、早期の完成を目指し「見直して継続」とする。       | 林務部      |
| 地方創生道整備推進交付金事業 |                  |           |            |  |          |
| 14             | 弓の又線<br>(阿智村)    | 再々評価      | 継続         | 地域の林業振興を担う基幹的な林道であり、産業振興や災害時の緊急迂回路の役割も期待されることから、引き続き現場に適した最も経済的な工法(メタルロード工法)の採用により「継続」とする。 | 林務部      |
| 農山漁村地域整備交付金事業  |                  |           |            |  |          |
| 15             | 高森山線<br>(大鹿村)    | 再々評価      | 見直して<br>継続 | 森林資源の活用など地域林業の振興を担う基幹的な林道であることから、工法の見直し等によるコスト縮減に努め、早期の完成を目指し「見直して継続」とする。                  | 林務部      |

## 平成30年度公共事業評価監視委員会からの 意見に対する対応方針

| No | 【事業名】<br>箇所名  | 審議上のその他の意見  | 県の対応方針  |
|----|---|---|---|
| 1  | 防災・安全交付金<br>(砂防)事業<br>(砂)海岸寺沢<br>東桐原<br>(松本市)             | 森林税の活用を視野に入れた土地所有者・地元による周辺の森林の維持管理を検討されたい。                      | 森林税の活用を視野に入れた周辺の森林の維持管理について、土地所有者・地元の方々に周知し、適切な維持管理に努めてまいりたい。 |
| 2  | 防災・安全交付金<br>(砂防)事業<br>(砂)布引沢<br>上手<br>(大町市)               | 特になし  |   |
| 3  | 防災・安全交付金<br>(砂防)事業<br>(砂)横湯川<br>落合<br>(山ノ内町)              | 特になし  |   |
| 4  | 防災・安全交付金<br>(河川)事業<br>(一)天竜川上流<br>天竜川上流<br>(岡谷市・辰野町)      | 特になし  |   |
| 5  | 防災・安全交付金<br>(河川)事業<br>(一)奈良井川 ほか<br>島内～笹部 ほか<br>(松本市・塩尻市) | 護岸工の構造については、河川環境の保全是もとより、地域住民の高齢化等を考慮した維持管理体制を視野に入れ、最適なものとされたい。 | 護岸工の整備をはじめ、河川整備にあたっては、河川環境の保全や施設の維持管理を考慮し、より良い川づくりに努めてまいりたい。  |
| 6  | 社会資本整備総合交付金<br>事業<br>(一)諏訪湖<br>(諏訪市・岡谷市・下諏訪町)             | 特になし  |   |
| 7  | 河川総合開発事業<br>(一)夜間瀬川<br>角間ダム<br>(中野市・山ノ内町)                 | 特になし  |   |
| 8  | 社会資本整備総合交付金・<br>防災・安全交付金事業<br>(国)148号<br>雨中<br>(小谷村)      | 大きな設計変更が生じているため、同様の案件において当初計画の策定段階で、地元と十分な調整をされたい。              | 地元と調整を行い、大きな設計変更が生じないよう取り組んでまいりたい。                            |
| 9  | 防災・安全交付金<br>(街路)事業<br>(都)内環状南線<br>中条<br>(松本市)             | 特になし  |   |

## 平成30年度公共事業評価監視委員会からの 意見に対する対応方針

| No | 【事業名】<br>箇所名                           | 審議上のその他の意見 | 県の対応方針 |
|----|--|------------|--------|
| 10 | 経営体育成基盤整備事業<br>烏川<br>(安曇野市)            | 特になし       |        |
| 11 | 地方創生道整備推進交付金事業<br>田口十石峠線<br>(佐久市・佐久穂町) | 特になし       |        |
| 12 | 農山漁村地域整備交付金事業<br>長谷高遠線<br>(伊那市)        | 特になし       |        |
| 13 | 地方創生道整備推進交付金事業<br>千遠線<br>(飯田市・泰阜村)     | 特になし       |        |
| 14 | 地方創生道整備推進交付金事業<br>弓の又線<br>(阿智村)        | 特になし       |        |
| 15 | 農山漁村地域整備交付金事業<br>高森山線<br>(大鹿村)         | 特になし       |        |