

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度	H31年度以降			
1	佐久市～ 小諸市	(国)141号 あとべ ひらはら 跡部～平原	道路拡幅工 L=1,770m w=13.0(25.0)m	3,800,000	346,720	3,158,880	H26 ～ H34		継続
2	立科町	(国)254号 うやま 宇山バイパス	道路築造工 L=1,670m w=6.5(8.0～10.5)m	1,500,000	200,000	86,550	H23 ～ H31		継続
3	上田市	(国)144号 うえの 上野バイパス	道路築造工 L=2,290m w=13.0(25.0)m	9,300,000	220,000	3,950,000	H12 ～ H35	H26再評価「継続」	継続
4	上田市	(国)254号 ひがしうち にしうち 東内～西内	道路築造工 L=9,400m w=6.5(9.0～11.0)m	3,400,000	323,000	1,551,790	H22 ～ H32		継続
5	上田市	(国)144号 ゆ たいら ぼし 湯ノ平橋	道路築造工 L=630m w=6.0(10.5)m	500,000	50,000	430,000	H29 ～ H33		継続
6	茅野市～ 伊那市	(国)152号 つえつせうげ 杖突峠	道路拡幅工 L=1,160m w=6.0(7.5)m	777,000	110,000	0	H23 ～ H30	H29変更:事業費の再精査により、計画延長110m、 全体事業費63,000千円の増	継続
7	茅野市	(国)152号 ゆがわ 湯川バイパス	道路拡幅工 L=2,600m w=6.5(10.5)m	1,700,000	200,000	969,000	H26 ～ H33		継続
8	伊那市	(国)152号 くりた よっかいち ぼ 栗田～四日市場	道路築造工 L=1,300m w=6.5(10.25)m	1,150,000	66,000	61,700	H23 ～ H32	H29変更:工期2年延長	継続
9	伊那市～ 南箕輪村 ～ 箕輪町	(国)153号 いな 伊那バイパス	道路築造工 L=7,630m w=14.0(28.0)m	21,500,000	1,067,337	3,885,600	H9 ～ H37	H23再評価「見直して継続」 H28再評価「継続」	継続
10	阿南町	(国)151号 にいのかくふく 新野拡幅	道路築造工 L=2,260m w=6.0(8.0～12.0)m	1,000,000	300,000	545,160	H28 ～ H37		継続
11	下條村	(国)151号 つぶらわき 粒良脇トンネル	道路築造工 L=820m w=6.5(8.0)m	2,500,000	103,000	2,237,000	H27 ～ H33		継続
12	飯田市	(国)153号 いいたきた 飯田北改良	道路築造工 L=2,600m w=14.0(25.5)m	13,000,000	217,000	12,597,920	H28 ～ H39		継続

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
13	飯田市	(国)152号 こおし 小嵐バイパス	道路築造工 L=2,425m w=6.5(8.0)m	2,100,000	27,000	321,692	H19 ~ H33	H28再評価「継続」	継続
14	飯田市	(国)256号 しもひさかた 下久堅バイパス	道路築造工 L=3,200m w=6.0(9.75)m	5,000,000	461,000	3,460,000	H26 ~ H35	H29変更: 工期2年延長	継続
15	飯田市	(国)418号 いしいまかくふく 飯島拡幅	道路築造工 L=1,300m w=6.5(8.0)m	1,177,000	30,000	69,500	H23 ~ H31	H29変更: 工期1年延長	継続
16	売木村	(国)418号 のきがわ 軒川	道路築造工 L=780m w=6.0(9.75)m	730,000	167,000	55,410	H25 ~ H31	H29変更: 事業費の再精査により、全体事業費20,000千円の減、工期1年延長	継続
17	天龍村	(国)418号 てんりゅうがわばし 天竜川橋	道路築造工 L=450m w=6.0(9.75)m	1,800,000	95,179	未定	H24 ~ 未定	H29変更: 事業費および工期の精査中	継続
18	南木曾町	(国)256号 うるしばたかくふく 漆畑拡幅	道路拡幅工 L=1,650m w=6.0(7.5)m	2,200,000	315,000	0	H20 ~ H30	H29再評価「継続」	継続
19	木曾町	(国)361号 かいだ かみや かみや 開田~神谷(神谷)	道路拡幅工 L=6,400m w=5.5(7.0)m	400,000	76,000	46,330	H23 ~ H32		継続
20	松本市	(国)143号 あいよし 会吉	道路築造工 L=1,360m w=6.5(10.25)m	1,800,000	85,000	549,512	H23 ~ H31		継続
21	松本市	(国)158号 たぬきだいら 狸平	道路築造工 L=1,540m W=6.5(9.0)m	5,000,000	82,000	4,858,000	H29 ~ H37		継続
22	筑北村~ 安曇野市	(国)403号 やごせぼうさい 矢越防災	道路築造工 L=1,800m w=6.0(7.5)m	5,306,495	52,000	0	H21 ~ H30	H29変更: 事業費の再精査により、全体事業費89,495千円の増	継続
23	白馬村	(国)148号 はくばきた 白馬北	道路築造工 L=900m W=6.5(11.5)m	480,000	30,000	2,730,000	H29 ~ H35		継続
24	小谷村	(国)148号 うちゅう 雨中	道路築造工 L=2,010m w=6.5(8.0)m	9,500,000	1,201,250	5,389,160	H23 ~ H34	H29変更: 事業費の再精査により、全体事業費2,700,000千円の増、工期2年延長	継続

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
25	須坂市	(国)406号 みなみよこまち 南横町	道路拡幅工 L=200m w=6.5(17.0)m	480,000	130,000	252,270	H28 ~ H32		継続
26	長野市	(国)403号 せきぎきしひがし 関崎橋東	道路拡幅工 L=520m w=6.5(10.5~13.0)m	500,000	60,000	383,016	H25 ~ H33	H29変更: 工期2年延長	継続
27	長野市	(国)403号 わたうちふるや 綿内古屋	道路拡幅工 L=220m w=6.5(12.5)m	430,000	112,000	172,139	H27 ~ H32		継続
28	長野市~ 須坂市	(国)406号 むらやまばし 村山橋	道路築造工 L=2,150m w=13.0(25.0)m	24,168,000	544,000	21,000	H2 ~ H31	H26再評価「継続」 H29変更: 工期1年延長	継続
29	長野市	(国)406号 にしぐみ 西組バイパス	道路築造工 L=2,100m w=6.0(7.5~9.75)m	4,273,230	1,031,000	30,000	H22 ~ H31	H29変更: 事業費の再精査により、全体事業費 173,230千円の増	継続
30	長野市	(国)406号 あらくら 新倉	道路築造工 L=640m w=6.0(9.75)m	480,000	50,000	139,384	H25 ~ H31		継続
31	飯山市	(国)292号 にこりいけ 濁池	道路拡幅工 L=200m w=6.5(9.75)m	200,000	33,000	141,005	H28 ~ H31		継続
32	飯山市	(国)403号 ちゅうおんしぼうさい 中央橋防災	道路築造工 L=815m w=6.5(15.0)m	8,125,000	417,000	29,000	H21 ~ H30	H29変更: 事業費の再精査により、全体事業費 125,000千円の増	継続
合計		32箇所		134,276,725					

【継続評価 判定基準】

- 継続: 現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更: 事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止: 事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止: 事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	佐久市	(主)佐久小諸線 岸野～高瀬	道路築造工 L=1,480m W=6.0(9.75)m	2,378,000	90,000	458,400	H23 ~ H31	継続	
2	佐久市	(一)塩名田佐久線 中佐都	道路拡幅工 L=2,143m W=6.0(9.75)m	1,160,000	100,000	328,800	H22 ~ H31	H29変更:事業内容の精査により事業費 230,000千円増	
3	佐久市	(一)上小田切白田(停) 線 しもおたぎり	道路築造工 L=1,340m W=6.5(14.5)m	1,520,000	40,000	0	H26 ~ H30	H29変更:事業内容の精査により事業費 210,000千円増	
4	佐久穂町	(主)川上佐久線 かいげ 海瀬	道路築造工 L=1,400m W=6.0(10.75)m	840,000	70,000	313,400	H25 ~ H34	H29変更:事業内容の精査により事業費 90,000千円、工期4年延長	
5	軽井沢町	(一)借宿小諸線(一)信 濃道分(停)線 おいわけ 追分	道路築造工 L=660m W=6.0(9.75)m	600,000	20,000	565,800	H29 ~ H34		
6	上田市	(主)別所丸子線 やなぎさわ 柳沢	道路築造工 L=1,500m W=6.0(7.5)m	500,000	60,000	147,173	H22 ~ H31	H29変更:事業内容の精査により事業費 50,000千円、工期1年延長	
7	上田市	(一)塩田仁古田線 ごか 五加	道路築造工 L=360m W=6.0(12.0)m	400,000	50,000	296,992	H29 ~ H34		
8	東御市	(主)東部望月線 かさわ たなか 加沢(田中)	道路築造工 L=700m W=6.5(14.0)m	670,000	65,000	390,171	H26 ~ H32		
9	諏訪市	(主)岡谷茅野線 おおくま 大熊	道路築造工 L=1,600m W=6.5(11.0)m	2,600,000	90,000	1,506,430	H23 ~ H32	H29変更:工期2年延長	
10	諏訪市	(主)諏訪辰野線 なかしま 高島	道路築造工 L=620m W=6.5(18.0)m	2,000,000	170,000	274,362	H23 ~ H32	H29変更:事業内容の精査により事業費 300,000千円増	
11	中川村	(主)伊那生田飯田線 いぬま きたぐみ 飯沼～北組	道路築造工 L=1500m W=6.0(9.75)m	1,500,000	20,000	1,398,179	H27 ~ H32		
12	駒ヶ根市～ 宮田村	(一)業林宮田(停)線 おおくほし 大久保橋	道路築造工 L=700m W=6.0(9.75)m	1,500,000	276,078	925,711	H24 ~ H32		

13	辰野町	(一)与地辰野線 きたおおいで 北大出	道路築造工 L=1,250m W=6.5(12.5)m	1,200,000	190,000	362,558	H25 ~ H32		継続
14	飯田市	(主)飯島飯田線 きよし きたがた 切石~北方	道路築造工 L=660m W=13.0(22.0)m	5,400,000	350,000	279,962	H17 ~ H31		継続
15	飯田市	(主)飯島飯田線 かみいいた (一)上飯田線 ごこうじかみきとどうろ 座光寺上郷道路	道路築造工 L=2,970m W=6.5(11.0)m	13,000,000	148,000	12,517,501	H28 ~ H39		継続
16	松川町	(主)伊那生田飯田線 みやがせばし 宮ヶ瀬橋	道路築造工 L=1500m W=6.5(10.25)m	2,500,000	769,852	596,599	H27 ~ H32		継続
17	豊丘村 ~高森町	(一)市ノ沢山吹(停)線 しんまんねんばし 新年橋	道路築造工 L=800m W=6.0(10.0)m	3,000,000	60,000	2,907,000	H29 ~ H34		継続
18	上松町~ 大桑村	(一)上松南木曾線 のぼりたまわむら 登玉~和村	道路築造工 L=3,210m W=6.0(8.0)m	4,300,000	183,932	173,269	H22 ~ H33		継続
19	南木曾町	(主)中津川南木曾線 まごめとけくたに 馬籠峠~下り谷	道路拡幅工 L=430m W=6.0(8.0)m	490,000	52,014	72,291	H25 ~ H32	H29変更:事業内容の精査により事業費 40,000千円、工期2年延長	継続
20	南木曾町	(主)中津川田立線 たたち 田立	道路築造工 L=860m W=5.5(9.25)m	1,000,000	16,728	716,879	H28 ~ H36		継続
21	大桑村~ 南木曾町	(一)上松南木曾線 よみかき 読書ダム~戸場	道路築造工 L=3,600m W=6.0(8.0)m	6,600,000	148,760	6,306,079	H28 ~ H37		継続
22	木祖村	(主)奈川木祖線 しらかぼたいらうえ 白樺平上	道路築造工 L=2,160m W=6.0(8.0)m	1,620,000	100,000	661,391	H23 ~ H32		継続
23	松本市	(主)塩尻鍋割穂高線 まきが 笹賀	道路築造工 L=360m W=6.0(14.0~16.0)m	450,000	20,000	405,778	H27 ~ H31		継続
24	松本市	(一)波田北大妻豊科線 しましま きみぞんてん 島々~三溝新田	道路拡幅工 L=4,500m W=6.5(16.0)m	1,146,000	30,160	189,603	H25 ~ H31		継続
25	松本市	(一)波田北大妻豊科線 しまじま 下島	道路築造工 L=630m W=6.0(10.0)m	380,000	10,000	0	H26 ~ H30	H29変更:工期1年短縮	継続
26	生坂村	(主)大町麻績インター ちくま 千曲線 さんせいじ 山清路	道路築造工 L=442m W=5.5(7.0)m	2,000,000	520,000	196,075	H22 ~ H31		継続
27	安曇野市	(主)塩尻鍋割穂高線 つかほら 塚原	道路築造工 L=540m W=6.0(9.75)m	531,000	90,000	19,272	H25 ~ H31	H29変更:事業内容の精査により事業費 10,000千円、工期1年延長	継続
28	白馬村	(主)白馬美麻線 おおぞう 大左右	道路拡幅工 L=1,100m W=6.5(11.0)m	600,000	28,729	244,060	H25 ~ H32	H29変更:工期2年延長	継続

29	千曲市	(主)おまちおみ ちくま 千曲線 おうぎひら 扇平	道路築造工 L=740m W=5.5(7.0)m	870,000	10,000	125,953	H25 ~ H31		継続
30	坂城町	(主)まかき 坂城インター線 なかのしょう 中之条	道路築造工 L=400m W=6.5(14.0)m	1,600,000	575,000	559,743	H27 ~ H32		継続
31	千曲市	(一)うちかわおぼすて(てい) 内川姨捨(停)線 かむりきばし 冠着橋	道路築造工 L=844m W=6.0(11.0)m	4,000,000	300,000	109,064	H17 ~ H32		継続
32	高山村	(主)とよのみなみしがこうえん 豊野南志賀公園線 おんせんごしき 温泉~五色	道路築造工 L=842m W=5.5(7.0)m	813,000	117,683	138,097	H22 ~ H31		継続
33	長野市	(主)ながのすがだいら 長野菅平線 おちあひばしきた 落合橋北	道路築造工 L=660m W=6.0(16.0)m	980,000	200,000	507,910	H26 ~ H33		継続
34	長野市	(主)まるごしんしゅうしん 丸子信州新線 おんが 大岡	道路築造工 L=1,020m W=5.5(9.25)m	1,100,000	200,000	123,926	H20 ~ H34	H29再評価「継続」	継続
35	長野市	(主)ながのきなだ 長野真田線 まつしろ 松代	道路築造工 L=2,375m W=6.0(12.0~16.0)m	3,150,000	300,651	762,579	H20 ~ H34	H29再評価「継続」 H29変更:事業内容の精査により事業費 1,000,000千円増	継続
36	長野市	(一)ながのとよの 長野豊野線 さんさい 三才	道路築造工 L=1,400m W=6.0(14.0~16.0)m	2,000,000	300,000	867,194	H22 ~ H31		継続
37	長野市	(一)ながのすがだいら 長野菅平線 すがだいらした 菅平下	道路築造工 L=400m W=5.5(7.0)m	850,000	15,000	780,055	H26 ~ H32		継続
38	長野市	(主)しなのしんしゅうしん 信濃信州新線 かみすかわすげやち 上楠川~菅谷地	道路築造工 L=500m W=5.5(7.0)m	200,000	100,000	71,215	H28 ~ H31		継続
39	長野市	(一)三才大豆島中御所 線 きたながいけまめじま	道路築造工 L=2,050m W=14.0(30.0)m	4,300,000	415,000	3,815,000	H29 ~ H38		継続
40	中野市	(一)いしいやまみょうこうこうげん 飯山妙高高原線 おやか 親川	道路築造工 L=530m W=5.5(7.0)m	300,000	10,000	0	H21 ~ H30		継続
41	中野市	(一)なかのいしいやま 中野飯山線 やなぎさわ 柳沢	道路築造工 L=1,885m W=6.0(10.75)m	950,000	250,000	198,079	H25 ~ H33		継続
42	中野市	(一)とよたなかの 豊田中野線 かきくらへきだ 笠倉~壁田	道路築造工 L=1,810m W=6.0(9.75~15.0)m	3,900,000	380,000	1,964,558	H19 ~ H34		継続
43	中野市	(一)さみずなかのせん 三水中野線 あんげんじ 安源寺	道路築造工 L=550m W=6.0(9.75)m	320,000	110,000	209,201	H29 ~ H33		継続
44	栄村~野 沢温泉村	(一)みつくりいしいやま 箕作飯山線 みつくりあかし 箕作~明石	道路築造工 L=2,000m W=5.5(9.0)m	4,000,000	410,000	1,227,386	H24 ~ H32	H29変更:工期1年延長	継続
合計		44箇所		89,218,000					