

平成24年度事務事業評価シート（23年度実施事業分）

|      |                  |              |                |     |        |                         |       |
|------|------------------|--------------|----------------|-----|--------|-------------------------|-------|
| 事業番号 | 08 05 10         | 中期総合計画主要施策番号 | 2-03,5-06,5-09 | 担当課 | 部・課    | 農政部 農地整備課               |       |
| 事業名  | 県単農道整備事業(県単【農道】) |              |                |     | 内 線    | 3148                    |       |
|      |                  |              |                |     | E-mail | nochi@pref.nagano.lg.jp |       |
| 実施期間 | H4 ~             | 根拠法令等        | 県単農道整備事業実施要綱   |     |        |                         |       |
| 実施方法 | 県が直接実施           |              |                |     |        | 国庫・県単                   | 県単独公共 |

  

|        |         |   |  |  |  |  |
|--------|---------|---|--|--|--|--|
| 事業の概要等 | 目的(必要性) | 農村地域において基幹農道を整備し、農業生産の近代化、農産物の流通の合理化、農村生活環境の改善を図る。  |  |  |  |  |
|        | 対 象     | 基幹農道  |  |  |  |  |
|        | 目指すべき姿  | ・農村地域の基幹農道を整備し、農業生産の近代化、農産物の流通の合理化、農村生活環境の改善を図る。<br>「第6次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標<br>・基幹的な農道の整備延長7km(H20～H24) |  |  |  |  |
|        | 事業内容    | 農村地域における基幹農道の整備<br>補助率 【県】75%～100%【市町村】25%～0%   |  |  |  |  |

  

|                      |                 |           |         |         |         |          |                                      |
|----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------------------------------|
| 事業コスト                | 区 分             |           | 単位      | 22年度    | 23年度    | 24年度(当初) | 23年度事業費の主な内訳<br>(H24への繰越額: 56,861千円) |
|                      | 最終予算額 (A)       |           | 千円      | 339,188 | 157,933 | 64,000   |                                      |
|                      | 決 算 額 (B)       |           | 千円      | 288,845 | 101,072 |          |                                      |
|                      | B(H24はA)のうち一般財源 |           | 千円      | 288,845 | 52,843  | 22,000   |                                      |
|                      | 概 算 人件費         | 従事する職員数   | 人       | 2.00    | 1.80    | 0.90     |                                      |
|                      |                 | 概算人件費 (C) | 千円      | -       | -       | -        |                                      |
| 概算事業費 (B(H24はA) + C) |                 | 千円        | 288,845 | 101,072 | 64,000  |          |                                      |

  

|      |                                |  |       |         |        |          |   |
|------|--------------------------------|--|-------|---------|--------|----------|---|
| 事業実績 | 成果指標・活動指標内容                    |  | 単位    | 22年度    | 23年度   | 24年度(見込) | 左記以外のH23年度実績<br>H23完了地区: 1地区<br>(効率指標 算定式)<br>概算事業費 / 実施地区数 |
|      | 実施地区数(活)                       |  | 地区    | 2       | 2      | 1        |   |
|      | 基幹農道整備量(累計)(活)                 |  | km    | 3       | 5      | 7        |   |
|      | <効率指標(単位当たりコスト等)><br>1地区当たり事業費 |  | 千円/地区 | 144,423 | 50,536 | 64,000   |   |
|      |                                |  |       |         |        |          |   |

  

|       |   |  |   |  |  |  |            |
|-------|---|--|---|--|--|--|------------|
| 事業の成果 | 事業の目標(H23)  |  | 事業成果・評価                                       |  |  |  | 評価区分       |
|       | 「第6次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標<br>・基幹的な農道の整備延長(単年度): 2km |  | ・基幹的な農道の整備延長(単年度): 2km<br>以上から、「概ね期待どおり」であった。 |  |  |  | b<br>期待どおり |

  

|       |                  |      |           |      |       |  |
|-------|------------------|------|-----------|------|-------|--|
| 事業の課題 | 区 分              |      | 判 定 ・ 説 明 |      |       |  |
|       | 事業ニーズの変化         | 増加   | 横ばい       | 減少   | 判定の説明 | ・地域からは事業の早期完成の要望が高い<br>・地域間を結ぶ公共性が強い基幹的な道路で県が行うべき<br>・農業生産や農作物物流通の効率化に有効であり、地域資源と連携し観光と農業を結びつけた地域振興の発展にも有効である<br>・コスト縮減に取り組むとともに、早期効果が図られる箇所を重点的に実施し効率的な整備に努めている |
|       | 県の関与を見直す余地       | 余地なし | 当面余地なし    | 余地あり |       |  |
|       | 事業改善(有効性・効率性)の余地 | 余地なし | 当面余地なし    | 余地あり |       |  |

  

|       |                   |   |  |  |  |  |
|-------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 総合分析等 | 総合分析(今後の課題、取組方針等) | 中期総合計画の主要施策「地域が輝く元気な農業・農村の構築」、「元気な農山村づくり」、「道路ネットワークの整備」を推進するための主要な取組であり、23年度においては概ね期待どおりの成果が得られている。今後もコスト縮減に取り組ながら計画的に整備を進めていく。 |  |  |  |  |
|       | 特記事項              | ・地域から事業の早期完成の要望が高いため、早期に効果が図られる箇所を重点的に実施するよう努めている。  |  |  |  |  |