

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 県単治山事業第7号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	4,262,857		4,262,857			11,902,500	
共通仮設費	1式	673,531		673,531			1,190,250	
純工事費	1式	4,936,388		4,936,388			13,092,750	
現場管理費	1式	2,456,840		2,456,840			3,427,825	
工事原価	1式	7,393,228		7,393,228			16,520,575	
一般管理費等	1式	1,676,772		906,772			900,025	
工事価格合計	1式	9,070,000		8,300,000		18,040,000	17,420,600	
消費税	1式	907,000		830,000		1,804,000	1,742,060	
工事費計	1式	9,977,000		9,130,000		19,844,000	19,162,660	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和4年度 県単治山事業第7号工事												
工事名	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
土工	1	式	1,341,900	1	1,341,900	1,341,900		1	3,278,600	3,278,600	2.44	増工により数量が増えたため
山腹基礎工	1	式	2,920,957	1	2,920,957	2,920,957		1	7,608,200	7,608,200	2.60	増工により数量が増えたため
地下水排除工								1	796,700	796,700	0.00	増工により数量が増えたため
仮設工								1	219,000	219,000	0.00	増工により数量が増えたため
直接工事費			4,262,857		4,262,857	4,262,857			11,902,500	11,902,500	2.79	増工により数量が増えたため
共通仮設費			673,531		673,531	673,531			1,190,250	1,190,250	1.76	増工により数量が増えたため
純工事費			4,936,388		4,936,388	4,936,388			13,092,750	13,092,750	2.65	増工により数量が増えたため
現場管理費			2,456,840		2,456,840	2,456,840			3,427,825	3,427,825	1.40	増工により数量が増えたため
工事原価			7,393,228		7,393,228	7,393,228			16,520,575	16,520,575	2.23	増工により数量が増えたため
一般管理費等			1,676,772		906,772	906,772			900,025	900,025	0.99	
工事価格計			9,070,000		8,300,000	8,300,000	18,040,000		17,420,600	17,420,600	2.10	増工により数量が増えたため
消費税			907,000		830,000	830,000	1,804,000		1,742,060	1,742,060	2.10	増工により数量が増えたため
工事費計			9,977,000		9,130,000	9,130,000	19,844,000		19,162,660	19,162,660	2.10	増工により数量が増えたため



工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和4年度 県単治山事業第7号工事											
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
盛土材	池田町大峰産	m3	330	2,900	大北骨材事業協同組合	大町市	協力会社(7)	750	2,900	大北骨材事業協同組合	大町市	協力会社(7)	
詰石	径20cm内外	m3	97.47	6,400	大北骨材事業協同組合	大町市	協力会社(7)	140	6,400	大北骨材事業協同組合	大町市	協力会社(7)	
カゴ枠	W=120 H=50cm	m2	85.5	19,400	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	120	19,400	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	
吸出防止材	t=10mm	m2	181	800	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	251	800	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	
堰名板	30×40×1mm	枚	1	25,000	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	1	25,000	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	
排水処理工	改良樹600	基						1	21,330	(株)オーイケ	山形村	協力会社(7)	
排水処理工	ダブル管φ100	本						4	6,500	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	
筋工	横丸太	本						60	1,300	大栄産業(株)	松本市	協力会社(7)	
筋工	丸太杭	本						43	700	大栄産業(株)	松本市	協力会社(7)	
多機能フィルター	SP-45	m2						123	800	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	
暗渠工	集束管φ100	m						40	1,560	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	
エキスパンドメタル	457*1820	枚						2	6,000	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	
排水工	シングル管φ150	m						28	3,075	(株)伊藤金物商会	大町市	協力会社(12)	



工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 県単治山事業第7号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
押え盛土工	特殊運転手	22.700	7.1	無	22.700	17	無	0.000	
	普通作業員	20.400	1.0	無	20.400	46	無	0.000	
掘削工	特殊運転手	22.700	0.8	無	22.700	2	無	0.000	
土留工	世話役	24.900	4.1	無	24.900	8	無	0.000	
	普通作業員	20.400	16.2	無	20.400	99	無	0.000	
	特殊作業員	23.800	4.5	無	23.800	8	無	0.000	
盛土法面保護工	特殊運転手	22.700	5.1	無	22.700	38	無	0.000	
	特殊運転手				22.700	3	無		
排水処理工	普通作業員				20.400	25	無		
	特殊運転手				22.700	2	無		
地下水排除工	普通作業員				20.400	4	無		
	特殊運転手				22.700	4	(株)北陽建設 協力会社(5)		
仮設工(指定仮設)	普通作業員				20.400	25	(株)北陽建設 協力会社(5)		
	普通作業員				20.400	10	(株)北陽建設 協力会社(5)		







工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	19,162,660円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	19,844,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.50%
最終実績率(B/C)←調査表1	96.60%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	該当なし
-------	------