

工事調査様式-1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件名： 令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)工事
業者名： 株式会社 塩川組
住所： 長野県中野市三好町2丁目1番4号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>①直接工事費は、長野県公表単価、公表歩掛等により積算しました。</p> <p>②過去の同種工事の実績で経費削減が可能と判断しました。</p> <p>③冬季施工無しと判断し現場管理費の削減を可能と判断しました。</p> <p>④弊社の運営に必要最低限の経費を計上しました。</p> <p>以上を踏まえた上で、令和8年4月以降の手持ち工事も少ないことから仕事量の確保を目指して自社及び協力会社にて協議検討を行った結果、コスト・品質・安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札金額を決定しました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	契約工事関連する手持ち工事はありません。
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	北信地域振興局	平成29年度 地すべり対策事業 上境地区集水ボーリング工事	飯山市 大字 一山	84	9,470,000	8,740,000	92.29%	
2	北信地域振興局	平成30年度 地すべり対策事業 飯山南部地区集水ボーリング工事	飯山市 大字 飯山	85	16,300,000	15,150,000	92.94%	
3	北信建設事務所	平成30年度 地すべり防止事業 第4号工事	飯山市 大字 堰口	85	23,550,000	22,770,000	96.69%	
4	北信建設事務所	令和3年度 国補地すべり対策(事業間連携)工事	(地)落合 山ノ内町 落合1工区	93	100,090,000	93,830,000	93.75%	低入調査
5	北信地域振興局	令和3年度 復旧治山事業第23号工事	飯山市 字 井出川	90	73,700,000	69,650,000	94.50%	
6	北信建設事務所	令和6年度 国補地すべり対策(事業間連携)工事	(地)落合 下高井郡山ノ内町 落合1工区	93	135,660,000	127,400,000	93.91%	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費		73,465,125		73,466,125					
共通仮設費		7,044,000		5,959,208					
純工事費		80,509,125		79,425,333					
現場管理費		23,267,000		19,681,040					
工事原価		103,776,125		99,106,373					
一般管理費等		17,703,875		14,973,627					
工事価格合計		121,480,000		114,080,000					
消費税		12,148,000		11,408,000					
工事費計		133,628,000		125,488,000					

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
斜面対策						72,278,150							
地下水排除工						72,278,150							
集水井工						18,189,694							
集水井掘削		基		1	7,415,000	7,415,000							
プレキャスト井筒		式		1	7,868,000	7,868,000							
プレキャスト井筒運搬費		式		1	705,294	705,294							
鋼製刃口切下げ		m		12	14,400	172,800							
底張コンクリート		m3		11	32,480	357,280							
底張コンクリート(型枠)		m2		8	13,030	104,240							
昇降設備撤去		m		25	4,798	119,950							
昇降設備設置		m		40	9,597	383,880							
昇降設備材料費		式		1	1,008,000	1,008,000							
井戸蓋設置・撤去工		基		1	55,250	55,250							
集排水ボーリング工						54,088,458							
ボーリング		m		1,250	32,000	40,000,000							
保孔管		m		1,250	9,008	11,260,000							
導水管		m		50	1,324	66,200							
排水ボーリング		m		56	43,320	2,425,920							
保孔管		m		56	6,006	336,336							
仮設工						1,187,975							
任意仮設工						1,187,975							
足場工		式		1	1,038,000	1,038,000							
残土処理工		式		1	149,975	149,975							
直接工事費		式		1		73,466,125							
うち材料費		式		1		30,700,672							
うち労務費		式		1		20,976,210							
共通仮設費		式		1		5,959,208							
純工事費		式		1		79,425,333							
現場管理費		式		1		19,681,040							
うち法定福利費の事業主負担額		式		1		4,654,464							
うち建退共制度の掛金		式		1		307,200							
工事原価		式		1		99,106,373							
うち安全衛生経費		式		1		1,214,800							
一般管理費等		式		1		14,973,627							
工事価格計		式		1		114,080,000							
消費税		式		1		11,408,000							
工事費計		式		1		125,488,000							

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)工事						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
斜面対策 地下水排除工									
集水井工				(有)城東建設					
集水井掘削	トンネル特殊工	40,698	72.36	協力業者14年					
	運転手(特殊)	27,438	24.12	(有)城東建設 協力業者14年					
	土木一般世話役	30,498	24.12	(株)日さく					
	特殊作業員	27,846	24.12	協力業者14年					
	普通作業員	24,582	24.12	(有)城東建設 協力業者14年					
プレキャスト井筒運搬費	運転手(特殊)	27,438	9.8279	(有)城東建設 協力業者14年					
	特殊作業員	27,846	9.8204	(有)城東建設 協力業者14年					
				(株)日さく					
鋼製刃口切下げ	土木一般世話役	30,498	1.56	協力業者14年					
	特殊作業員	27,846	3.12	(有)城東建設 協力業者14年					
	普通作業員	24,582	1.56	(有)城東建設 協力業者14年					
底張コンクリート	運転手(特殊)	27,438	0.1842	(有)城東建設 協力業者14年					
	土木一般世話役	30,498	0.2856	(株)日さく					
	特殊作業員	27,846	0.2967	(有)城東建設 協力業者14年					
	普通作業員	24,582	1.0219	(有)城東建設 協力業者14年					
底張コンクリート(型枠)	型枠工	28,050	1.6484	(有)城東建設 協力業者14年					
	土木一般世話役	30,498	0.3516	(株)日さく 協力業者14年					

	普通作業員	24,582	1.3998	(有)城東建設 協力業者14年				
昇降設備撤去	運転手(特殊)	27,438	0.7	(有)城東建設 協力業者14年				
	土木一般世話役	30,498	0.7	㈱日さく 協力業者14年				
	特殊作業員	27,846	1.4	(有)城東建設 協力業者14年				
	普通作業員	24,582	0.7	(有)城東建設 協力業者14年				
昇降設備設置	運転手(特殊)	27,438	2.24	(有)城東建設 協力業者14年				
	土木一般世話役	30,498	2.24	㈱日さく 協力業者14年				
	特殊作業員	27,846	4.48	(有)城東建設 協力業者14年				
	普通作業員	24,582	2.24	(有)城東建設 協力業者14年				
井戸蓋設置・撤去	運転手(特殊)	27,438	0.333	(有)城東建設 協力業者14年				
	土木一般世話役	30,498	0.333	㈱日さく 協力業者14年				
	特殊作業員	27,846	0.666	(有)城東建設 協力業者14年				
	普通作業員	24,582	0.333	(有)城東建設 協力業者14年				
兼排水ボーリング工 ボーリング	土木一般世話役	30,498	93.65	㈱日さく 協力業者14年				
	特殊作業員	27,846	93.7375	㈱竹工業 協力業者5年				
	普通作業員	24,582	187.4875	㈱竹工業 協力業者5年				
保孔管	土木一般世話役	30,498	4.9875	㈱日さく 協力業者14年				
	特殊作業員	27,846	11.2375	㈱竹工業 協力業者5年				
	配管工	26,622	62.5875	㈱竹工業 協力業者5年				
	普通作業員	24,582	9.975	㈱竹工業 協力業者5年				
導水管	土木一般世話役	30,498	0.2	㈱日さく 協力業者14年				
	普通作業員	24,582	0.6	㈱竹工業 協力業者5年				

