

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和6年度 県単道路改築工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費		9,680,335		9,090,634			11,340,465		
運搬費		197,120		197,120			197,120		
準備費		37,965		37,965			84,053		
技術管理費		186,000		186,000			186,000		
現場環境改善費		155,000		146,000			172,000		
共通仮設費率計算額		1,581,000		1,491,000			1,781,000		
共通仮設費		2,157,085		2,058,085			2,420,173		
純工事費		11,837,420		11,148,719			13,760,638		
現場管理費		4,780,000		4,514,000			5,409,000		
工事原価		16,617,420		15,662,719			19,169,638		
一般管理費等		3,442,580		3,257,281			3,100,362		
工事価格合計		20,060,000		18,920,000		23,230,000	22,270,000		
消費税		2,006,000		1,892,000		2,323,000	2,227,000		
工事費計		22,066,000		20,812,000		25,553,000	24,497,000		

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－1 積算内訳書

1. 調査表2の総括表として作成する。
2. 予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和6年度 県単道路改築工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本工事費(藤沢) 親設計書												
道路改良	1	式	6,430,750					1		6,000,581		
道路土工	1	式	2,718,519					1		2,267,568		
掘削工		式						1		65,760		
掘削		m3		60	1,096	65,760		60	1,096	65,760	1.00	
路体盛土工		式						1		115,020		
路体(築堤)盛土		m3		20	5,751	115,020		20	5,751	115,020	1.00	
路床盛土工		式						1		350,400		
路床盛土		m3		60	5,840	350,400		60	5,840	350,400	1.00	
路肩盛土工		式						2		23,970		
路肩盛土		m3		10	2,397	23,970		10	2,397	23,970	1.00	
法面整形工		式						1		1,188		
法面整形(盛土部)		m2		20	396	7,920		3	396	1,188	1.00	
残土処理工		式						1		625,040		
土砂等運搬		m3		70	3,826	267,820		0				削除
土砂等運搬(搬出)		m3						230	2,011	462,530		追加
土砂等運搬(積込+搬入)		m3						120	1,236	148,320		追加
整地		m3						110	129	14,190		追加
残土処理工(他現場運搬)		式						1		1,086,190		
積込(ルース)		m3		300	220	66,000		350	220	77,000	1.00	
土砂等運搬		m3		300	2,059	617,700		350	2,059	720,650	1.00	
路体(築堤)盛土		m3		200	396	79,200		140	396	55,440	1.00	
路床盛土		m3		130	729	94,770		170	729	123,930	1.00	
法面整形(盛土部)		m2						90	455	40,950		追加
ヒューム管(B形管)		m		9	11,370	102,330		6	11,370	68,220	1.00	
法面工	1	式	4,005					1		3,597		
植生工		式						1		3,597		
植生シート		m2		20	1,199	23,980		3	1,199	3,597	1.00	
擁壁工	1	式	1,981,526					1		2,016,569		
作業土工		式						1		545,600		
床掘り		m3		170	1,966	334,220		170	1,966	334,220	1.00	
埋戻し		m3		60	3,523	211,380		60	3,523	211,380	1.00	
プレキャスト擁壁工		式						1		1,470,969		
鋼製擁壁		m		7	4,014	28,098		7	4,014	28,098	1.00	
鋼製擁壁材料		式		1	522,650	522,650		1	522,650	522,650	1.00	
調整コンクリート		m3		1	35,280	35,280		1	35,280	35,280	1.00	

工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
暗渠排水管		m		7	1,938	13,566		7	1,938	13,566	1.00	
フィルター材(暗渠排水管)		m3		1	7,936	7,936		1	7,936	7,936	1.00	
吸出し防止材		m2		10	912	9,120		10	912	9,120	1.00	
暗渠排水管		m						3	1,936	5,808		追加
暗渠排水管材料費		式						1	13,260	13,260		追加
中詰め材		m3		43	3,414	146,802		43	3,414	146,802	1.00	
鋼製控えアーカー式車両防護柵基礎工		組		5	3,414	17,070		4	3,414	13,656	1.00	
コブ型コンクリートブロック設置工		m2		26	22,430	583,180		26	22,430	583,180	1.00	
碎石置換		m3		10	7,620	76,200		10	7,620	76,200	1.00	
吸出し防止材 碎石置換		m2		31	912	28,272		0				削除
鋼製擁壁材料		式		1	支給品	0		1	支給品	0		
現場発生産運搬 鋼製擁壁材料		t		0.43	18,571	7,985		0.83	18,571	15,413	1.00	
石・ブロック積(張)工	1	式	414,657					1		452,446		
作業土工		式						1		8,707		
床掘		m3						2	2,258	4,516		追加
埋戻し		m3						1	4,062	4,062		追加
整地		m3						1	129	129		追加
コンクリートブロック工(CoPブロック)		式						1		443,739		追加
プレキャスト基礎ブロック		m						3	5,041	15,123		追加
プレキャスト小口止ブロック		m						4	6,976	27,904		追加
基礎材		m2						3	1,575	4,725		追加
中詰コンクリート		m3						0.5	39,850	19,925		追加
コンクリート(間知)ブロック積		m2						5	20,190	100,950		追加
プレキャストコンクリートブロック(間知)		式						1	181,820	181,820		追加
胸込・裏込材(碎石)		m3						2	10,120	20,240		追加
現場打天端コンクリート		m3						0.2	69,090	13,818		追加
コンクリート		m3						1	39,650	39,650		追加
型枠		m2						2	9,792	19,584		追加
排水構造物工	1	式	1,077,212					1		1,053,830		追加
作業土工		式						1		2,707		追加
床掘り		m3						0.2	10,530	2,106		追加
埋戻し		m3						0.1	6,016	601		追加
側溝工		式						1		146,121		
自由勾配側溝 (皿型300×400)		m		12	7,339	88,068		12	7,339	88,068	1.00	
側溝蓋 (皿型300用Co蓋)		枚		4	834	3,336		4	834	3,336	1.00	
側溝蓋 (皿型300用Co蓋)		枚		1	353	353		1	353	353	1.00	
自由勾配側溝材料		式		1	支給品	0		1	支給品	0		
現場発生産運搬 自由勾配側溝材料		t		2.67	19,769	52,783		2.75	19,769	54,364	1.00	

工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
暗渠工		式						1		42,067		追加
暗渠排水管		式						1	42,067	42,067		追加
兼水樹・マンホール工		式						1		862,935		追加
簡易ゲート兼水樹11		基						1	700,000	700,000		追加
暗渠排水管 兼水樹11		m						2	2,961	5,922		追加
コンクリートはつり兼水樹11		箇所						4	10,185	40,740		追加
兼水樹改修 兼水樹11		箇所						1	116,273	116,273		追加
構造物撤去工	1	式	234,831					1		206,571		
防護柵撤去工		式						1		9,086		
防護柵撤去 ガードレール		m		7	1,298	9,086		7	1,298	9,086	1.00	
構造物取壊し工		式						1		136,818		
舗装版切断		m		17	628	10,676		19	628	11,932	1.00	
舗装版破碎		m2		34	1,523	51,782		82	1,523	124,886	1.00	
排水構造物撤去工		式						1		1,524		
暗渠排水管撤去		m		12	127	1,524		12	127	1,524	1.00	
運搬処理工		式						1		59,143		
取捨 Asphalt撤去(集積)		m3						0.1	1,173	117		追加
取捨 Asphalt撤去(集積)		m3		2	8,984	17,968		3	8,984	26,952	1.00	
取捨分 Asphalt撤去(集積)		t						0.3	1,400	420		追加
取捨分 Asphalt撤去(集積)		t		4	1,617	6,468		8	1,617	12,936	1.00	
大型土のう撤去		袋		7	673	4,711		7	673	4,711	1.00	
取捨発生土運搬 焼却処分		t		0.05	7,271	363		0.12	7,271	872	1.00	
処分 焼却処分		t		0.1	179,800	17,980		0.1	179,800	17,980	1.00	
取捨発生土運搬 焼却処分		t		0.11	18,571	2,042		0.11	18,571	2,042	1.00	
取捨発生土運搬 焼却処分		t						1.04	19,678	20,465		追加
スクラップ		t						1.04	-26,300	-27,352		追加
舗装	1	式	1,507,688					1		1,375,401		
舗装工	1	式	615,358					1		556,100		
舗装準備工		式						1		27,665		
掘削		m3						2	2,681	5,362		追加
床掘 市道路肩部		m3						2	10,530	21,060		追加
不陸整正		m2		11	113	1,243		11	113	1,243	1.00	
Asphalt舗装工		式						1		354,477		
下層路盤 (歩道・路肩部)		m2		34	1,066	36,244		41	1,066	43,706	1.00	
上層路盤 (歩道・路肩部)		m2		34	1,174	39,916		41	1,174	48,134	1.00	
表層 (歩道・路肩部)		m2		34	2,123	72,182		41	2,123	87,043	1.00	
表層 (歩道・路肩部) 仮舗装		m2						41	1,416	58,056		追加
表層 (歩道・路肩部) 既設部		m2						34	3,457	117,538		追加
コンクリート舗装工		式						1		173,958		追加
下層路盤工(歩道)		m2						6	1,238	7,428		追加
上層路盤工(歩道)		m2						6	1,357	8,142		追加
コンクリート舗装工		m2						6	8,173	49,038		追加
グルーピング		m2						30	3,645	109,350		追加

工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
防護柵工	1	式	238,154					1		214,941		
路側防護柵工	1	式						1		214,941		
ガードレール Gr-C3-2E 耐震型		m		4	22,920	91,680		4	22,920	91,680	1.00	
ガードレール Gr-C3-2B 耐震型		m		7	13,890	97,230		8	13,890	111,120	1.00	
ガードレール部材撤去 Gr-C3-2B 耐震型		m						4	686	2,744		追加
ガードレール部材撤去 Gr-C3-2B 耐震型		m						2	858	1,716		追加
ポール取付金具		組		1	2,947	2,947		1	2,947	2,947	1.00	
基礎材		m3						0.2	3,800	760		追加
コンクリート		m3						0.1	39,740	3,974		追加
区画線工	1	式	107,534					1		96,117		
区画線工	1	式						1		96,117		
溶解式区画線 一式単価 塗装		式		1	61,758	61,758		1	61,758	61,758	1.00	
溶解式区画線 一式単価 破線		式		1	34,359	34,359		1	34,359	34,359	1.00	
道路付属施設工	1	式	546,642					1		508,243		
境界工		式						1		154,813		
境界杭 長野県		本		28	4,948	138,544		24	4,948	118,752	1.00	
境界杭 飯山市		本		9	4,948	44,532		7	4,948	34,636	1.00	
境界刻印		箇所						5	285	1,425		追加
階段工		式						1		353,430		追加
階段工		式						1	353,430	353,430		追加
仮設工	1	式	418,990					1		409,190		
任意仮設工	1	式	418,990					1		409,190		
水替工	1	式						1		117,640		
ポンプ排水		箇所						1	93,400	93,400		追加
ポンプ排水		日						2	12,120	24,240		追加
交通管理工		式						1		291,550		
交通誘導警備員		人・日		38	12,710	482,980		5	12,710	63,550	1.00	
列車見張員		人・日						4	57,000	228,000		追加

工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
直接工事費			8,357,428			5,207,384		1		7,785,172		
準備費	1	式	80,152					1		84,053		
準備費	1	式	80,152					1		84,053		
準備費		式						1		84,053		
伐採工		式		1	674	674		1	696	696	1.03	
木くず運搬工		式		1	3,291	3,291		1	3,357	3,357	1.02	
本根等処分費 樹木幹		t		0.4	35,000	14,000		2	40,000	80,000	1.14	処分費の金額が値上がりのため
本根等処分費 樹木根		t		0.4	50,000	20,000		1				削除
現場環境改善費	1	式	129,000	1	86,000	86,000		1	119,000	119,000		
共通仮設費率計算額	1	式	1,333,000	1	878,000	878,000		1	1,220,000	1,220,000		
共通仮設費計			1,542,152			1,001,965		1		1,423,053		
純工事費			9,899,580			6,209,349				9,208,225		
現場管理費	1	式	4,007,000	1	2,569,000	2,569,000		1	3,617,000	3,617,000		
工事原価			13,906,580			8,778,349				12,825,225		
一般管理費	1	式	2,793,420	1		1,821,651		1		1,821,651		
工事価格			16,700,000			10,600,000				14,646,876		
消費税等相当額			1,670,000			1,060,000				1,464,687		
工事費計			18,370,000			11,660,000				16,111,563		

工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
本工事費(桑名川駅前)	子設計書											
道路改良	1	式	3,584,864				1		3,444,897			
道路土工	1	式	1,205,020				1		1,172,640			
掘削工		式							25,980			
掘削		m3		10	2,598	25,980		10	2,598	25,980	1.00	
路体盛土工		式					1		1,137,840			
積込(ルース) 残土仮置場		m3		100	1,076	107,600		120	1,076	129,120	1.00	
土砂等運搬		m3		100	1,742	174,200		120	1,742	209,040	1.00	
積込(ルース) 構内見込		m3		100	1,772	177,200		120	1,772	212,640	1.00	
路肩盛土		m3		100	6,399	639,900		60	6,399	383,940	1.00	
乗り入れ盛土		m3					50	4,062	203,100		追加	
法面整形工		式					1		8,820			
法面整形(盛土部)		m2		20	441	8,820		20	441	8,820	1.00	
法面工	1	式	26,700					1	26,700			
植生工		式					1		26,700			
植生シート		m2		40	1,335	53,400		20	1,335	26,700	1.00	
擁壁工	1	式	1,710,310					1	1,695,700			
作業土工		式					1		205,120			
床掘り		m3		40	2,188	87,520		40	2,188	87,520	1.00	
埋戻し		m3		30	3,920	117,600		30	3,920	117,600	1.00	
プレキャスト擁壁工		式					1		1,490,580			
プレキャスト擁壁 H=2.5		m		9	74,050	666,450		9	74,050	666,450	1.00	
プレキャスト擁壁 H=2.4 B=1.7		m		3	87,750	263,250		3	87,750	263,250	1.00	
プレキャスト擁壁 H=2.5 B=1.25		m		6	89,750	538,500		6	89,750	538,500	1.00	
プレキャスト擁壁 H=0.75		m		1	22,380	22,380		1	22,380	22,380	1.00	
間詰コンクリート		m3		1	40,020	40,020		0				削除
防護柵工	1	式	239,904					1	147,594			
路側防護柵工		式						1	147,594			
箱抜き		m		2	915	1,830		0				削除
ガードレール		m		13	14,100	183,300		8	14,100	112,800	1.00	
ガードレール支柱		本						1	22,794	22,794		追加
ポール取付金具		個						4	3,000	12,000		追加
舗装工	1	式	208,988					1	207,938			
舗装準備工		式						1	7,056			
不陸整正		m2		52	126	6,552		56	126	7,056	1.00	
アスファルト舗装工		式						1	200,882			
上層路盤 (車道・路肩部)		m2		52	971	50,492		56	971	54,376	1.00	
表層 (車道・路肩部)		m2		52	2,363	122,876		62	2,363	146,506	1.00	

工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
区画線工	1	式	107,826					1		107,844		追加
区画線工		式						1		107,844		追加
熔融式区画線		式						1	107,844	107,844		追加
構造物撤去工	1	式	86,116					1		86,481		
構造物取壊し工		式						1		58,125		
コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		16	8,352	133,632		4	8,352	33,408	1.00	
舗装切断		m						15	715	10,725		追加
舗装破砕		m2						8	1,749	13,992		追加
運搬処理工		式						1		28,356		
段運搬 無筋		m3		16	1,572	25,152		3	1,572	4,716	1.00	
段運搬 アスファルト段		m3						1	10,440	10,440		追加
段処分 無筋		t		36	1,200	43,200		6	1,200	7,200	1.00	
段処分 石材		m3						1	2,000	2,000		追加
段処分 アスファルト段		t						2	2,000	4,000		追加
仮設工	1	式	113,884					1		110,396		
任意仮設工	1	式	113,884					1		110,396		
工事用道路工		式		1	53,796	53,796		1	53,796	53,796	1.00	
交通管理工		式		1	339,600	339,600		1	56,600	56,600	0.17	数量が減少したため
直接工事費			3,698,748			3,883,250				3,555,293		
運搬費	1	式	197,120					1		197,120		
運搬費	1	式	197,120					1		197,120		
運搬費		式		1	197,120	197,120		1	197,120	197,120	1.00	
技術管理費	1	式	186,000					1		186,000		
技術管理費	1	式	186,000					1		186,000		
技術管理費		式		1	186,000	186,000		1	186,000	186,000	1.00	
現場環境改善費	1	式	55,000	1	60,000	60,000		1	53,000	53,000		
共通仮設費率計算額	1	式	584,000	1	613,000	613,000		1	561,000	561,000		
共通仮設費計			1,022,120			1,056,120				997,120		
純工事費			4,720,868			4,939,370				4,552,413		
現場管理費	1	式	1,884,000	1	1,945,000			1		1,792,000		
工事原価			6,604,868			6,884,370				6,344,413		
一般管理費	1	式	1,335,132	1	1,435,630			1		1,285,587		
工事価格			7,940,000			8,320,000				7,630,000		
消費税等相当額			794,000			832,000				763,000		
工事費計			8,734,000			9,152,000				8,393,000		

工種	入札時						(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入			
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額					最終契約額	最終実績額	
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)			金額(C)	数量	単価(b)

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－2 工事費内訳書

1. 入札時に提出した工事費内訳書に対応する内訳書とする。予定価格欄は、低入札価格調査時は空欄とし、しゅん工届提出時に公表設計書の金額を記載する。
2. 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
3. 調査対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計上するものとする。
4. 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
5. 自社従事者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
6. 現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
7. 一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。
8. 入札者の申込みに係る金額が、調査対象工事の施工に要する費用の額（上記3の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
9. 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10. (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。

添付書類

1. 本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。
2. 上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－3 手持ち資材一覧

1. 本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
2. 「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－4 資材購入先一覧

1. 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
2. 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載する。
3. 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

添付書類

1. 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2. 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3. 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－5 手持ち機械一覧

1. 本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
2. 「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を調査対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が調査対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3. 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした書面を添付する。

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 県単道路改築工事						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路改良(藤沢)									
道路土工									
掘削工	運転手(特殊)	26,832	1.62	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	1.62	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
路体盛土工	普通作業員	24,128	4.80	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	4.80	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.40	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.40	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
路床盛土工	普通作業員	24,128	14.40	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	14.40	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	1.39	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	1.39	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
路肩盛土工	運転手(特殊)	26,832	0.23	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.23	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.30	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.30	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	0.30	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.30	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
法面整形工	普通作業員	24,128	0.12	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.02	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(特殊)	26,832	0.09	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.01	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	30,160	0.04	自社	30,160	0.01	自社	1.00	
残土処理工	運転手(一般)	23,088	0.70	(有)松澤重機 協力会社3年	23,088	21.06	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
残土処理工 (他現場運搬)	運転手(特殊)	26,832	4.80	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	20.28	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(一般)	23,088	11.40	(有)松澤重機 協力会社3年	23,088	0	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	1.60	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	2.27	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	30,160	0.30	自社	30,160	0.38	自社	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.20	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.13	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	

法面工								
植生シート	普通作業員	24,128	0.50	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.15	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
擁壁工								
作業土工	運転手(特殊)	26,832	5.30	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	5.33	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	普通作業員	24,128	9.90	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	9.90	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	特殊作業員	27,248	1.66	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	1.66	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	運転手(特殊)	26,832	1.50	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	1.50	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
プレキャスト擁壁工	一般世話役	30,160	0.54	自社	30,160	0.54	自社	1.00
	普通作業員	24,128	4.39	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	3.85	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	特殊作業員	27,248	0.82	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.94	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	運転手(特殊)	26,832	1.07	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	1.13	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	ブロック工	28,184	0.52	(有)松澤重機 協力会社3年	28,184	0.52	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
石・ブロック積工(張)工								工種追加
	運転手(特殊)				26,832	0.56	(有)松澤重機 協力会社3年	追加
	特殊作業員				27,248	0.67	(有)松澤重機 協力会社3年	追加
	一般世話役				26,145	0.46	自社	追加
	普通作業員				24,128	1.47	(有)松澤重機 協力会社3年	追加
	型枠				28,600	0.42	(有)松澤重機 協力会社3年	追加

排水構造物工								
作業土工	普通作業員			(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.10	(有)松澤重機 協力会社3年	工種追加
側溝工	運転手(特殊)	26,832	1.50	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	1.51	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	特殊作業員	27,248	1.50	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	1.51	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
暗渠工	普通作業員				24,128	1.12	(有)松澤重機 協力会社3年	工種追加
	一般世話役				26,145	0.37	自社	追加
集水樹・マン ホール工	普通作業員				24,128	2.68	(有)松澤重機 協力会社3年	工種追加
	一般世話役				26,145	0.05	自社	追加
	特殊作業員				27,248	0.02	(有)松澤重機 協力会社3年	追加
	はつり工				31,096	1.04	(有)松澤重機 協力会社3年	追加
	型枠				28,600	0.06	(有)松澤重機 協力会社3年	追加
	設備機械工				28,704	2.00	(有)松澤重機 協力会社3年	追加
構造撤去工								
防護柵撤去工	特殊作業員	27,248	2.00	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	2.00	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
構造物取壊し工	特殊作業員	27,248	0.12	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.13	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	一般世話役	26,145	0.06	自社	26,145	0.07	自社	1.00
	普通作業員	24,128	0.06	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.07	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00
	運転手(特殊)	26,832	1.48	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	3.57	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00

排水構造物撤去工	一般世話役	26,145	0.04	自社	26,145	0.04	自社	1.00	
	普通作業員	24,128	0.01	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.01	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
運搬処理工	運転手(一般)	23,088	0.59	(有)松澤重機 協力会社3年	23,088	0.89	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	26,145	0.04	自社	26,145	0.06	自社	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.09	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.51	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(特殊)	26,832	0.09	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.45	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
舗装									
舗装工									
舗装準備工	運転手(特殊)	26,832	0.02	(有)松澤重機 協力会社2年	26,832	0.15	(有)松澤重機 協力会社2年	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.01	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.01	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	0.01	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.85	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	26,145	0.01	自社	26,145	0.01	自社	1.00	
アスファルト舗装工	運転手(特殊)	26,832	0.32	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.44	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.15	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.99	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	0.21	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	1.01	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	26,145	0.17	自社	26,145	0.23	自社	1.00	
コンクリート舗装工	運転手(特殊)				26,832	0.13	(有)松澤重機 協力会社3年		工種追加
	特殊作業員				27,248	0.35	(有)松澤重機 協力会社3年		追加
	普通作業員				24,128	0.50	(有)松澤重機 協力会社3年		追加
	一般世話役				26,145	0.06	自社		追加

工事名		令和6年度 県単道路改築工事						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路改良 (上桑名川駅前)									
道路土工									
掘削工	運転手(特殊)	26,832	0.66	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.66	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
路体盛土工	運転手(特殊)	26,832	6.90	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	9.58	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(一般)	23,088	4.50	(有)松澤重機 協力会社3年	23,088	5.41	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	23.00	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	18.4	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	2.00	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	2.59	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
法面整形工	普通作業員	24,128	0.10	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.10	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(特殊)	26,832	0.09	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.09	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	30,160	0.04	自社	30,160	0.04	自社	1.00	
法面工									
植生工	普通作業員	24,128	0.12	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.06	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
擁壁工									
作業土工	一般世話役	26,832	1.25	自社	26,832	1.25	自社	1.00	
	普通作業員	24,128	3.60	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	3.60	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.83	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.83	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(特殊)	26,832	0.75	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.75	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
プレキャスト擁壁工	一般世話役	30,160	2.80	自社	30,160	2.70	自社	1.00	
	普通作業員	24,128	2.85	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	2.67	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	2.12	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	1.98	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(特殊)	26,832	0.93	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.84	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	

防護柵工									
路側防護柵工	普通作業員	24,128	0.04	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	3.74	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役				26,145	0.06	自社		追加
	特殊作業員				27,248	0.04	(有)松澤重機 協力会社3年		追加
	型枠				28,600	0.06	(有)松澤重機 協力会社3年		追加
舗装工									
舗装準備工	運転手(特殊)	26,832	0.10	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.11	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.03	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.03	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	0.20	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.28	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	26,145	0.01	自社	26,145	0.01	自社	1.00	
アスファルト舗装工	運転手(特殊)	26,832	0.28	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.40	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	特殊作業員	27,248	0.15	(有)松澤重機 協力会社3年	27,248	0.16	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	0.24	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.28	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	一般世話役	26,145	0.24	自社	26,145	0.06	自社	1.00	
区画線工									工種追加
区画線工	特殊作業員				27,248	3.00	(株)長野自動車センター 協力会社7年		追加
構造物撤去工									
構造物取壊し工	普通作業員	24,128	0.16	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.32		1.00	
	特殊作業員				27,248	0.10	(有)松澤重機 協力会社3年		追加
	一般世話役				26,145	0.05	自社		追加
	運転手(特殊)				26,832	0.34	(有)松澤重機 協力会社3年		追加
運搬処理工	運転手(一般)	23,088	0.46	(有)松澤重機 協力会社3年	23,088	0.38	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	

仮設工									
任意仮設工	一般世話役	26,145	0.24	自社	26,145	0.24	自社	1.00	
	とび工	28,600	0.24	(有)松澤重機 協力会社3年	28,600	0.24	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	普通作業員	24,128	0.24	(有)松澤重機 協力会社3年	24,128	0.24	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	運転手(特殊)	26,832	0.49	(有)松澤重機 協力会社3年	26,832	0.49	(有)松澤重機 協力会社3年	1.00	
	交通警備員B	14,144	24.00	安全産業(株) 協力会社 9年	14,144	4.00	安全産業(株) 協力会社 9年	1.00	

各様式共通

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－6 従事者の確保計画

自社従事者と下請従事者とを区別し自社従事者については労務単価、員数とも（ ）内に外書きする。

「労務単価」の欄には、経費を除いた従事者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社従事者に係る労務単価については、調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社従事者に支払う予定の賃金の額を記載する。

「員数」の欄には、使用する従事者の延べ人数を記載する。

「下請会社名等」の欄には、従事者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書きで記載する。

添付書類

本様式に記載した自社従事者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。

2. 自社従事者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

各様式共通

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－7 工種別従事者配置計画

本様式には調査表－6の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。

「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。

添付書類

本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－8 建設副産物の搬出処理

1. 調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3. 収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。

添付書類

1. 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2. 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～9）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－9 配置予定技術者

1. 配置を予定する主任技術者、監理技術者、現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。

添付書類

1. 記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
2. 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

工事調査様式-2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	24,497,000 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	25,553,000 円
落札率(A/a)←調査表1	94.32 %
最終実績率(B/C)←調査表1	95.87 %
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査様式2 赤字となった原因

1. 当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）