

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	20,125,632 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	20,350,000 円
落札率(A/a)←調査表1	94.37 %
最終実績率(B/C)←調査表1	98.9%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)(ゼロ県債)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		9,383,100		9,383,100			11,801,032	
運搬費		194,600		194,600			494,600	
共通仮設費		2,048,000		2,048,000			1,480,000	
純工事費		11,625,700		11,625,700			13,775,632	
現場管理費		5,296,000		5,296,000			4,350,000	
工事原価		16,921,700		16,921,700			18,125,632	
一般管理費等		3,508,300		2,358,300			2,000,000	
工事価格合計		20,430,000		19,280,000		20,350,000	20,125,632	
消費税		2,043,000		1,928,000		2,035,000	2,012,563	
工事費計		22,473,000		21,208,000		22,385,000	22,138,195	

工事費内訳書

令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)(ゼロ県債)工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)		数量	単価(b)	金額(B)		
本工事費												
道路維持												
舗装工			8,591,108			8,591,108						
路面切削		m2		2,710	566	1,533,860		2,870	559	1,604,330	0.99	
殻運搬		m3		136	1,593	216,648		124	2,323	288,052	1.46	ダンプ単価値上がり
殻処分		t		312	1,600	499,200		284	1,600	454,400	1.00	
オーバーレイ工												
表層		m2		2,710	2,340	6,341,400		2,870	2,594	7,444,780	1.11	合材単価値上がり
合材単価差額		t						363	3,000	1,089,000		合材単価値上がり
区画線工			377,812			377,812						
ペイント式区画線		m		1,140	86	98,040		1,190	86	102,340	1.00	
ペイント式区画線		m		860	68	58,480		900	68	61,200	1.00	
ペイント式区画線		m		170	103	17,510		160	103	16,480	1.00	
ペイント式区画線		m		130	69	8,970		120	69	8,280	1.00	
溶融式区画線		m		88	386	33,968		93	386	35,898	1.00	
溶融式区画線		m		66	482	31,812		71	482	34,222	1.00	
溶融式区画線		m		40	472	18,880		39	472	18,408	1.00	
溶融式区画線		m		30	484	14,520		29	484	14,036	1.00	
溶融式区画線		m		120	639	76,680		110	639	70,290	1.00	
溶融式区画線		m		92	206	18,952		86	206	17,716	1.00	
矢羽根型路面標識設置		箇所						23	14,000	322,000		
任意仮設工			414,180			414,180						
交通整理工		式		1	414,180	414,180		1		219,600	0.53	実施日の短縮
直接工事費計		式	9,383,100	1	9,383,100	18,766,200		1		11,801,032	1.26	値上がりによる増加
運搬費			194,600									
機械運搬費		式		1	194,600	194,600		1		494,600	2.54	切削機械以外の運搬増加
共通仮設費		式	2,048,000	1	2,048,000	2,048,000		1		1,480,000	0.72	工期の短縮
純工事費		式	11,625,700	1	11,625,700	11,625,700		1		13,775,632	1.18	主に単価値上がり
現場管理費		式	5,296,000	1	5,296,000	5,296,000		1		4,350,000	0.82	工期の短縮
工事原価		式	16,921,700	1	16,921,700	16,921,700		1		18,125,632	1.07	主に単価値上がり
一般管理費等		式	3,508,300	1	2,358,300	2,358,300		1		2,000,000	0.85	工期の短縮
工事価格計		式	20,430,000	1	19,280,000	19,280,000	20,350,000	1		20,125,632	0.99	
消費税		式	2,043,000	1		1,928,000	2,035,000	1		2,012,563		
工事費合計			22,473,000			21,208,000	22,385,000			22,138,195		

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表—4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
道路修繕									
舗装工									
路面切削工	普通作業員	24,582	6	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	25,092	6	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.02	
	一般世話役	30,498	2	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	32,742	1	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.07	
	運転手(特殊)	27,438	2	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	28,254	2	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.03	
	特殊作業員	27,846	6	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	28,968	3	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.04	
殻運搬	運転手(一般)	23,970	6	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	24,480	6	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.02	
表層工	普通作業員	24,582	8	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	25,092	6	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.02	
	運転手(特殊)	27,438	2	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	28,254	3	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.03	
	一般世話役	30,498	2	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	32,742	1	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.07	
	特殊作業員	27,846	6	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	28,968	3	ワールド開発工業(株) 協力会社 5年	1.04	
区画線工	特殊作業員	27,846	6	矢木コーポレーション(株) 協力会社 25年	28,968	13	矢木コーポレーション(株) 協力会社 25年	1.04	

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿


[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

変更建設工事下請契約書



1 工事名 令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)(ゼロ県債)工事

2 工事場所 (主)飯山野沢温泉線飯山市安田

3 工事内容 舗装工事

4 工期 着工 令和 8年 4月 20日
完成 令和 8年 7月 10日

5 請負代金額(増額) 3,254,900 円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 2,959,000円)

6 請負代金の支払の時期及び方法

支払い時期(額)

出来形払 毎月 末日締切
翌月 末日支払 現金100%

7 建設発生土の搬出先等 なし

8 その他

注 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。

上記の工事について、当事者は、おののおの対等な立場における合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として、本書1通を作り、当事者(及び保証人)記名押印して、写し一通を乙が保有する。

令和 8年 7月 1日

甲 元請負人 住所 飯山市大字下木島418番地

氏名 飯山土建株式会社
代表取締役 佐藤 重樹



乙 下請負人 住所 長野県長野市若穂保科2885番地
ワールド開発工業株式会社

氏名 長野営業所所長 水 井 徳 久



昭和8年6月29日


ワールド
 長野営業所

＊この見積に消費税は含まれておりません

TEL: 026-282-3624
FAX: 026-282-3980

見積有効期限：見積日より3か月

World Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.

本工事費

(工事費内訳書)

令和7年度 県単道路橋梁維持 (舗装修繕) (ゼロ県債) 工事

本工事費 費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
道路維持						
舗装工					9,926,190	
路面切削工					9,926,190	
路面切削					2,429,530	
殻運搬 (路面切削)	2,890	m 2	559	工種 第0001号表	1,615,510	
殻処分 AS切削廃材	135	m 3	2,332	工種 第0002号表	314,820	
オーバーレイ工	312	t	1,600	工種 第0003号表	499,200	
表層 (車道・路肩部)					7,496,660	
	2,890	m 2	2,594	工種 第0004号表	7,496,660	

本工事費

(工事費内訳書)

令和7年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）（ゼロ県債）工事

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
うち材料費		1	式		9,926,190	
うち労務費		1	式		7,043,631	
運搬費		1	式		988,838	
運搬費		1	式		494,600	
運搬費					494,600	
建設機械運搬費					494,600	
その他 重機運搬費		1	式	194,600	194,600	工種 第0018号表
純工事費		1	式	300,000	300,000	
		1	式		10,420,790	

本工事費

(工事費内訳書)

令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕) (ゼロ県債) 工事

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
測量費		1	式		724,381	
うち法定福利費の事業主負担額		1	式		400,000	
うち建退共制度の掛金		1	式		191,177	
工事原価		1	式		133,204	
うち安全衛生経費		1	式		11,145,171	
一般管理費等		1	式		98,883.	
端数調整		1	式		1,500,000	
工事価格計		1	式		-5,171	
		1	式		12,640,000	

建設工事下請契約書

1 工事名 令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)(ゼロ県債)工事

2 工事場所 (主)飯山野沢温泉線飯山市安田

3 工事内容 区画線工

4 工期 着工 令和 8年 4月 20日
完成 令和 8年 7月 10日

5 請負代金額(増額) 495,000 円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 45,000円)

6 請負代金の支払の時期及び方法

支払い時期(額)

出来形払 毎月 末日締切
翌月 末日支払 現金100%

7 建設発生土の搬出先等 なし

8 その他

注 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。

上記の工事について、当事者は、おのおの対等な立場における合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として、本書1通を作り、当事者(及び保証人)記名押印して、写し一通を乙が保有する。

令和 8年 7月 1日

甲 元請負人 住所 飯山市大字下木島418番地

氏名 飯山土建株式会社
代表取締役 佐藤 重樹

乙 下請負人 住所 長野市真島町川合2036番地

氏名 矢木コーポレーション株式会社
代表取締役 矢木 健一

御 見 積 書

令和8年6月11日

飯山土建株式会社 様

下記のとおり御見積いたします。何とぞ御用命くださいますようお願い申し上げます。

合計金額 ￥940,000※ 《 但し消費税は別途です 》

件 名 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)(セ・ロ県債)工事
納 期
受 渡 場 所 (主)飯山野沢温泉線 飯山市 安田
支 払 条 件
見積有効期限



株式会社
矢木コーポレーション

代表取締役 矢 木 健 一

本 社
〒381-2203 長野市箕島町川合 2036 番地
TEL (026) 283-7000 FAX (026) 283-9500

長野支店
〒381-2203 長野市箕島町川合 2036 番地
TEL (026) 283-1200 FAX (026) 284-8801

	部 門 長	確 認	担 当
			田中

内 訳

品 名	規 格	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線工	実線 W=15 機・労のみ	1,397		m	86	120,142	
	実線 W=15 材料費のみ	901		m	68	61,268	
ペイント式区画線工	破線 W=15 機・労のみ	184		m	103	18,952	
	破線 W=15 材料費のみ	119		m	69	8,211	
溶融式区画線工	実線 W=45 機・労のみ	110		m	386	42,460	
	実線 W=45 材料費のみ	71		m	482	34,222	
溶融式区画線工	ゼブラ W=45 機・労のみ	45		m	472	21,240	
	ゼブラ W=45 材料費のみ	29		m	484	14,036	
溶融式区画線工	矢印等 W=15換算 機・労のみ	133		m	639	84,987	
	矢印等 W=15換算 材料費のみ	86		m	206	17,716	
自転車矢羽	EM速乾 プール 900*750	23		箇所	13,500	310,500	
小 計						733,734	

営業案内 各種看板・内張りフオーム・自動車マーカー・ウインドウディスプレイ・黒板緑板・各種印刷物・クリーニングキャビン・道路標識・防護柵
《 スリーエム ジャパン 製品》スコッチカルフィルム・スコッチプライント・バナグラファイバース・ネオックスフィルム・ダイノックフィルム・VHB強力接合材
スコッチテイント専用フィルム

