

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 2災公共土木施設災害復旧・県単河川維持合併工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	17,884,109		17,466,540			17,916,540	
共通仮設費	式	1,974,160		1,777,120			1,797,120	
純工事費	式	19,858,269		19,243,660			19,713,660	
現場管理費	式	7,309,000		6,200,000			6,350,000	
工事原価	式	27,167,269		25,443,660			26,063,660	
一般管理費等	式	5,412,731		4,306,340			4,356,340	
工事価格合計		32,580,000		29,750,000			30,420,000	
消費税		3,258,000		2,975,000			3,042,000	
工事費計		35,838,000		32,725,000			33,462,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 2災公共土木施設災害復旧・県単河川維持合併工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
築堤・護岸	1	式	11,788,615	1		11,568,540		1		11,568,540		
仮設工	1	式	6,095,494	1		5,898,000		1		6,348,000		
直接工事費	1	式	17,884,109			17,466,540				17,916,540		
共通仮設費	1	式	1,974,160			1,777,120				1,797,120		
純工事費	1	式	19,858,269			19,243,660				19,713,660		
現場管理費	1	式	7,309,000			6,200,000				6,350,000		
工事原価	1	式	27,167,269			25,443,660				26,063,660		
一般管理費等	1	式	5,412,731			4,306,340				4,356,340		
工事価格計	1	式	32,580,000			29,750,000				30,420,000		
消費税	1	式	3,258,000			2,975,000				3,042,000		
工事費計	1	式	35,838,000			32,725,000				33,462,000		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	33,462,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	33,462,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.31%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.0%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--