

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 飯田管内一円 橋梁補修((国)151号 阿南町 早稻田橋)						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	80,670,695		80,670,695			76,316,404	
共通仮設費	1式	7,908,500		7,908,500			10,176,200	
純工事費	1式	88,579,195		88,579,195			86,492,604	
現場管理費	1式	34,498,000		29,475,000			31,008,000	
工事原価	1式	123,077,195		118,054,195			117,500,604	
一般管理費等	1式	19,592,805		16,745,805			17,609,396	
工事価格合計	1式	142,670,000		134,800,000		135,110,000	135,110,000	
消費税	1式	14,267,000		13,480,000		13,511,000	13,511,000	
工事費計	1式	156,937,000		148,280,000		148,621,000	148,621,000	

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 飯田管内一円 橋梁補修((国)151号 阿南町 早稲田橋)											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
*** 本工事費 ***													
道路維持	1	式	64,710,335	1		64,710,335		1		54,287,184			
橋梁補修工	1	式	64,710,335	1		64,710,335		1		54,287,184			
鋼部材補修工(塗装工)	1	式	38,141,920	1		38,141,920		1		45,633,848			
清掃・水洗い	2,230	m 2	363,490	2,230	163	363,490		2,230	163	363,490	1.000		
素地調整	2,230	m 2	25,109,800	2,230	11,260	25,109,800		2,230	14,264	31,808,720	1.267	設計変更	
防食下地	2,230	m 2	3,527,860	2,230	1,582	3,527,860		2,230	1,582	3,527,860	1.000		
下塗	2,230	m 2	3,668,350	2,230	1,645	3,668,350		2,230	1,645	3,668,350	1.000		
中塗	2,230	m 2	1853130	2,230	831	1,853,130		2,230	831	1,853,130	1.000		
上塗	2,230	m 2	3619290	2,230	1,623	3,619,290		2,230	1,623	3,619,290	1.000		
当て板補修工		式						1	793,008	793,008		新規工種	
床版補修工	1	式	8,427,000	1		8,427,000		1		779,800			
断面修復工	1	構造物	8,427,000	1	8,427,000	8,427,000		1	312,100	312,100	0.037	設計変更	
ひび割れ補修工(充てん工法)		構造物						1	467,700	467,700		新規工種	
排水装置補修工	1	式	7,368,041	1		7,368,041		1		7,786,491			
排水管取替工	1	式	7,368,041	1	7,368,041	7,368,041		1	7,786,491	7,786,491	1.057	設計変更	
廃棄物処分	1	式	10,773,374	1		10,773,374		1		87,045			
運搬費(無筋Co)	3	m 3	8,910	3	2,970	8,910		0.1	2,970	297	1.000		
処分費(無筋Co)	4	m 3	4,000	4	1,000	4,000		0.1	1,000	100	1.000		
運搬費(塗膜片)	89	t	1,867,220	89	20,980	1,867,220		1	20,980	20,980	1.000		
処分費(塗膜片)	89	t	8,900,000	89	100,000	8,900,000		1	100,000	100,000	1.000		
運搬費(スクラップ)	3	t	73,644	3	24,548	73,644		2	24,548	49,096	1.000		
処分費(スクラップ)	3	t	-80,400	3	-26,800	-80,400							
処分費(スクラップ)	1	式						1	-83,428	-83,428		設計変更	
仮設工	1	式	15,960,360	1		15,960,360		1		22,029,220			
指定仮設工		式						1	6,192,000	6,192,000		新規工種	
任意仮設工	1	式	15,960,360	1	15,960,360	15,960,360		1	15,837,220	15,837,220	0.992	設計変更	
** 直接工事費 **		1	式	80,670,695	1		80,670,695		1		76,316,404		
技術管理費	1	式	39,500	1		39,500		1		1,608,100			
技術管理費	1	式	39,500	1		39,500		1		1,608,100			
技術管理費	1	式	39,500	1		39,500		1		1,608,100			
施工調査費	1	式	39,500	1	39,500	39,500		1	1,608,100	1,608,100	40.711	設計変更	
営繕費		式						1		268,500			
営繕費		式						1		268,500			
営繕費		式						1		268,500			

[illegible]

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表ー4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)														
令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 飯田管内一円 橋梁補修((国)151号 阿南町 早稻田橋)														
工事名	工種種別	品名規格	単位	入札時				工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)	
				数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
						業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地		入札者との関係
	橋梁補修工													
	床版補修工	ポリマーセメントモルタル	m3	3.2	368,000	三信物産(株)	飯田市座光寺	協力会社(22年)	0.118	368,000	三信物産(株)	飯田市座光寺	協力会社(22年)	
	ひび割れ補修工	UカットONE	kg						22.44	4,280	三信物産(株)	飯田市座光寺	協力会社(22年)	
	排水装置補修工	TSカップリング C1 SUS304 φ200用 B.N含む	組	24	4,600	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	24	4,600	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P1 SUS304 φ202 t=0.5mm L=2900+80	本	2	17,290	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	2	17,290	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P2 SUS304 φ202 t=0.5mm L=3000+80	本	2	17,870	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	2	17,870	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P3 SUS304 φ202 t=0.5mm L=2700+80	本	4	16,130	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	4	16,130	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P4 SUS304 φ202 t=0.5mm L=3500+80	本	2	20,770	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	2	20,770	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P5 SUS304 φ202 t=0.5mm L=2000	本	2	11,600	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	2	11,600	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P6 SUS304 φ202 t=0.5mm L=2541+80	本	1	15,210	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	15,210	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P7 SUS304 φ202 t=0.5mm L=2742+80	本	1	16,370	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	16,370	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P8 SUS304 φ202 t=0.5mm L=4000+80	本	1	23,670	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	23,670	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		スパイラル直管 P9 SUS304 φ202 t=0.5mm L=2500	本	1	14,500	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	14,500	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		伸縮管 EX1 EPDM φ200用 B.N含む	組	4	52,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	4	52,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		加工管 R12 SUS304 φ152 t=1.2mm	本	1	137,650	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	137,650	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		加工管 R13 SUS304 φ152 t=1.2mm 点検口含む	本	1	168,890	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	168,890	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		加工管 R14 SUS304 φ152 t=1.2mm 点検口含む	本	1	181,650	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	181,650	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	
		加工管 R15 SUS304 φ152 t=1.2mm 点検口含む	本	1	176,940	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	1	176,940	(株)本久	長野市桐原	協力会社(14年)	

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	148,621,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	148,621,000円
落札率(A/a)←調査表1	94.48%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--