

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和5年度県単河川改修工事 (一)三峰川伊那市長谷市野瀬他							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		6,030,069		6,030,069			9,194,915	
共通仮設費		889,000		889,000			1,087,000	
純工事費		6,919,069		6,919,069			10,281,915	
現場管理費		3,202,000		3,202,000			4,259,000	
工事原価		10,121,069		10,121,069			14,540,915	
一般管理費等		2,228,931		1,208,931			719,085	
工事価格合計		12,350,000		11,330,000		15,260,000	15,260,000	
消費税		1,235,000		1,133,000		1,526,000	1,526,000	
工事費計		13,585,000		12,463,000		16,786,000	16,786,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

[illegible]

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和5年度県単河川改修工事 (一)三峰川伊那市長谷市野瀬他							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
河川土工	世話役						自社		
		28,455			28,455	6			
	普通作業員	22,995	2.60	浅川建設工業(株) 関連会社	22,995	4	浅川建設工業(株) 関連会社	1.00	
	特殊作業員								
	運転手(普通)								
	運転手(特殊)	26,040	0.40	浅川建設工業(株) 関連会社	26,040	2	浅川建設工業(株) 関連会社	1.00	
根固工	世話役	28,455	4.56	浅川建設工業(株) 関連会社	28,455	15	自社	1.00	
	普通作業員	22,995	12.49	浅川建設工業(株) 関連会社	22,995	40	浅川建設工業(株) 関連会社	1.00	
	特殊作業員	26,040	5.65	浅川建設工業(株) 関連会社	26,040	15	浅川建設工業(株) 関連会社	1.00	
	運転手(普通)								
	運転手(特殊)								
仮設工	世話役	28,455	0.50	浅川建設工業(株) 関連会社	28,455	40	自社+	1.00	
							浅川建設工業・関連会社		
	普通作業員	22,995	8.68	浅川建設工業(株) 関連会社	22,995	39	自社+	1.00	
	特殊作業員	26,040	1.92	浅川建設工業(株) 関連会社	26,040	5	自社+	1.00	
	運転手(普通)								
	運転手(特殊)	26,040	37.43	浅川建設工業(株) 関連会社	26,040	44	自社+	1.00	
当初にない部分						50			
合計			74.23			260			

工事調査表ー7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和5年度県単河川改修工事 (一)三峰川伊那市長谷市野瀬他													
工 種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判 断された場合は、工事成績 が減点されます)
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	運転手 (普通)	運転手 (特殊)		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	運転手 (普通)	運転手 (特殊)			
築堤・護岸		5.06	23.77	7.57	0	37.83	74.23	86	93	35	0	46	260	3.503	
河川土工		0	2.6	0	0	0.4	3.00						0		
掘削工		0	2.6	0	0	0.4	3.00						0		
掘削		0	0	0	0	0.3	0.30	2				1	3	10.000	
基面整正		0	2.6	0	0	0	2.60	2	4				6	2.308	
埋戻し		0	0	0	0	0.1	0.10	2				1	3	30.000	
根固め工		4.56	12.49	5.65	0	0	22.70								
根固めブロック工		4.56	12.49	5.65	0	0	22.70								
根固めブロック製作		3.14	10.23	4.23	0	0	17.60	15	40	15			70	3.977	
根固めブロック据付		0.84	1.68	0.84	0	0	3.36						0	0.000	
消波根固めブロック運搬		0.58	0.58	0.58	0	0	1.74						0	0.000	
挿入鉄筋		0	0	0	0	0	0.00						0		
吊込鉄筋		0	0	0	0	0	0.00						0		
仮設工		0.5	8.68	1.92	0	37.43	48.53								
任意仮設工		0.5	8.68	1.92	0	37.43	48.53								
作業ヤード整備工		0	4.8	0	0	26.74	31.54	10	20			28	58	1.839	
土留・仮締切工		0	1.88	0	0	10.19	12.07	10	15			10	35	2.900	
水替工		0.5	2	1.92	0	0.5	4.92	20	4	5		6	35	7.114	
当初の契約にない物								25	10	15					
合計		5.06	23.77	7.57	0.00	37.83	74.23	86	93	35	0	46	260		

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

*調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	16,786,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	16,786,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.74%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 B/C>1.0 (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--