

工事調査表－1 積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名		令和5年度 県営農村地域防災減災事業 西塩田地区 沢山池管理通信設備工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
機器単体費				95,559,000			108,030,000	
直接工事費				27,476,552			8,482,604	
共通仮設費				4,921,030			1,902,800	
現場管理費				10,726,000			3,913,000	
機器間接費				7,051,726			22,001,683	
一般管理費等				9,265,692			16,097,369	
据付工事価格				59,441,000			50,870,000	
工事価格計				155,000,000		158,900,000	158,900,000	
消費税				15,500,000		15,890,000	15,890,000	
工事費計				170,500,000		174,790,000	174,790,000	

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書												
工事名	令和5年度 県営農村地域防災減災事業 西塩田地区 沢山池管理通信設備工事											
工種	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
機器単体費				1式	95,559,000	95,559,000		1式	108,030,000	108,030,000	1.13	施工内容変更のため
沢山池管理所				1式	68,915,000	68,915,000		1式	65,801,000	65,801,000	0.95	
No.1警報装置				1式	12,217,000	12,217,000		1式	10,027,000	10,027,000	0.82	施工内容変更のため
No.2警報装置				1式	7,753,000	7,753,000		1式	11,403,000	11,403,000	1.47	施工内容変更のため
塩田平土地改良区				1式	6,390,000	6,390,000		1式	6,390,000	6,390,000	1.00	
手塚公民館				1式	284,000	284,000		1式	284,000	284,000	1.00	
上田市役所								1式	4,651,000	4,651,000	-	
沢山池操作室								1式	10,047,000	10,047,000	-	
直接工事費				1式	27,476,552	27,476,552		1式	8,482,604	8,482,604	0.31	施工内容変更のため
据付工				1式	26,554,652	26,554,652		1式	8,455,934	8,455,934	0.32	施工内容変更のため
輸送費				1式	63,000	63,000		1式	63,000	63,000	1.00	
機器単体費据付				1式	2,649,301	2,649,301		1式	2,328,946	2,328,946	0.88	施工内容変更のため
調整・総合調整				1式	2,373,346	2,373,346		1式	1,918,140	1,918,140	0.81	施工内容変更のため
配線・配管・他工事				1式	15,257,420	15,257,420		1式	2,493,483	2,493,483	0.16	施工内容変更のため
機械経費				1式	5,430,600	5,430,600		1式	289,380	289,380	0.05	施工内容変更のため
既設機器撤去費				1式	358,400	358,400		1式	518,400	518,400	1.45	施工内容変更のため
既設機器処分費				1式	272,000	272,000		1式	386,000	386,000	1.42	施工内容変更のため
公衆ネットワーク等				1式	150,585	150,585		1式	458,585	458,585	3.05	施工内容変更のため
指定仮設工				1式	921,900	921,900		1式	26,670	26,670	0.03	施工内容変更のため
共通仮設費						4,921,030				1,902,800		
現場管理費						10,726,000				3,913,000		
機器間接費						7,051,726				22,001,683		
一般管理費						9,265,692				16,097,369		
据付工事価格						59,441,000				50,870,000		
工事価格計						155,000,000	158,900,000			158,900,000		
消費税等相当額						15,500,000	15,890,000			15,890,000		
工事費計						170,500,000	174,790,000			174,790,000		

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画									
工事名		令和5年度 県営農村地域防災減災事業 西塩田地区 沢山池管理通信設備工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (※ 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工 事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
機器据付	電気通信技術者	36,225	24.32	(株)ハルネット通信 協力会社	36,225	24.32	(株)ハルネット通信 協力会社	1.00	
機器据付	電気通信技術員	24,360	59.72	(株)ハルネット通信 協力会社	24,360	54.72	(株)ハルネット通信 協力会社	1.00	
機器据付	電工	25,620	7.75	(株)ハルネット通信 協力会社	25,620	7.75	(株)ハルネット通信 協力会社	1.00	
機器据付	普通作業員	22,995	5	(株)ハルネット通信 協力会社	22,995	5	(株)ハルネット通信 協力会社	1.00	
試験・総合調整	電気通信技術者	36,225	24.03	NECプラットフォームズ(株) 機器提供会社	36,225	20	NECプラットフォームズ(株) 機器提供会社	1.00	
試験・総合調整	電気通信技術員	24,360	4.03	NECプラットフォームズ(株) 機器提供会社	24,360	49	NECプラットフォームズ(株) 機器提供会社	1.00	
試験・総合調整	電工	36,225	26.00	NECプラットフォームズ(株) 機器提供会社					
試験・総合調整	普通作業員	24,360	19.00	NECプラットフォームズ(株) 機器提供会社					
配線・配管・その他工事	電工	25,620	469.28	(株)ハルネット通信 協力会社	25,620	341.28	(株)ハルネット通信 協力会社	1.00	
配線・配管・その他工事	普通作業員	22,995	3.40	(株)ハルネット通信 協力会社					
配線・配管・その他工事	電気通信技術者				36,225	399	NECプラットフォームズ(株) 機器提供会社		
配線・配管・その他工事	特殊単価				61,250	8	優環(有) 取引会社		
機器撤去	電気通信技術員	24,360	12.50	(株)ハルネット通信 協力会社	38,400	1	(株)ハルネット通信 協力会社	1.58	
機器撤去	電工	25,620	9.69	(株)ハルネット通信 協力会社	28,800	1	(株)ハルネット通信 協力会社	1.12	
機器撤去	普通作業員	22,995	7.12	(株)ハルネット通信 協力会社	16,000	14	(株)ハルネット通信 協力会社	0.70	本件の特記仕様書の特単価を 採用したため
機器撤去	特殊単価				9,600	7	(株)ハルネット通信 協力会社		

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式ー2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	158,900,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	158,900,000
落札率(A/a)←調査表1	%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、B/C>1.0 (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

158,900,000

工事調査様式2 赤字となった原因

1. 当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）