

(様式 3 - 2)

低入札価格調査に関する調査の提出について

上伊那地域振興局長 殿

令和 8 年 6 月 29 日

金子庭園土木

代表 金子 隆通



下記の工事の入札に関し、長野県が定める受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領第 19 に従い、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また虚偽の内容が明らかとなった場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

また、提出した資料（工事調査様式、工事調査表）は、契約締結後及びしゅん工届提出後の 2 回、長野県ホームページにより公表されることに同意します。

記

- 1 工事名 令和7年度 松くい虫抵抗性アカマツ等採種園環境整備事業
- 2 路河川名
- 3 箇所名 箕輪町 中箕輪採種園
- 4 工事概要 採種園改良事業
- 5 調査提出資料
- (1) 試行要領の第 19 第 2 項に規定する調査資料
- 6 担当の所属氏名、連絡先

金子庭園土木 (代表) 金子隆通
TEL 0265-83-4420 FAX 0265-81-7334
携帯 090-3142-5157

調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 松くい虫抵抗性アカマツ等採種園環境整備事業							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,513,047		1,513,047			2,616,532	
共通仮設費		200,390		185,562			269,673	
純工事費		1,713,437		1,698,609			2,886,205	
現場管理費		723,972		555,001			824,857	
工事原価		2,437,409		2,253,610			3,711,062	
一般管理費等		552,591		426,390			638,938	
工事価格合計		2,990,000		2,680,000		4,530,000	4,350,000	
消費税		299,000		268,000		453,000	435,000	
工事費計		3,289,000		2,948,000		4,983,000	4,785,000	

調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 松くい虫抵抗性アカマツ等採種園環境整備事業										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)		数量	単価(b)	金額(B)		
S44造成アカマツ伐採根処理	1.00	式	1,059,261	1.00	1,059,261	1,059,261		1.00	1,249,966	1,249,966	1.180036	数量変更の為
H16造成ヒノキ間伐	1.00	式	86,120	1.00	86,120	86,120		1.00	1,007,435	1,007,435	11.69804	数量変更の為
抵抗性アカマツ伐根処理	1.00	式	367,666	1.00	367,666	367,666		1.00	326,026	326,026	0.886745	数量変更の為
敷鉄板敷設・撤去工								41.80	792	33,105		仮設工事の追加が発生した為
直接工事費			1,513,047			1,513,047				2,616,532		
準備費			115,200			115,200				172,440		
共通仮設費			200,390			185,562				269,673		
純工事費			1,713,437			1,698,609				2,886,205		
現場管理費			723,972			555,001				824,857		
工事原価			2,437,409			2,253,610				3,711,062		
一般管理費等			552,591			426,390				638,938		
工事価格計			2,990,000			2,680,000	4,530,000			4,350,000		
消費税			299,000			268,000	453,000			435,000		
工事費計			3,289,000			2,948,000	4,983,000			4,785,000		

調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

調査表-8 建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	4,785,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	4,983,000
落札率(A/a)←調査表1	87.82%
最終実績率(B/C)←調査表1	96.03%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--