

事業番号	11 05 17	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	松川ダム建設費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H2 ~ H28		

1 事業の概要

目指す姿	ダム再開発事業により、貯水池への流入土砂量を軽減する洪水バイパス施設の建設及びダム貯水池内の堆積土の除去を実施する。		
現状 (予算編成時)	○平成14年10月に洪水バイパス施設に着手し、現在、分派堰等のバイパス施設工事を実施中 ○計画概要 洪水バイパス施設 L=1,662.1m 貯水池掘削 V=240万 m ³ 事業費 162億円		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法	
	県民との協働による実施: 実施は困難		

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)				
	洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施し、洪水バイパス施設の概成を図る。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H27実施内容	H27	
			(補正前)	(2月補正)	(補正後)
松川ダム建設事業	直接	松川ダム(飯田市)において、洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施。	584,000	71,000	655,000
		合計	584,000	71,000	655,000

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27補正後
	前年度繰越	317,783	278,618	273,111	303,667
	当初予算	500,000	500,000	1,000,000	584,000
	補正予算	0	0	-300,000	71,000
	合計(A)	817,783	778,618	973,111	958,667
	Aの財源				
	一般財源	43,391	41,809	51,055	50,833
	県債	373,000	355,000	443,000	436,000
	国庫支出金	401,392	381,809	479,056	471,834
	その他	0	0	0	0
決算額(B)	539,165	505,507	669,444		
概算人件費					
職員数(人)	5.55	5.11	7.06	9.97	
概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	539,165	505,507	669,444	958,667	

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		目標	成果	達成状況	
洪水バイパス施設整備	ゲート建屋の完成	洪水バイパス施設の概成			
管理設備整備	ダム管理用制御処理設備の完成	監視カメラ制御設備の完成			

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------