

その価格により入札した理由書

件 名:令和7年度 予防治山事業 第8号工事
 業者名:有限会社 石川組
 住 所:長野県東筑摩郡生坂村大字北陸郷8477-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	全体的な工事量が少ない社会情勢の中、本工事への入札参加者が相当数になり、失格基準算定額が92%となる事が予想されました。実行予算を組んだ結果、92%での施工が可能と判断し応札しました。自社見積と設計価格に誤差があり、落札率が91.90%となってしまいました。 直接工事費(調査票4・6・7) 長野県公表歩掛並びに設計労務単価・刊行物単価を採用し、当該単価が施工可能と判断し採用しました。 共通仮設費(調査票2) 過去に、当該現場周辺の施工をしており現場は十分に把握しています。当社が必要と思われる積上げにより計上しています。 現場管理費(調査票2) 過去に、当該現場周辺の工事をしており、現場を熟知した技術者を今回も配置し、当該価格にて品質が確保できると判断し積上げにより計上してあります 一般管理費(調査票2) 当社が経営していく上で必要と考える積上げにより計上しています。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度 県単治山事業第 第7号工事 松本市黒川
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	松本地域振興局	H30 復旧治山事業第27号工事	生坂村 日岐白日	87	25,650,000	23,100,000	90.23	
2	松本地域振興局	H30 治山施設機能強化事業第6号工事	池沢	85	23,190,000	21,060,000	90.8	
3	松本建設事務所	H29 防災・安全交付金(通常砂防)工事	牛伏4工区	83	18,150,000	16,640,000	91.68	
4	松本地域振興局	R1 奥地保安林保全緊急対策事業第2号工事	入山辺B地	86	13,590,000	12,570,000	92.4	
5	松本地域振興局	R1 復旧治山事業第29号工事	生坂村 日岐白日	86	31,540,000	29,180,000	92.52	
6	松本地域振興局	H29 林業専用道六郎沢上段線開設工事	山辺山北側	84	15,000,000	13,880,000	92.53	
7	松本地域振興局	H28 復旧治山事業 第103号(ゼロ国債)	塩尻市 本山	86	27,750,000	25,680,000	92.54	
8	松本地域振興局	R3 復旧治山事業 第7号工事	麻績村 市野川	85	49,880,000	46,170,000	92.56	
9	松本地域振興局	R7機能強化・老朽化対策事業第7号工事	安曇野市 小日向	90	31,880,000	29,640,000	92.9	
10	松本地域振興局	H28 奥地保安林保全緊急対策事業第2号	安曇野市 三郷	82	8,870,000	8,260,000	93.1	
11	松本地域振興局	R6 県単治山緊急機能強化・老朽化対策事業第2号工事	安曇野市 田沢南	82	21,720,000	20,300,000	93.46	
12	松本地域振興局	R5 県単砂防工事	松本市 西桐原	80	17,630,000	16,620,000	94.2	
13	松本建設事務所	H29 防災・安全交付金広域河川改修工事	安曇野市 中条	85	15,410,000	14,570,000	94.55	
14	松本建設事務所	R1 県単河川改修工事	塩尻市 吉田	76	7,360,000	6,960,000	94.57	
15	松本地域振興局	R3 災害関連緊急治山事業 第14号工事	松本市 黒川	87	35,380,000	34,200,000	96.66	
16	松本地域振興局	R2 災害関連緊急治山事業 第22号工事	生坂村 日岐	86	31,470,000	31,000,000	98.51	
17	松本地域振興局	R5 県営中山間総合整備事業いくさか地区 日岐工区農道・水路工事	生坂村 日岐	84	35,670,000	35,200,000	98.68	
18	松本地域振興局	R5 機能強化・老朽化対策事業 第4号工事	安曇野市 白牧	83	13,470,000	13,400,000	99.48	
19	松本地域振興局	R2 地すべり防止事業 第2号工事	安曇野市 上生野	87	16,410,000	16,380,000	99.82	
20	松本地域振興局	R5 県営中山間総合整備事業いくさか地区下生野工区上流機場撤去工事	生坂村 下生野	86	19,510,000	19,500,000	99.94	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 予防治山事業 第8号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		15,582,003		15,584,551				
共通仮設費		2,633,115		2,633,949				
純工事費		18,215,118		18,218,500				
現場管理費		7,114,825		6,376,475				
工事原価		25,329,943		24,594,975				
一般管理費等		5,440,057		3,685,025				
工事価格合計		30,770,000		28,280,000				
消費税		3,077,000		2,828,000				
工事費計		33,847,000		31,108,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

No.1 工事費内訳書

工事名		令和7年度 予防治山事業 第8号工事										
工種	入札時									(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
溪間工事						15,584,551						
治山ダム工						13,610,260						
作業土工	1	式				376,832						
床掘	1	式				327,980						
掘削面整形	1	式				48,852						
谷止工(鋼製枠)						12,175,427						
本体工						10,248,695						
鋼製枠工(BH組立)	14.717	t		14.717	545,721	8,031,375						
鋼制枠工積石	171.7	m³		171.7	12,653	2,172,520						
堰銘板	1	枚		1	44,800	44,800						
間詰工						1,888,460						
ジオセル間詰設置	48	m²		48	35,857	1,721,136						
植生土のう	40	袋		40	671	26,840						
植生土のう設置	40	袋		40	370	14,800						
樹脂製アンカーピン打設	108	本		108	325	35,100						
吸出防止剤設置	67	m²		67	1,352	90,584						
緑化工						38,272						
伏工(植生マット)	16	m²		16	2,392	38,272						
運搬工						1,058,001						
鋼材4t	14.7	t		14.7	266	3,910						
玉石4t	171.7	m³		171.7	426	73,144						
"	40	m³		40	426	17,040						
木整地運搬車	230	m³		230	484	111,320						
ダンプトラック	230	m³		230	3,579	823,170						
整地	230	m³		230	128	29,417						

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

No.2 工事費内訳書

[illegible]

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表―6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

No.1 従事者の確保計画									
工事名		令和7年度 予防治山事業 第8号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
治山ダム工									
作業土工床掘	運転手(特殊)	28,254	4.995						
	土木一般世話役	32,742	0.276						
	普通作業員	25,092	1.587						
本体工	運転手(特殊)	28,254	12.734						
	土木一般世話役	32,742	2.2075						
	普通作業員	25,092	34.536						
鋼製枠間詰工	運転手(特殊)	28,254	2.3174						
	土木一般世話役	32,742	0.528						
	特殊作業員	28,968	2.592						
	普通作業員	25,092	8.321						

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

No.2

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

No.3

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表－7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和7年度 予防治山事業 第8号工事															
工 種	種別	入札時								工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		配置予定人数							計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊運 転手	普通運 転手	法面工	とび工		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
治山ダム工																	
作業土工	床掘	0.276	1.587		4.9952				6.8582								
本体工	鋼製枠工	2.2075	34.536		12.7347				49.4782								
	詰石工	0.528	8.321	2.592	2.3174				13.7584								
緑化工	伏工	0.08	0.112				0.208		0.4								
運搬工					4.0362	20.5789			24.6151								
倒木処理工		1.64	6.3263	1.629	4.1546	0.009			13.7589								
指定仮設工		0.15	21.57		0.15			0.15	22.02								
安全費		1.102	1.044					4.872	7.018								
合計		5.9835	73.4963	4.221	28.388	20.588	0.208	5.022	137.907								

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

* 公共工事における低価格入札に対する措置による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。