

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成29年度 県単都市公園工事 松本平広域公園 松本市 今井(4)								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費	式	6,563,096		6,562,742			6,562,742		
共通仮設費	式	702,251		702,213			702,213		
純工事費	式	7,265,347		7,264,955			7,264,955		
現場管理費	式	3,055,804		2,355,640			2,261,414		
工事原価	式	10,321,151		9,620,595			9,526,369		
一般管理費等	式	1,938,849		1,109,405			1,076,122		
工事価格合計		12,260,000		10,730,000		10,730,000	10,602,491		
消費税		980,800		858,400		858,400	848,199		
工事費計		13,240,800		11,588,400		11,588,400	11,450,690		

















確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	11450690 円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	11588400 円
落札率(A/a)←比較表1	87.5 %
最終実績率(B/C)←比較表1	98.8 %
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--