

調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		平成30年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		2,747,250		2,747,250			1,943,000	
共通仮設費		242,856		177,031			177,031	
純工事費		2,990,106		2,924,281			2,120,031	
現場管理費		1,187,670		865,758			865,758	
工事原価		4,177,776		3,790,039			2,985,789	
一般管理費等		952,224		699,961			699,961	
工事価格合計		5,130,000		4,490,000		4,490,000	3,685,750	
消費税		410,400		359,200		359,200	294,860	
工事費計		5,540,400		4,849,200		4,849,200	3,980,610	

調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		平成30年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
萌芽除去工	27.5	ha	2,747,250	27.5	99,900	2,747,250		27.5	70,655	1,943,000	0.707	作業が順調に推移したため 萌芽量が少なかったため
直接工事費			2,747,250			2,747,250				1,943,000		
共通仮設費			242,856			177,031				177,031		
純工事費			2,990,106			2,924,281				2,120,031		
現場管理費			1,187,670			865,758				865,758		
工事原価			4,177,776			3,790,039				2,985,789		
一般管理費等			952,224			699,961				699,961		
工事価格計			5,130,000			4,490,000	4,490,000			3,685,750		
消費税			410,400			359,200	359,200			294,860		
工事費計			5,540,400			4,849,200	4,849,200			3,980,610		

調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	3,980,610 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	4,849,200 円
落札率(A/a)←調査表1	87.52%
最終実績率(B/C)←調査表1	82.09%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--