

工事調査様式一1 その価格により入札した理由書 (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出)

その価格により入札した理由書

件名: 令和元年度 防災・安全交付金(公園)工事  
 業者名: 日管建設株式会社  
 住所: 松本市蟻ヶ崎1丁目1番38号

項目	内容		
1 その価格により入札した理由	資材の調達価格、下請業者の施工価格、弊社人件費及び固定経費等を基本に積算し、施工場所と弊社との距離、本物件の施工難易度及び工期等を総合的に検討した結果、充分施工可能であり、適切な価格と判断し入札した。		
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	発注者	工事名	工期
松本市	松本市野球場大規模改修機械設備工事	令和元年10月9日～ 令和3年3月12日	74,030,000円
松本市	令和2年度松本市立清水中学校他2校空調設置機械設備工事	令和2年7月1日～ 令和3年3月19日	115,720,000円
松本市	令和2年度松本市立開智小学校他2校空調設置機械設備工事	令和2年7月3日～ 令和3年3月19日	90,200,000円
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙		

工事調査様式一1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1 長野県諏訪建設事務所	平成24年度社会資本整備総合交付金(河川)工事	諏訪湖 岡谷市 釜口水門	80点	9,120,000	7,900,000	86.62%	低入調査
2 長野県知事	松本勤労者福祉センター機械設備改修工事	松本市中央	84点	165,200,000	144,700,000	87.59%	低入調査
3 長野県知事	松本美須々ヶ丘高校特別教室棟給水設備改修ほか工事	松本市美須々	84点	62,320,000	54,700,000	87.77%	低入調査
4 長野県知事	県営住宅アールプス団地5号棟機械設備工事	安曇野市豊科田沢	83点	66,030,000	58,700,000	88.89%	低入調査
5 長野県知事	県営住宅アールプス団地4号棟機械設備工事	安曇野市豊科田沢	83点	63,670,000	56,700,000	89.05%	低入調査
6 長野県知事	松本警察署本館耐震化・大規模改修機械設備工事	松本市渚	79点	288,410,000	247,000,000	85.64%	
7 長野県住宅供給公社	平成29年度県営住宅(松本)並柳団地D棟給水管改修工事	松本市並柳	—	74,030,000	67,000,000	90.50%	
8 長野県知事	塩尻志学館高校特別教室棟機械設備工事	塩尻市大字広丘	82点	94,260,000	86,700,000	91.97%	
9 安曇養護学校校長	安曇養護学校空調設備工事	北安曇郡池田町大字会染	—	77,620,000	72,000,000	92.76%	
10 梓川高校校長	梓川高校空調設備工事	松本市波田	—	64,860,000	61,000,000	94.05%	
11 長野県知事	県営住宅常盤上一団地1号棟機械設備工事	大町市常盤	79点	115,200,000	111,700,000	96.96%	
12 松本美須々ヶ丘高校校長	松本美須々ヶ丘高校空調設備工事	松本市美須々	—	66,040,000	65,000,000	98.43%	
13 松本盲学校校長	松本盲学校空調設備工事	松本市旭	—	60,060,000	59,500,000	99.07%	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和元年度 防災・安全交付金(公園)工事									
	工種	単位	入札時			当初入札額		工事完成時		備考
			金額(a)	備考	金額(A)	備考	最終契約額 金額(C)	最終実績額 金額(B)		
直接工事費		1式	184,776,151		172,985,347					
共通仮設費		1式	3,959,477		2,949,350					
純工事費		1式	188,735,628		175,934,697					
現場管理費		1式	14,915,429		9,060,630					
工事原価		1式	203,651,057		184,995,327					
一般管理費等		1式	22,648,943		20,704,673					
工事価格合計			226,300,000		205,700,000					
消費税		10%	22,630,000		20,570,000					
工事費計			248,930,000		226,270,000					

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名	令和元年度 防災・安全交付金(公團)工事												
	入札時					入札後							
	数量	単価	金額	数量	単価(a)	金額(A)	最終契約額	数量	単価(b)	金額(B)			
機械設備工事													
空気調和設備				1式		109,815,228							
換気設備				1式		4,980,670							
自動制御設備				1式		8,005,730							
撤去工事				1式		8,822,030							
発生材処理				1式		1,050,096							
建築工事													
直接仮設				1式		1,474,126							
土工				1式		403,324							
地業				1式		105,084							
コンクリート				1式		868,963							
型枠				1式		401,120							
鉄筋				1式		267,956							
鉄骨				1式		595,697							
ALC開口及び補強				1式		45,516							
金属				1式		4,016,858							
塗装				1式		170,545							
内外装				1式		1,468,698							
ユニット及びその他				1式		312,850							
外構				1式		2,524,174							
撤去				1式		1,732,624							
発生材処理				1式		980,596							
電気設備工事													
電灯設備				1式		2,144,810							
動力設備				1式		13,182,490							
受変電設備				1式		9,437,712							
拡声設備				1式		52,440							
火災報知設備				1式		126,010							
直接工事費	1	式	184,776,151	1式		172,985,347							
共通仮設費	1	式	3,959,477	1式		2,949,350							
純工事費	1	式	188,735,628	1式		175,934,697							
現場管理費	1	式	14,915,429	1式		9,060,630							
工事原価	1	式	203,651,057	1式		184,995,327							
一般管理費等	1	式	22,648,943	1式		20,704,673							
工事価格計			226,300,000			205,700,000							
消費税	10	%	22,630,000	10%		20,570,000							
工事費計			248,930,000			226,270,000							

(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合はその理由を記入







工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和元年度 防災・安全交付金(公園)工事			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成金が減点されます)
	職種	単価 (A)	員数	下請け会社名 等	単価 (B)	員数		
機械設備								
空調調和設備	機械設備工	23,000	274	南ミック商工 協力会社(15)				
"	"	23,000	72	南あづさ設備 協力会社(20)				
"	配管工	(21,200)	(224)	自社施工				
"	"	21,200	178	南あづさ設備 協力会社(20)				
"	ダクト工	21,200	67	南小口熱研 協力会社(7)				
"	保温工	22,700	176	特殊防熱工事株 協力会社(18)				
"	はつり工	25,300	9	南トータス				
換気設備	機械設備工	23,000	51	協力会社(21) 南小口熱研				
"	ダクト工	21,200	50	南小口熱研 協力会社(7)				
"	保温工	22,700	15	特殊防熱工事株 協力会社(18)				
"	はつり工	25,300	5	南トータス				
自動制御設備	電工	21,600	167	協力会社(21) 南アオイ工業				
撤去工事	機械設備工	23,000	61	解体興業株 協力会社(11)				
"	とび工	24,100	3	解体興業株				
"	配管工	21,200	67	協力会社(11) 解体興業株				
"	保温工	22,700	12	協力会社(11) 解体興業株				





工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和元年度 防災・安全交付金(公園)工事			入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
	職種	単価 (A)	員数	下請け会社名 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 等	単価 (B)	員数		
建築工事											
直接仮設	とび工	24,100	13	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	普通作業員	19,700	39	㈱アスピア 協力会社(58)							
土工	運転手(特殊)	21,700	10	㈱アスピア 協力会社(58)							
地業	普通作業員	19,700	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
コンクリート	特殊作業員	22,800	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
型枠	型枠工	22,900	10	㈱アスピア 協力会社(58)							
鉄筋	鉄筋工	23,800	8	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	運転手(一般)	18,900	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
鉄骨	鉄骨工	24,500	6	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	塗装工	24,000	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	溶接工	26,400	2	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	運転手(一般)	18,900	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	とび工	24,100	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
ALC開口及び補強	はつり工	25,300	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	左官	23,000	1	㈱アスピア 協力会社(58)							
"	防水工	25,300	1	㈱アスピア 協力会社(58)							





工事調査表一七 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名	令和元年度 防災・安全交付金(公園)工事																					
	入札時 配置予定人数																					
工種	種別	配管工	電気	設備機械工	ダクト工	保温工	はつり工	とび工	型枠工	鉄筋工	鉄骨工	塗装工	内装工	溶接工	防水工	左官	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	運転手(一般)	計(A)	
機械設備																						
空調設備	搬入据付工事			346																		346
"	配管工事	402																				402
"	ダクト工事			67																		67
"	保温工事					176																176
"	はつり工事						9															9
換気設備	搬入据付工事			51																		51
"	ダクト工事				50																	50
"	保温工事					15																15
"	はつり工事						5															5
自動制御設備	計装工事		167																			167
撤去工事	機器撤去			61				3														64
"	配管撤去	67																				79
"	ダクト撤去				10																	10
"	自動制御撤去		2																			2
"	アスベスト除去																143					143
発生材処理	積込																	8				8
"	運搬																		6	4		10
建築工事	直接仮設							13										39				52
"	土工																		10			10
"	地業																			1		2
"	型枠								10													10
"	鉄筋									8											1	9
"	鉄骨							1			6	1									1	11
"	ALC開口及び補強						1				1					1						4













工事調査様式一2 (黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由 (赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	円
落札率(A/a)←調査表1	%
最終実績率(B/C)←調査表1	%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--