

確認様式一1 契約後確認調査の概要（契約締結後10日以内に提出）

契約後確認調査の概要

件名： 平成28年度 県単ダム管理 予備発電機燃料タンク更新工事
業者名： ダイシン機電株式会社
住所： 長野県松本市宮淵2丁目7番34号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・積算基準を参考に予定価格を算出し、当該工事の入札価格であっても品質や利益を損わず施工することが可能と判断し応札しました。 ・過去に地方自治体発注の同種工事を施工している為、施工可能と判断しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	別紙添付
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙添付

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成28年度 県単ダム管理 予備発電機燃料タンク更新工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
			金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	2,882,207		2,672,153					
共通仮設費	一式	570,000		529,300					
純工事費	一式	3,452,207		3,201,453					
現場管理費	一式	729,000		657,000					
据付間接費	一式	171,000		226,200					
設計技術費	一式	157,000		147,800					
工事原価	一式	4,509,207		4,232,453					
一般管理費等	一式	983,908		677,547					
工事価格合計	一式	5,490,000		4,910,000					
消費税	8%	439,200		392,800					
工事費計	一式	5,929,200		5,302,800					

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成28年度 県単ダム管理 予備発電機燃料タンク更新工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
直接工事費	1.0	式	2,882,207	1式		2,672,153						
燃料タンク800L	1.0	式	1,322,791	1式		1,125,191						
既設タンク及び既設燃料配管撤去工事	1.0	式	46,765	1式		46,765						
新設燃料タンク搬入据付工事	1.0	式	62,275	1式		62,275						
新設燃料配管工事	1.0	式	598,750	1式		586,296						
防油堤増打工事及び躯体一部コア抜き	1.0	式	222,636	1式		222,636						
電気配線工事	1.0	式	205,600	1式		205,600						
発電機試運転調整	1.0	式	174,000	1式		174,000						
廃棄物処分費	1.0	式	18,430	1式		18,430						
既設躯体開口部(通気管部)の塞ぎ板工事	1.0	式	105,300	1式		105,300						
直接経費	1.0	式	85,160	1式		85,160						
仮設費	1.0	式	40,500	1式		40,500						
共通仮設費	1.0	式	570,000	1式		529,300						
純工事費	1.0	式	3,452,207	1式		3,201,453						
現場管理費	1.0	式	729,000	1式		657,000						
据付間接費	1.0	式	171,000	1式		226,200						
設計技術費	1.0	式	157,000	1式		147,800						
工事原価	1.0	式	4,509,207	1式		4,232,453						
一般管理費等	1.0	式	983,908	1式		677,547						
工事価格計	1.0	式	5,493,115	1式		4,910,000						
消費税	8	%	439,200	8%		392,800						
工事費計			5,929,200			5,302,800						

