

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成28年度 県単ダム管理 予備発電機燃料タンク更新工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
			金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	2,882,207		2,672,153			2,672,153		
共通仮設費	一式	570,000		529,300			529,300		
純工事費	一式	3,452,207		3,201,453			3,201,453		
現場管理費	一式	729,000		657,000			657,000		
据付間接費	一式	171,000		226,200			226,200		
設計技術費	一式	157,000		147,800			147,800		
工事原価	一式	4,509,207		4,232,453			4,232,453		
一般管理費等	一式	983,908		677,547			677,547		
工事価格合計	一式	5,490,000		4,910,000			4,910,000		
消費税	8%	439,200		392,800			392,800		
工事費計	一式	5,929,200		5,302,800			5,302,800		

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成28年度 県単ダム管理 予備発電機燃料タンク更新工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
直接工事費	1.0	式	2,882,207	1式		2,672,153		1式		2,672,153	1.00	
燃料タンク800L	1.0	式	1,322,791	1式		1,125,191		1式		1,125,191	1.00	
既設タンク及び既設燃料配管撤去工事	1.0	式	46,765	1式		46,765		1式		46,765	1.00	
新設燃料タンク搬入据付工事	1.0	式	62,275	1式		62,275		1式		62,275	1.00	
新設燃料配管工事	1.0	式	598,750	1式		586,296		1式		586,296	1.00	
防油堤増打工事及び躯体一部コア抜き	1.0	式	222,636	1式		222,636		1式		222,636	1.00	
電気配線工事	1.0	式	205,600	1式		205,600		1式		205,600	1.00	
発電機試運転調整	1.0	式	174,000	1式		174,000		1式		174,000	1.00	
廃棄物処分費	1.0	式	18,430	1式		18,430		1式		18,430	1.00	
既設躯体開口部(通気管部)の塞ぎ板工事	1.0	式	105,300	1式		105,300		1式		105,300	1.00	
直接経費	1.0	式	85,160	1式		85,160		1式		85,160	1.00	
仮設費	1.0	式	40,500	1式		40,500		1式		40,500	1.00	
共通仮設費	1.0	式	570,000	1式		529,300		1式		529,300	1.00	
純工事費	1.0	式	3,452,207	1式		3,201,453		1式		3,201,453	1.00	
現場管理費	1.0	式	729,000	1式		657,000		1式		657,000	1.00	
据付間接費	1.0	式	171,000	1式		226,200		1式		226,200	1.00	
設計技術費	1.0	式	157,000	1式		147,800		1式		147,800	1.00	
工事原価	1.0	式	4,509,207	1式		4,232,453		1式		4,232,453	1.00	
一般管理費等	1.0	式	983,908	1式		677,547		1式		677,547	1.00	
工事価格計	1.0	式	5,493,115	1式		4,910,000		1式		4,910,000	1.00	
消費税	8	%	439,200	8%		392,800		8%		392,800	1.00	
工事費計			5,929,200			5,302,800				5,302,800	1.00	

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	5,302,800円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	5,302,800円
落札率(A/a)←比較表1	89.43%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--