

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 交付金急傾斜地崩壊対策工事 (急)城 塩尻市 奈良井						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	217,462,639		217,506,571			243,001,579	
共通仮設費	式	29,551,011		29,372,195			43,519,693	
純工事費	式	247,013,650		246,878,766			286,521,272	
現場管理費	式	40,940,000		40,906,000			44,397,000	
工事原価	式	287,953,650		287,784,766			330,918,282	
一般管理費等	式	42,756,350		16,495,234			15,261,718	
工事価格合計	式	330,710,000		304,280,000		346,180,000	346,180,000	
消費税	10%	33,071,000		30,428,000		34,618,000	34,618,000	
工事費計		363,781,000		334,708,000		380,798,000	380,798,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書-1

工事名		令和7年度 交付金急傾斜地崩壊対策工事 (急)城 塩尻市 奈良井										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
本工事費			217,462,639			217,506,571		1		243,001,579		
斜面对策			116,525,592			116,569,524		1		116,319,764		
作業土工			1,145,120			1,145,120		1		993,014		
掘削工	1	式		1		1,145,120		1		993,014		
掘削	40	m3		40	2,648	105,920		0	2,648	0	1.00	
床掘工		m3						10	10,530	105,300		
埋戻工		m3						10	6,016	60,160		
基面整正		m2						30	501	15,030		
場内運搬工		m3						20	18,566	371,320		
土砂等運搬	60	m3		60	17,320	1,039,200		0	17,320	0	1.00	
土砂等運搬		m3						20	6,338	126,760		
法面工		式						1		311,444		
落石防護柵		m						52	6,047	314,444		
防護柵工			115,380,472			115,424,404				115,326,750		
防護柵工						115,424,404				115,326,750		
防護柵材料費(支柱)	1	式		1		88,020,000		1		88,020,000		
防護柵材料費	1	式		1		9,293,900		1		9,279,980		
現場荷下し工	3.5	日		3.5	159,500	558,250		3.5	159,500	558,250	1.00	
現場荷上げ工	3.5	日		3.5	159,500	558,250		3.5	159,500	558,250	1.00	
場所打杭	27	本		27	523,200	14,126,400		0	523,200	0	1.00	
場所打杭		本						27	527,700	14,247,900		
資材小運搬	1	式		1		391,333		0		0		
資材小運搬		式						1		186,099		
支柱架設工	27	本		27	45,440	1,226,880		27	45,440	1,226,880	1.00	
メインケーブル組立工	63	本		63	11,193	705,159		63	11,193	705,159	1.00	
金網組立工	52	m		52	10,466	544,232		52	10,466	544,232	1.00	
仮設工			100,937,047			100,937,047				126,681,815		
任意仮設工	1	式	100,937,047	1		100,937,047		1		126,681,815		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書-1

[illegible]

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書-1

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表ー6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和7年度 交付金急傾斜地崩壊対策工事（急）城 塩尻市 奈良井							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
作業土工	一般運転手	24,440	() 27	北陽建設㈱ 協力会社(9年)	24,440	() 4	北陽建設㈱ 協力会社(9年)	1.00	
	特殊運転手	27,976	() 3	〃	27,976	() 5	〃	1.00	
	土木一般世話役		()	〃	31,096	() 1	〃		
	普通作業員		()	〃	25,064	() 10	〃		
	山林砂防工		()	〃	32,968	() 5	〃		
防護柵工	とび工	29,744	() 14	〃	29,744	() 14	〃	1.00	
	土木一般世話役	31,096	() 33	〃	31,096	() 33	〃	1.00	
	普通作業員	25,064	() 66	〃	25,064	() 66	〃	1.00	
	特殊作業員	28,392	() 62	〃	28,392	() 59	〃	1.00	
	特殊運転手	27,976	() 27	〃	27,976	() 24	〃	1.00	
仮設工	とび工	29,744	() 479	〃	29,744	() 389	〃	1.00	
	土木一般世話役	31,096	() 110	〃	31,096	() 89	〃	1.00	
	普通作業員	25,064	() 110	〃	25,064	() 89	〃	1.00	
	特殊作業員	28,392	() 2	〃	28,392	() 2	〃	1.00	
	特殊運転手	27,976	() 3	〃	27,976	() 2	〃	1.00	
準備費	一般運転手	24,440	() 2	〃	24,440	() 5	〃	1.00	
			()			()			

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和7年度 交付金急傾斜地崩壊対策工事(急)城 塩尻市 奈良井															
工 種	種別	入札時							工事完成時							(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		配置予定人数						計 (A)	配置予定人数						計 (B)		
		一般 世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手	とび工		一般 世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手	とび工			
作業土工	掘削工				3	27		30	1	10	5	5	4		25	0.83	数量変更
防護柵工	防護柵工	33	66	62	27		14	202	33	66	59	24		14	196	0.97	数量変更
仮設工	任意仮設工	110	110	2	3		479	704	89	89	2	2		389	571	0.81	数量変更
準備工	準備工					2		2					5		5	2.50	数量変更
</																	

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	380,798,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	380,798,000円
落札率(A/a)←調査表1	92.01%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--