

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年 防災・安全交付金(防災公園)(重点)(加速化)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	27,604,802		26,036,480			25,977,148	
共通仮設費	式	380,000		253,200			245,200	
純工事費	式	27,984,802		26,289,680			26,222,348	
現場管理費	式	4,929,180		4,112,300			4,238,066	
工事原価	式	32,913,982		30,401,980			30,460,414	
一般管理費等	式	1,846,018		728,020			702,586	
工事価格合計	式	34,760,000		31,130,000		34,530,000	31,163,000	
消費税	式	3,476,000		3,113,000		3,453,000	3,116,300	
工事費計	式	38,236,000		34,243,000		37,983,000	34,279,300	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和6年 防災・安全交付金(防災公園)(重点)(加速化)工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
施設整備	1	式	27,412,792	1		25,845,380		1		25,977,148	1.01	
仮設工	1	式	192,010	1		191,100		1		0	0.00	交通誘導員を使用しなかったため
直接工事費	1	式	27,604,802	1		26,036,480		1		25,977,148	1.00	
共通仮設費	1	式	380,000	1		253,200		1		245,200	0.97	
純工事費			27,984,802			26,289,680				26,222,348	1.00	
現場管理費	1	式	1,486,000	1		1,185,600		1		1,194,766	1.01	
機器管理費	1	式	3,443,180	1		2,926,700		1		3,043,300	1.04	
工事原価			32,913,982			30,401,980		1		30,460,414	1.00	
一般管理費等	1	式	1,846,018	1		728,020		1		702,586	0.97	
工事価格計			34,760,000			31,130,000	34,530,000			31,163,000	1.00	
消費税			3,476,000			3,113,000	3,453,000			3,116,300		
工事費計			38,236,000			34,243,000	37,983,000			34,279,300		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	31,163,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	34,530,000円
落札率(A/a)←調査表1	89.56%
最終実績率(B/C)←調査表1	90.25%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--