

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金(道路)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		63,865,405		54,428,503			56,683,838	
共通仮設費		2,231,125		2,171,237			2,261,205	
純工事費		66,096,530		56,599,740			59,225,043	
現場管理費		9,555,973		9,235,591			9,663,971	
工事原価		75,652,503		65,835,331			68,889,014	
一般管理費等		6,427,497		6,114,669			6,390,986	
工事価格合計		82,080,000		71,950,000		75,280,000	75,280,000	
消費税		6,566,400		5,756,000		6,022,400	6,022,400	
工事費計		88,646,400		77,706,000		81,302,400	81,302,400	

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成28年度 防災・安全交付金(道路)工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05 を外れる場合その 理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
トンネル非常用施設	1	式	63,865,505	1	式	54,428,503		1	式	56,683,838	1.041	
機器単体費	1	式	35,799,600	1	式	28,169,500		1	式	28,169,500	1.000	
鋼構造製作物費	1	式	1,906,000	1	式	1,524,800		1	式	1,524,800	1.000	
材料費	1	式	4,741,932	1	式	3,851,634		1	式	5,140,000	1.334	変更契約
労務費	1	式	16,157,284	1	式	16,160,991		1	式	16,550,000	1.024	
土木、基礎工事など	1	式	825,571	1	式	824,587		1	式	824,587	1.000	
仮設工	1	式						1	式	577,960		変更契約
機器間接費	1	式	4,435,118	1	式	3,896,991		1	式	3,896,991	1.000	
直接工事費	1	式	63,865,405	1	式	54,428,503		1	式	56,683,838	1.041	
運搬費	1	式						1	式	280,000		変更契約
共通仮設費	1	式	2,231,125	1	式	2,171,237		1	式	2,261,205	1.041	
純工事費	1	式	66,096,530	1	式	56,599,740		1	式	59,225,043	1.046	
現場管理費	1	式	9,555,973	1	式	9,235,591		1	式	9,663,971	1.046	
工事原価	1	式	75,652,503	1	式	65,835,331		1	式	68,889,014	1.046	
一般管理費等	1	式	6,427,497	1	式	6,114,669		1	式	6,390,986	1.045	
工事価格計	1	式	82,080,000	1	式	71,950,000	75,280,000	1	式	75,280,000	1.046	
消費税	1	式	6,566,400	1	式	5,756,000	6,022,400	1	式	6,022,400	1.046	
工事費計	1	式	88,646,400	1	式	77,706,000	81,302,400	1	式	81,302,400	1.046	



比較表—4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名	平成28年度 防災・安全交付金(道路)工事												備考 (市場単価を記入)	
	工種種別	品名規格	単位	入札時			工事完成時(実績)							
				数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
						業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地		入札者との関係
【トンネル防災材料費】														
薄型警報表示板(制御装置内蔵)	雪割屋根付 TIB+TMC	面	1	4,302,500	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	1	4,302,500	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
薄型警報表示板(副制御装置内蔵)	雪割屋根付 TIB+TSC	面	1	3,395,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	1	3,395,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
機側操作盤		面	2	968,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	2	968,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
補助警報表示板		面	1	1,728,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	1	1,728,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
押ボタン式通報装置	I形 壁掛型	台	20	208,800	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	20	208,800	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
通報装置説明板		枚	20	22,400	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	20	22,400	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
消火器	ABC粉末 20型 蓄圧式 6kg	本	40	7,200	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	40	7,200	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
非常電話機	壁掛型	台	10	284,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	10	284,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
非常電話機埋込箱		個	10	24,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	10	24,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
非常電話説明板		枚	10	22,400	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	10	22,400	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
非常電話案内板	反射式	枚	72	28,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	72	28,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
非常駐車帯・非常電話表示灯	LED	灯	2	288,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	2	288,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
誘導表示板	LFD内照式	灯	11	320,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	11	320,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
受信制御器改造		式	1	960,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	1	960,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		
上位局改造		式	1	1,520,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)	1	1,520,000	名古屋電機工業(株)	名古屋市中川区横堀町一丁目36番地	(取引会社10年)		





比較表－7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名		平成28年度 防災・安全交付金(道路)工事																							
工種	種別	入札時 配置予定人数									計 (A)	工事完成時 配置予定人数									計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ 寄せと判断された場 合は、工事成績が減 点されます)		
		電気通 信技術 者	電気通 信技術 員	電工	普通作 業員	土木 世話役	特殊 運転手	特殊 作業員	一般 運転手	型わく 工		電気通 信技術 者	電気通 信技術 員	電工	普通作 業員	土木 世話役	特殊 運転手	特殊 作業員	一般 運転手	型わく 工					
【労務費】																									
	機器設置工	10.33	7.45	25.38	25.56						68.72	10.33	7.45	25.38	25.56						68.72	1			
	配線工			403.74	351.09						754.83			418.54	351.09						769.63	1.02			
	配管工			16.42							16.42			16.42							16.42	1			
	保護板設置工等													14.8							14.8				変更契約
	ハンドホール設置工			0.44				0.28			0.72			0.44				0.28			0.72	1			
	プルボックス設置工			0.6							0.6			0.6							0.6	1			
	設置工			0.5	0.7						1.2			0.5	0.7						1.2	1			
	【土木、基礎工事等】				3.88	0.94	0.97	0.83	1.8	2.17	10.59				3.88	0.94	0.97	0.83	1.8	2.17	10.59	1			





確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	81,302,400円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	81,302,400円
落札率(A/a)←比較表1	87.65%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--