

## 長野県信濃美術館整備検討委員会 検討スケジュール(修正案)

H27.6.18

### ○整備検討委員会、作業部会

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
<b>整備検討委員会</b>	第1回(4/23)		第2回(6/18)			第3回(9/9)		第4回(11/11)		第5回(1/13)
検討項目	整備方針 (イメージ)		整備方針 (素々案)			整備方針 (素案)		整備方針 (案)		整備方針 (決定)
コンセプト	事務局案を 基に検討	→	素々案を基に 検討・まとめ	→	素案の検討	→	案の決定	→	整備方針 決定	
役割と機能										
施設整備			部会検討事項の 整理			部会からの 報告・検討		案の検討・ 決定		
<b>作業部会</b>				第1回(7/15)	第2回(8/10)		(第3回10/14)			
施設整備				施設の規模など 具体的事項の 検討	具体的事項の 検討・まとめ <small>※ランドスケープの作成</small>		(必要に応じて 開催)			

### ○長野市との調整

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
信濃美術館及び 周辺検討プロジェ クトチーム(仮称)				美術館を含めた公園及び周辺の整備について、実務者で協議・調整						

### ○意見聴取

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
意見交換会等		・信濃美術館協議 会(5/25)	・専門家等との意見 交換会(6/7 松本 市)	・議員懇談会 ・タウンミーティング (長野市)			・信濃美術館協議 会 ・議員懇談会		・議員懇談会	
		県民からの意見募集							パブリックコメント	