

今後のスケジュール

県民文化部文化政策課
信濃美術館整備室

○信濃美術館事務室の移転予定（H30.4月～5月）

■第5回（H30.6月）

議題：実施設計、交流スペース・屋上広場の使い方、カフェ・ショップの方向性 等

■第6回（H30.9月）

議題：実施設計報告、運営費 等

■第7回（H30.12月）

議題：教育普及の方向性、ライブラリーの方向性 等

■第8回（H31.2月）

議題：管理運営全般

※開催時期は、現時点の予定

※議題は、検討の進捗状況により、追加、変更になる場合あり

【参考】信濃美術館整備委員会の開催スケジュール（全体）

		平成30年度(2018年)【3年前】											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
本館整備事業	実施設計							本体工事発注準備・公告(WTO)					
	公告	解体工事						公告					
		杭工事(平成31年4月まで)											
信濃美術館整備委員会	整備委員会(親会)												
	美術館運営専門委員会												
	地域連携専門委員会												
				(第5回)						(第6回)			(第7回)
				(第5回)			(第6回)			(第7回)		(第8回)	
		(第2回)			(第3回)		(第4回)				(第5回)		