

事業番号	14 03 09	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	高等学校再編施設整備事業費			担当課	部局	教育委員会事務局
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			課・室	高校教育課	
	施策の総合的展開	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実		E-mail	koko@pref.nagano.lg.jp	
		4 安全・安心・信頼の学校づくり		実施期間	H18(H15) ~	

1 事業の概要

目指す姿	・高校再編に伴う学級規模の増加や教育課程の変更に対応した施設整備を行い、教育環境の向上を図る		
現状	<ul style="list-style-type: none"> ・第1期長野県高等学校再編計画に基づき、飯田OIDE長姫高等学校、飯山2次統合校、須坂創成高等学校(仮称)、佐久平総合技術高等学校(仮称)、大町岳陽高等学校(仮称)の施設整備を実施 ・併設型中高一貫校を設置するために、屋代高等学校、諏訪清陵高等学校に中学生棟の施設整備を実施 		
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	【左記の説明、根拠法令等】 長野県高等学校改革プラン検討委員会最終報告 第1期長野県高等学校再編計画	

事業内容	① 成果目標(H24)					
	<ul style="list-style-type: none"> ・飯田OIDE長姫高等学校及び飯山2次統合校を開校するために必要な校舎の建設工事を実施する。 ・中南信地域に中高一貫校を設置するために必要な新中学生棟の建設工事の実施に向けて地盤改良等を行う。 ・佐久平総合技術高等学校(仮称)、須坂創成高等学校(仮称)及び大町岳陽高等学校(仮称)を開校するために必要な校舎の建設工事の実施に向けて実施設計業務委託等を行う。 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H24事業実績		
				H24 (当初)	H24 (決算)	H25 (当初)
	再編統合校施設整備	直接	飯山2次統合校校舎建築等工事 須坂創成高等学校(仮称)実施設計業務委託等 佐久平総合技術高等学校(仮称)実施設計業務委託等 飯田OIDE長姫高等学校建築等工事	1,936,508	2,441,193	2,070,733
	中高一貫校施設整備	直接	諏訪清陵高等学校附属中学校校舎建築等工事に係る地盤改良等	461,463	408,103	418,692
	再編統合校施設整備	直接	旧木曾山林高等学校解体設計業務委託・解体工事	-	-	45,756
			合計	2,397,971	2,849,296	2,535,181

事業コスト	成果目標の達成状況											
	区 分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	項目	現況(見込)	H24			H25 目標	
		前年度繰越	116,891	19,593	631,190			95,347	目標	成果		達成状況
	予 算 額	当初予算	206,998	1,528,958	2,397,971	2,535,181	再編に係る施設整備	8	2	2	達成	2
	補正予算	24,056	0	-84,518								
	合計(A)	347,945	1,548,551	2,944,643	2,630,528							
	国庫支出金	0	226,227	404,086	241,023							
	Aの財源	県 債	0	673,000	1,068,000	2,014,000						
		その他(繰入金)	0	232,646								
		一般財源	347,945	416,678	1,472,557	375,505						
ト 決 算 額(B)	328,352	926,958	2,849,296	-								
概 算 人件費	職員数(人)	6.00	6.00	6.00	5.00							
	概算人件費(C)	49,902	49,548	49,548	41,290							
概算事業費(B(A)+C)	378,254	976,506	2,898,844	2,671,818								

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・飯田OIDE長姫高等学校は建設工事を終了し、H25年4月に開校した。飯山2次統合校は校舎の建設工事を実施している。 ・中南信地域に中高一貫校を設置するために、諏訪清陵高等学校で新中学生棟の建設工事の実施に向けて、地盤改良を実施した。 ・佐久平総合技術高等学校(仮称)、須坂創成高等学校(仮称)及び大町岳陽高等学校(仮称)に必要な校舎の建設工事を実施するために、実施設計業務委託を実施した。 					
-------------	---	--	--	--	--	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	・事業のニーズは引き続き高く、県民の関心も高いため、長野県教育委員会が主体となって、魅力作りやスケールメリットを活かした再編を実施していく。