

事業番号	07 01 07	事業改善シート（26年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	観光施設管理事業				担当課	部局	観光部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	山岳高原観光課		
	施策の総合的展開	1-2 強みを活かした観光の振興 1選ばれる観光地づくり			E-mail	mt-tourism@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	S59 ~		

1 事業の概要

目指す姿	<input type="checkbox"/> 所在市町村と観光施設の譲渡に向けた協議が進み、修繕・撤去計画が立案され、譲渡の見込みが立っている。 <input type="checkbox"/> 譲渡までの間、各施設が適切に管理・運営を行う。
------	--

現状（予算編成時）	<input type="checkbox"/> 飯綱東高原家族旅行村（昭和59年6月開村。地区面積約42.5ha。） 遊歩道、浮橋、広場、テニスコート等（敷地は飯綱町から無償借受） <input type="checkbox"/> 駒ヶ根高原家族旅行村（平成元年7月開村。面積約58ha。） 管理棟、トイレ、広場、野外ステージ等（敷地は駒ヶ根市から無償借受） <input type="checkbox"/> 木曾ふれあいの郷（平成8年4月開村。面積約25ha。） 広場、駐車場、車道、電気・給水・配水施設等（敷地は大桑村、南木曾町から無償借受） <input type="checkbox"/> 3施設の管理運営については、地元市町村へ無償で委託。 <input type="checkbox"/> 県が管理する必要性が薄れてきたため飯綱町、駒ヶ根市、大桑村、南木曾町と譲渡に向けた協議を進めており、移管の方向性が決まったものから必要な修繕などを実施し、順次移管。
-----------	--

県が関与する理由	県関与の必要性あり 県民との協働による実施：実施は困難 【左記の説明、根拠法令等】 県関与の必要性が薄れているため、管理市町村に移管予定
----------	---

成果目標・事業内容	① 成果目標（H26）	<input type="checkbox"/> 各施設の適正管理 <input type="checkbox"/> 市町村と譲渡に向けた方針を策定 <input type="checkbox"/> 平成26年度末までに、飯綱町及び駒ヶ根市と修繕計画について合意		
	② 事業内容	（単位：千円）		

項目	実施方法	H26事業実績	H26		H27
			（当初）	（決算）	（当初）
観光施設管理	直接	各観光レクリエーション施設の適正管理	663	908	83
飯綱東高原家族旅行村（飯綱町傘礼堂仙寺山）	直接	・平成26年度中に、飯綱町と施設の修繕方法等について協議を進めた。 ・浮橋（2脚）は、撤去の方法や時期について引き続き協議をしているものの、修繕の要望のあったその他施設について飯綱町と譲渡計画及び修繕計画について合意できるように協議した。	7,589	7,344	34,935
駒ヶ根高原家族旅行村（駒ヶ根市 赤穂）	直接	各施設の譲渡について市の修繕意向等を整理し、譲渡計画及び修繕計画について合意できるよう協議。			
木曾ふれあいの郷（大桑村野尻阿寺、南木曾町 読書柿其）	直接	平成26年度中に、大桑村、南木曾町の要望のあった修繕が完了。施設譲渡に向け協議を進めた。			
合計					

事業	区分	（単位：千円）				
		24年度	25年度	26年度	27年度	
予算額	前年度繰越					
	当初予算	688	4,233	8,252	35,018	
	補正予算	4,518				
	合計(A)	5,206	4,233	8,252	35,018	
	合計(B)	5,206	4,233	8,252	17,498	
Aの財源	一般財源	5,206	4,233	8,252	17,498	
	県債					
	国庫支出金					
	その他	0	0	0	17,520	
ト	決算額(B)	4,949	3,886	8,252		
	概算職員数(人)	0.30	0.50	0.50	0.50	
	概算人件費(C)	2,477	4,129	4,129	4,129	
概算事業費(B(A)+C)		7,426	8,015	12,381	39,147	

項目	H25末（実績）	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
飯綱東高原家族旅行村	譲渡計画協議中	譲渡計画合意	譲渡計画協議中	未達成	工事実施・施設譲渡
駒ヶ根高原家族旅行村	譲渡方針協議中	譲渡計画合意	譲渡方針協議中	未達成	譲渡計画合意
木曾ふれあいの郷	譲渡計画協議中	譲渡計画合意	譲渡計画合意	達成	

目標に対する成果の状況	各施設について、管理委託している市町村の協力を得ながら適正な管理を行った。 木曾ふれあいの郷については要望のあった修繕を実施し、合意した譲渡計画に基づきH27年度に南木曾町、大桑村に施設譲渡を予定。 飯綱東高原家族旅行村と駒ヶ根高原家族旅行村については、施設の詳細な修繕方法について自治体との調整に想定より時間を有したため目標の達成には至らなかった。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 <input type="checkbox"/> 各施設の状況を把握し、市町村と施設の譲渡に向けて協議を進めていく。 【飯綱東高原】 H27年度中に施設の修繕方法について飯綱町と合意し、修繕を実施する。H28年度中に施設譲渡を予定。 【駒ヶ根高原家族旅行村】 H27年度中に施設の譲渡、廃止について協議し、方向性を決定する。H28年度に修繕を実施する。 【木曾ふれあいの郷】 要望のあった修繕が完了したため、H27年度第1四半期中に大桑村と南木曾町に施設譲渡に向け調整していく。
--------------------	--