

事業番号	09 04 16	事業改善シート（26年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	信州の森林づくり事業				担当課	部局	林務部	
総合5か年計画	プロジェクト	3-3-2 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト			課・室	森林づくり推進課		
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり			E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp		
		3 多様な森林の整備の促進			実施期間	S49 ~		

1 事業の概要

目指す姿	適切な森林整備を計画的に実施することにより、森林の有する県土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能の維持・増進を図ります。 (成果目標) 長野県総合5か年計画: 国有林での間伐面積(H25~29年度累計) 94,000ha 長野県森林づくりアクションプラン: 国有林の間伐面積(H23~32年度累計) 184,000ha					
現状	長野県国有林の人工林のうち、85%に相当する約28万haが間伐を必要としている林齢にあり、このうちの18,400haはこの10年間で緊急に間伐を必要としています。また、これまでの間伐等の取組により森林資源は充実しつつあります。 このため、長野県森林づくりアクションプランに基づき計画的な間伐を実施するとともに、地域資源の活用を向上させるため、間伐材の搬出・利用を推進する必要があります。 (H25間伐面積: 10,698ha)					
県が関与する理由	県関与の必要性あり		【左記の説明、根拠法令等】			
	県民との協働による実施: 検討中		森林法第193条、同施行令第12条 森林造成事業補助金交付要綱、信州の森林づくり事業実施要領			
事業内容	① 成果目標(H26)					
	長野県森林づくりアクションプランに基づくH26年度の間伐計画20,000haを達成するため、信州の森林づくり事業で10,300ha(当初9,400ha、補正900ha)の間伐を実施する。					
	② 事業内容 (単位: 千円)					
	項目	実施方法	H26事業実績	H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)
	公共事業	補助金	国の森林環境保全整備事業で実施する間伐、更新伐、植栽等の森林整備事業 事業主体: 市町村、林業公社、森林組合及び森林所有者等	2,266,379	2,267,002	3,082,838
基金事業	補助金	森林整備加速化・林業再生基金で実施する間伐等 事業主体: 市町村、林業公社、森林組合及び森林所有者等	166,478	234,908		
間伐対策事業	補助金	国庫補助の対象とならない森林の間伐等の支援 事業主体: 市町村、林業公社、森林組合及び森林所有者等	13,634	6,992	22,554	
		合計	2,446,491	2,508,902	3,105,392	

事業コスト	区分(単位: 千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	1,035,392	2,114,000	1,161,151	1,269,909
	当初予算	3,133,116	2,233,776	2,446,491	3,105,392
	補正予算	635,250	-323,622	173,768	
	合計(A)	4,803,758	4,024,154	3,781,410	4,375,301
	Aの財源				
	一般財源	1,284,025	1,020,416	1,062,759	1,190,099
	県債	132,000	132,000	0	79,000
	国庫支出金	2,986,666	2,459,243	2,533,678	3,091,282
	その他	401,067	412,495	184,973	14,920
決算額(B)	2,606,684	2,851,997	2,508,902		
概算人員費	職員数(人)	13.10	13.10	13.10	13.10
概算事業費(B(A)+C)	概算人員費(C)	108,180	108,180	108,180	108,180
		2,714,864	2,960,177	2,617,082	4,483,481

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27 目標
		目標	成果	達成状況	
間伐面積(ha)	10,698	9,400	9,362	未達成	8,400

目標に対する成果の状況	県下各地で発生した自然災害及び12月に例年以上の降雪があったことにより、事業進捗に遅れが生じたため、目標9,400haに対し9,362ha(99.6%)の実績となった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	事業地の集約化と林内路網整備の推進による搬出間伐に対する補助制度を活用し、長野県森林づくりアクションプランによる間伐計画の実行確保のため、市町村や事業主体と協働し、より計画的な事業実施に努める。