

事業番号	10 04 17	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	みんなで支える里山整備事業 (森林づくり県民税活用事業)			担当課	部局	林務部	
					課・室	森林づくり推進課	
総合5か年計画	プロジェクト	3-3-2 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト 6-4-1 誇りある暮らし実現プロジェクト		E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり					
		3 多様な森林整備の推進		実施期間	H20 ~ H30		

### 1 事業の概要

目指す姿	<p>緊急に手入れが必要な里山林や水源林において、森林所有者や市町村等と連携しながら地域ぐるみで適切な整備を推進することにより、森林の持つ水源涵養や土砂流出防止等の機能の高度発揮を図ります。</p> <p>成果目標:長野県総合5か年計画:民有林での間伐面積 (H25~29年度累計) 94,000ha          長野県森林づくりアクションプラン:民有林の間伐面積(H23~32年度累計) 184,000ha          森林づくり県民税活用事業の目標:間伐面積(H20~30年度累計) 38,400ha</p>		
現状(予算編成時)	<p>これまで整備が進めにくかった里山林や水源林の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげた森林の整備や未利用間伐材の利用促進を計画的に行う必要があります。</p> <p>間伐目標面積(H20~30年度累計) 38,400ha          間伐実績面積(H20~25年度累計) 24,638ha (進捗率 64.2%)</p>		
県が関与する理由	<p>県でなければ実施不可(その他)</p> <p>県民との協働による実施: 実施中</p>	<p>【左記の説明、根拠法令等】</p> <p>県が補助することで、長野県森林づくり県民税条例に基づく基金繰入金や森林法193条に基づく国庫支出金を活用した事業の実施が可能。</p>	

成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)						
	<p>間伐面積 3,000ha、間伐材搬出材積 4,000m<sup>3</sup>          (H25年度からの長野県森林づくり県民税(第Ⅱ期)の活用事業の年度別目標値)</p>						
	② 事業内容 (単位:千円)						
		項目	実施方法	H27事業実績		H27	H28
					(当初)	(決算)	(当初)
	間伐支援	補助金	里山林や水源林での間伐の実施 1,853ha	842,840	505,536	675,480	
	搬出支援	補助金	間伐後の伐倒木の搬出 2,459m <sup>3</sup>	14,000	8,544	14,700	
			合計	856,840	514,080	690,180	

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越			141,790	38,783
	当初予算	542,300	744,090	856,840	690,180
	補正予算	399,554			
	合計(A)	941,854	744,090	998,630	728,963
	一般財源				
	県債				
	国庫支出金	505,854	303,860	409,110	311,730
	その他	436,000	440,230	589,520	417,233
	決算額(B)	941,854	624,678	514,080	
概算人員費	職員数(人)	3.30	3.30	3.30	3.30
	概算人員費(C)	27,251	27,251	27,311	27,311
	概算事業費(B(A)+C)	969,105	651,929	541,391	756,274

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		目標	成果	達成状況	
間伐面積(ha)	2,113	3,000	1,853	未達成	2,500
搬出材積(m <sup>3</sup> )	2,152	4,000	2,459	未達成	4,200

目標に対する成果の状況	<p>○ H26実績値確定によるH26末実績の変更</p> <p>作業開始後、協定締結済みの所有者の中で、不適正受給事案の発覚を受け、事業の反対者が現れた為、説明会等に不測の日数を要し、その間作業が中断した。また、平成28年1月中旬に中信地域を中心とした雨水害により予期せぬ倒木が多発し倒木の処理に不測の日数を要したことで、目標3,000haに対し1,853ha(61.7%)となった。</p>
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<p><input type="checkbox"/> 事業を実施しない    <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施    <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施</p> <p>平成28年度は2,500haの間伐実施を目標とし、より計画的な事業の推進に努めるとともに、県民に間伐の必要性を更に理解いただくため、事業のPRを積極的に実施する。</p>
--------------------	---