

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策
------	-----------	-----	----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	佐久市	(一)みぶななかごみ 三分中込線 ひらが 平賀	歩道設置工 L=250m W=2.5m	50,000	5,000	32,615	H24 ~ H27	・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費10,000千円の増 ・H25 変更 工期延長とする。
2	小諸市	(一)ませぐちこもろ 馬瀬口小諸線 なかむら 中村	歩道設置工 L=135m W=2m	32,334	5,000	14,000	H17 ~ H27	・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費334千円の増 ・H25 変更 工期延長とする。
3	小諸市	(一)みねのちやこも 峰の茶屋小 こもろこうえ 諸線 小諸高校上	歩道設置工 L=360m W=2.5m	40,000	3,000	33,177	H25 ~ H28	
4	上田市	(主)ながのすがだいら 長野菅平線 すがだいらしょうゆがっこう 菅平小中学校	歩道設置工 L=200 m W=(8.5)5.5m	70,000	2,000	65,278	H25 ~ H29	
5	原村	(主)ちのほくとにらさ 茅野北杜 なかしん 崎線 中新田	歩道設置工 L=333m W=1.5m	200,000	6,000	124,170	H24 ~ H27	・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費50,000千円の増 ・H25 変更 延長L=17m減。
6	岡谷市	(主)おかやちの 岡谷茅野線 ほんまち 本町	歩道設置工 L=430m W=2.5m	85,229	0	75,000	H24 ~ H28	・H25補正予算対応。
7	辰野町	(主)いなたつのてい 伊那辰野(停) ひぐちやのさか 線 樋口矢の坂	歩道設置工 L=300m W=2.5m	30,000	3,500	19,600	H24 ~ H28	
8	駒ヶ根市	(主)いなくたいだ 伊那生田飯 いなこうち 田線 伊那耕地	歩道設置工 L=200m W=2m	100,000	5,000	89,809	H24 ~ H28	・H25 変更 工期延長とする。
9	伊那市	(一)みなみのわさわんど 南箕輪沢渡 さわんど 線 沢渡	交差点改良工 L=85m W=14.0m 自歩道橋工 L=95m W=4.0m	300,000	2,500	289,444	H22 ~ H31	・H25 変更 計画の見直し、事業費270,000千円の増 ・H25 変更 工期延長とする。
10	高森町	(一)いちだてい 市田(停)線 ださ 出砂原	歩道設置工 L=350m W=2m	58,934	14,000	0	H22 ~ H26	・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費1,066千円の減

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策
------	-----------	-----	----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
11	下條村	(国)151号 こまつばら 小松原	歩道設置工 L=120m W=2m	30,000	0	0	H25 ~ H25	・H25補正予算により完了予定。
12	飯田市	(国)151号 ひがしちゅうおうどおり 東中央通り	歩道設置工 L=60m W=3.5m	50,000		36,404	H24 ~ H28	
13	南木曾町	(一)南木曾(停) おおさわだばし 線 大沢田橋	歩道設置工 L=85m W=2m	47,722	1,000	36,000	H25 ~ H28	
14	南木曾町	(国)256号 あずま 吾妻	歩道設置工 L=660m W=1.5m	100,000	2,745	84,651	H22 ~ H27	
15	松本市	(国)143号 みすず 美須々	歩道設置工 L=250m W=3m	130,000	6,100	116,570	H24 ~ H28	
16	安曇野市	(主)安曇野イン ほりがね なかほり ター掘金線 中堀	歩道設置工 L=70m W=2.5m	25,000	1,000	8,242	H24 ~ H27	
17	大町市	おおだいらおおみねくつ (一)大平大峰沓 かけ くつかけ 掛線 沓掛	歩道設置工 L=160m W=2.5m	35,100	6,000	9,000	H22 ~ H27	
18	高山村	(主)須坂中野線 せんぼんまつ 千本松	歩道設置工 L=350 m W=(2.5)2.0m	70,000	0	19,699	H24 ~ H27	・H25補正により実施中。
19	長野市	(一)北長野(停)中 また こじま 俣線 小島	歩道設置工 L=240m W=1.5m	73,474	9,000	0	H21 ~ H26	・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費526千円の減 ・H25 変更 工期延長とする。
20	長野市	(一)信州新中条 なかじょうみやいせきまえ 線 中条宮遺跡前	歩道設置工 L=400m W=1.5m	159,330	2,000	157,993	H25 ~ H28	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策
------	-----------	-----	----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
21	山ノ内町	みやむらゆだな (一)宮村湯田中 かてい きむさわ (停)線 寒沢	歩道設置工 L=500m W=2m	80,000	4,000	74,186	H25 ~ H29	・H25 変更 工期2年延長とする。 ・H25 変更 計画の見直しにより延長減L=160mとする。
合計		21箇所						