

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	佐久市	ぶどうさわ 武道沢 ぶどうほら 武道原	砂防堰堤工1基 H=11.0m L=62m	350,000	40,000	88,400	H20 ~ H27 H25変更:工期2年増 H26変更:事業費の見直し(詳細設計より1億円増)
2	佐久市	おおぬまさわ 大沼沢 くろだ 黒田	砂防堰堤工1基 H=9.0mL=33.9m	200,000	30,000	89,000	H22 ~ H28 H25変更:工期1年増 H26変更:工期2年増、事業費見直し(詳細設計により5,000万円増)
3	佐久市	ところさわ 所沢 にかみず 苦水	砂防堰堤工3基 1号H=5.0mL=20.0m 2号H=5.5mL=30.0m 7号H=8.0mL=62.5m	400,000	35,000	289,000	H23 ~ H28 H26変更:堰堤配置計画の見直しにより堰堤基数減
4	川上村	あきやまさわ 秋山沢 あきやま 秋山	砂防堰堤工2基 1号H=12.0mL=76.0m 2号H=12.5mL=77.0m	600,000	20,000	346,400	H22 ~ H29 H25変更:事業費の見直し(詳細設計より3億1,900万円減)
5	上田市	うどつさわ ウドツ沢 かみおじり 上塩尻	砂防堰堤工 1基 砂防堰堤 H=11.0m L=50.0m	200,000	20,000	155,000	H23 ~ H27 H25変更:工期1年増
6	上田市	わでさわ 上手沢 べっしょ 別所	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=55m	200,000	40,000	141,800	H24 ~ H28 H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し
7	青木村	うすかわ 臼川 いりならもと 入奈良本	砂防堰堤工 1基 H=18.5m L=76.0m	1,050,000	20,000	0	H13 ~ H26 H22再評価:コスト縮減を図り見直して継続 H25変更:工期1年増
8	長和町	ひなたさわ 日向沢 はら 原	砂防堰堤工 2基 1号H=10.5m L=97.0m 2号H=6.0m L=62.5m	460,000	80,000	159,700	H21 ~ H27 H22計画変更:地形測量及び堰堤詳細設計完了の結果、砂防堰堤基数を3基から2基とする。 H26変更:事業費の見直し(詳細設計より1億6,000万円増)

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
9	岡谷市	ヒライシ ^{さわ} 沢 間下 ^{ました}	砂防堰堤工 4基 (ヒライシ沢) 砂防堰堤工2基 1号 H=9.0m L=59m 2号 H=10.5m L=58m (オモ入本沢) 砂防堰堤工2基 1号 H=9.5m L=105m 2号 H=10.0m L=65m	600,000	40,000	116,500	H13 ~ H28 ヒライシ沢 1号・2号砂防堰堤: H13~H20 H24変更: 事業費の見直し (2億7,000万円増)
10	岡谷市	さかいざわ 境沢 かわぎし 川岸	砂防堰堤工 4基 1号 H=5.5m L=69.0m 2号 H=6.0m L=95.0m 3号 H=5.5m L=92.2m 4号 H=9.5m L=64.0m	600,000	35,000	254,400	H14 ~ H28
11	岡谷市	じごく ^{さわ} 地獄沢 うえ ^{はら} 上の原	砂防堰堤工 2基 1号 H=7.5m L=76m 2号 H=10.0m L=77m	400,000	110,000	191,200	H22 ~ H27 H24変更: 事業費の見直し (1億5,000万円増) H25変更: 工期の1年増
12	岡谷市	とちくぼ ^{かわ} 栃久保川 みなと 湊	砂防堰堤工 1基 H=11.5m, L=58.5m	300,000	30,000	252,800	H24 ~ H29 H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し
13	諏訪市	くわばらにさわ 桑原二沢 くわはら 桑原	砂防堰堤工2基 北沢 H=11.5m L=75.0m 南沢 H=13.5m L=69m	550,000	130,000	91,400	H20 ~ H27 H25変更: 工期の1年増 H26変更: 事業費見直し(詳細設計により1億円増)
14	諏訪市	ごんげんきさわ 権現沢川 おおくまじょう 大熊上	砂防堰堤工 1基 2号 H=8.0m L=69.0m	285,000	10,000	0	H24 ~ H26 平成21年8月台風9号において土石流が発生。 H21: 災害関連緊急砂防事業(1号堰堤) H22,23: 砂防(特緊)(2号堰堤) H25変更: 工期の1年増、事業費の見直し(詳細設計より8500万円増)
15	茅野市	ヨキトギ川 ^{がわ} あんこくじ 安国寺	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=106m	250,000	100,000	121,000	H22 ~ H27 H23変更: 詳細設計の結果堰堤1基減 H24変更: 事業費の見直し H25変更: 事業費の見直し(詳細設計より3,000万円増)
16	伊那市	さわいりさわ 沢入沢 なかじょう 中条	砂防堰堤工 3基 1号 H=6.0m L=26.0m 2号 H=7.0m L=31.0m 3号 H=6.5m L=67.0m 溪流保全工 L=450m	320,000	30,000	152,500	H19 ~ H28 H22変更: 溪岸浸食防止のため溪流保全工250m増 H25変更: 工期の2年増 H26変更: 工期1年増

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
17	駒ヶ根市	わがさわかわ 上穂沢川 みなみわり 南割	砂防堰堤工 1基 H=8.0m、L=51.0m	200,000	20,000	0	H22 ~ H26			
18	辰野町	あなやまかわ 穴山川 さわそこ 沢底	3号砂防堰堤工 1基 H=7.0m L=49m	840,000	60,000	223,000	H20 ~ H28	H21年8月台風9号により土砂が流出し被災したことから、1号砂防堰堤は災関対応、2号砂防堰堤は特緊対応、3号砂防堰堤は通常事業で対応している。 H24変更:工期1年増、事業費の見直し H25変更:工期1年増、事業費見直し(詳細設計より2億9992万円増) H26変更:工期2年増、事業費見直し(詳細設計より1億2,380万円増)		
19	宮田村	げんがほらさわ 源ヶ洞沢 きたわり 北割	砂防堰堤工 1基 (部分透過) H=14.5m L=82.0m 溪流保全工L=120m	500,000	50,000	132,000	H20 ~ H29	H22変更:溪岸浸食防止のため溪流保全工120m増 H24変更:事業費の見直し H25変更:工期の2年増 H26変更:工期1年増		
20	駒ヶ根市	からさわかわ 唐沢川 ひがしいな 東伊那	砂防堰堤 5基 H=8.0m L=72m H=8.0m L=73m H=8.0m L=55m	600,000	40,000	501,200	H24 ~ H30			
21	辰野町	にれさわ 楡沢 いなどみ 伊那富	砂防堰堤工 3基 1号堰堤H=9m L=44.5m 2号堰堤H=12m L=42.1m 3号堰堤H=8m L=37.6m	450,000	30,000	398,000	H24 ~ H31	H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し H26変更:詳細設計により堰堤基数増、事業費見直し(2億5,000万円増)		
22	飯島町	やさわ 矢の沢 ななくぼ 七久保	砂防堰堤工 3基 1号堰堤H=10.5m 2号堰堤H=13.5m 3号堰堤H=10.5m	800,000	40,000	735,800	H25 ~ H31	H26変更:工期3年増、詳細設計により堰堤基数増、事業費見直し(6億5,000万円増)		
23	飯田市	しおだ さわがわ 塩田沢川 たつえ 龍江	砂防堰堤工 1基 H=7.0m、L=37.0m 溪流保全工 L=113.0m	150,000	10,000	0	H22 ~ H26	H24変更:工期1年増 H25変更:工期1年増		

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
24	高森町	しんぼうぼら 辛抱洞 おおじまさん 大島山	砂防堰堤工 3基 1号堰堤(辛抱洞) H=9.5m,L=36.0m 2号堰堤(鷹の沢) H=10.0m,L=66.0m 3号堰堤(袈裟ヶ洞) H=10.0m,L=45.0m	400,000	76,000	149,100	H22 ~ H28	H25変更:工期1年増、事業費見直し(5,000万円減)		
25	根羽村	ぐみのがわ 萁野川 ぐみの 萁野	砂防堰堤工3基 1号 H=14.0mL=95.0m 3号 H=9.0m L=56.0m 7号 H=7.0m L=22.0m	420,000	29,000	0	H19 ~ H26	H24変更:工期1年増		
26	松川町	なか むらさわ 中の村沢 なか むら 中の村	砂防堰堤工3基 中の村沢1 L=6.5m 中の村沢2 L=6.5m 宮沢川 L=6.0m	250,000	20,000	199,300	H24 ~ H29			
27	飯田市	こ かいと さわ 小垣外沢 かわじ 川路	砂防堰堤工 1基 H=10.0m,L=40.0m	150,000	60,000	71,300	H24 ~ H27			
28	木曾町	た ほらさわ 田の洞沢 ひらとら 平栃	砂防堰堤工 1基 H=11.0m L=58.0m 溪流保全工 L=235m	488,072	30,000	0	H18 ~ H26	H25変更:工期1年増、事業費見直し(2,706万円減) H26変更:工期1年増		
29	木曾町	さくらさわ 桜沢 あらまち 新町	砂防堰堤工1基 H=14.5m L=52.0m	400,000	100,000	132,800	H22 ~ H27	H25変更:工期1年増		
30	木曾町	みなみほらさわ 南洞沢 おおや 大屋	砂防堰堤工1基 H=8.5m L=87.0m 溪流保全工L=350m	300,000	10,000	267,600	H23 ~ H29	H25変更:工期2年増、事業費見直し(5,000万円増) H26変更:溪流保全工延長見直し		
31	木曾町	しっぺいさわ 尻平沢 ひよし 日義	砂防堰堤工1基 H=10.0m L=95.0m 砂防堰堤腹付工2基	500,000	25,000	402,600	H24 ~ H30	H26変更:工期2年増		
32	木曾町	まんごおざわ 万郡沢 まんごおり 万郡	砂防堰堤工2基	600,000	30,000	553,700	H24 ~ H31	H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し		

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
33	南木曾町	いわとさわ 岩戸沢 ぬまた 沼田	砂防堰堤工1基 H=13.0m L=102.5m	420,000	40,000	327,800	H22 ~ H28	共有地があり、権利者多数。用地補償に時間を要している。 H24変更:事業費1億5,000万円増(詳細設計) H25変更:工期2年増		
34	木祖村	てら さわ 寺の沢 はんの 半野	砂防堰堤工1基 H=14.5m L=43.0m	180,000	10,000	0	H24 ~ H26	H26変更:工期2年減		
35	木祖村	はつさわ 初沢 かまぬま 蒲沼	砂防堰堤工2基 1号堰堤 H=8m L=35m 2号堰堤 H=11m L=56m	250,000	40,000	174,800	H24 ~ H29	H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し		
36	松本市	かいがん さわ 海岸寺沢 ひがしきりはら 東桐原	砂防堰堤工1基 H=12.0m L=144.6m	400,000	40,000	221,400	H22 ~ H30	猛禽類調査実施中 埋蔵文化財本調査実施の見込み H24変更:詳細設計により、事業費2億円増 H25変更:工期1年増 H26変更:工期3年増		
37	松本市	うしぶせがわ 牛伏川 うしぶせ 牛伏	山腹工 A=32ha (林相転換)	200,000	13,000	110,800	H21 ~ H30	H19まで実施した林相転換の手法をH20に検証(5年毎に実施)した結果に基づき、H21より「まき枯らし」の手法を取り入れ林相転換を実施している。		
38	塩尻市	かわとりかわ 川鳥川 きたおの 北小野	砂防堰堤工 H=10m L=69.5m	250,000	40,000	142,500	H21 ~ H27	H26変更:工期1年増、事業費見直し(詳細設計により5,000万円増)		
39	塩尻市	かわなりさわ 川鳥沢 みなみはら 南原	砂防堰堤工2基 1号 H=6.0m L=66.0m 2号 H=10.5m	300,000	35,000	219,100	H23 ~ H28	H26変更:工期1年増		
40	塩尻市	うまさわ 馬沢 きそ ひらさわ 木曾平沢	1号堰堤工 H=8m L=75.4m	200,000	10,000	190,000	H25 ~ H29			
41	大町市	ちかわ 乳川 ちがわ だに 乳川谷	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=140.0m 林道付替工L=800m 既設砂防堰堤スリット化 1基	1,670,000	50,000	68,200	H11 ~ H27	既設堰堤のスリット化について、段階的な施工をとっており、現在その影響について調査中である。 H26変更:工期1年増、事業費見直し(詳細設計により8,400万円増)		

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
42	大町市	くずれさわ 崩沢 ひがほみのくち 東海ノ口	砂防堰堤工 2基 1号 H=8.5m L=37.5m 2号 H=9.0m L=44.0m	350,000	50,000	83,100	H23 ~ H28	H26変更: 工期1年増		
43	松川村	こべさわ こべ沢 おおわだ 大和田	砂防堰堤工 2基 H=7.0m L=99.0m、 H=11.5m L=63.0m	300,000	20,000	364,200	H24 ~ H29	H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し H26変更: 詳細設計により事業費1億円増		
44	千曲市	くさやまがわ 草山川 たけおきた 竹尾北	砂防堰堤工 2基 1号H=9.5m L=76m 2号H=9.5m L=33m	300,000	70,000	84,700	H23 ~ H27			
45	千曲市	ひかげさわ 日影沢 さんぼんぎ あらやま 三本木~新山	砂防堰堤工 1基 H=6.0mL=31.5m 溪流保全工 L=440m 付替橋梁 3基	800,000	60,000	374,800	H20 ~ H28			
46	坂城町	どうがさわ 洞岩沢 しんち 新地	砂防堰堤工 2基 1号H=11.0m L=96m 2号H=6.0m L=57m	400,000	40,000	319,500	H24 ~ H28			
47	坂城町	なざわかわ 名沢川 いぬぼ 戌久保	砂防堰堤工1基 H=13.5m L=83m	250,000	50,000	182,000	H24 ~ H29	H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し H26変更: 詳細設計により堰堤規模の増とする。		
48	高山村	たるさわがわ 樽沢川 みずなか 水中	砂防堰堤工 2基 1号H=13.5mL=74m 2号H=6.0mL=57m	550,000	10,000	434,500	H23 ~ H29	H26変更: 工期2年増		
49	須坂市	ふくさわ 福沢 にれ 仁礼	砂防堰堤工 4基 A1号H=7.0m L=29m A2号H=7.5m L=52m B1号H=8.5m L=94m C1号H=6.5m L=73m	650,000	40,000	546,400	H24 ~ H31	H26変更: 事業費見直し(詳細設計により5,000万円増)		
50	長野市	おおひかげさわ 大日影沢 にしじょう 西条	砂防堰堤工1基 H=11.5m L=197.0m	350,000	20,000	0	H20 ~ H26	H24変更: 詳細設計により、堰堤2基から1基に変更、 事業費1億5,000万円減、工期2年増 H25変更: 事業費見直し(詳細設計により1億円増)		

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
51	長野市	うらさわ 裏沢 やましんでん 山新田	床固工1基 堰堤工4基 1号H=7.0m L=106.7m 2号H=12.5m L=79.3m 3号H=13.5 L=70.0m 4号H=13.0m L=62.0	896,310	72,700	157,000	H13 ~ H27	H21: 環境調査結果により貴重種が確認されたため、3号堰堤の設計変更を行った。 支川 砂防堰堤工3基: H13~H17 H24変更: 詳細設計により、堰堤5基を4基、床固工2基を1基に変更		
52	長野市	たこ がわ 田子川 たこ 田子	砂防堰堤1基 H=13.5mL=75m	340,000	200,000	75,700	H22 ~ H28	H24変更: 工期2年増 H25変更: 工期2年増 H25変更: 工期1年増		
53	長野市	こぐす かわ 小楠川 かみくすがわ 上楠川	砂防堰堤工 1基 2号H=14.5mL=64m 溪流保全工 L=230m 床固工 5基	755,000	150,000	50,000	H24 ~ H27	H21年度8月台風9号により、土砂流出が発生し、災害関連緊急砂防によって対応した。 1号堰堤: 災関H21 溪流保全工: H22~H23特緊 H25変更: 工期1年増、事業費見直し(詳細設計により3億7,500万円増)		
54	飯綱町	こばやしわ 小林沢 こうさか 高坂	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=33m	200,000	102,000	75,000	H24 ~ H29	H26変更: 工期2年増		
55	中野市	ひがししんかわ 東新川 おやかかわ 親川	砂防堰堤工 1基 堰堤(透過型) H=13.5m L=53.9m 溪流保全工 L=480m	348,000	70,000	22,900	H23 ~ H29	H24変更: 詳細設計により、事業費8,800万円増、工期1年増 H26変更: 工期3年増		
56	栄村	しらとり がわ 白鳥川 しらとり 白鳥	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=146.5m	1,000,000	74,000	595,800	H19 ~ H28	H25変更: 工期1年増 H26変更: 事業費見直し(詳細設計により6億円増)		
57	栄村	あずまかわ 東川 かみ やま 上ノ山	砂防堰堤工 1基 堰堤(透過型) H=10.0m L=58.5m	420,000	120,000	238,800	H23 ~ H28	H25変更: 工期1年増 H26変更: 工期1年増、事業費見直し(詳細設計により1億2,000万円増)		
58	筑北村	しょうきんさわ 生金沢 くま いり 熊の入	砂防堰堤工 1基 H=12.5m, L=115.3m 溪流保全工 L=712.7m	580,000	60,000	16,100	H18 ~ H28	平成16年災害関連緊急砂防事業対応箇所 H18~H20溪流保全工		

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
59	筑北村	こまがたわ 駒形沢 こまがた 駒形	砂防堰堤工 2基 1号 H=9.0m, L=44m 2号 H=13.0m, L=53m	412,000	130,000	9,500	H21 ~ H27 H26変更: 事業費見直し(詳細設計により4,200万円増)
60	麻績村	ひぐさがわ 干草川 よこや 横屋	砂防堰堤工 1基 H=9.0m, L=65m	190,000	80,000	37,900	H24 ~ H28 H26変更: 工期1年増、事業費見直し(詳細設計により2,000万円増)
61	生坂村	おおばやわ 大林沢 しもいくの 下生野	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=48.4m	300,000	80,000	188,400	H24 ~ H29 H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し
62	白馬村	かいどうきわ 海道沢 ほりのうち 堀之内	砂防えん堤工 3基 1号 H=6.0m L=48.0m 2号 H=8.0m L=36.0m 3号 H=10.0 m L=63.0m	440,000	122,000	63,400	H20 ~ H27 2号堰堤: H21~H22 H24変更: 工期3年増 H26変更: 事業費見直し(詳細設計により1億円増)
63	白馬村	どうろくさわ どうろく沢 みなみやち 南谷地	砂防堰堤工 2基 西沢 H=8.5m L=58.0m 東沢 H=9.5 L=51.0m 流木捕捉工 2基	580,000	30,000	494,600	H22 ~ H29 クロスカントリーコースを工事、管理道路として整備、使用する。 H25変更: 工期1年減 H26変更: 工期1年増
64	白馬村	びやくぼさわ びやくぼ沢 かみしろ 神城	砂防堰堤 1基 H=7.0m,L=43.0m 溪流保全工 L=40.0m	200,000	15,000	158,500	H24 ~ H29 H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し
65	白馬村	しみずさわ がわ 清水沢川 たてま 立の間	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=57m 溪流保全工 管理用道路工 L=340m	400,000	20,000	175,700	H21 ~ H29 H24変更: 工期1年増 H26変更: 工期2年増、事業費見直し(詳細設計により3,000万円増)
66	小谷村	どう さわ 堂の沢 むしお 虫尾	砂防堰堤工 2基 H=8.0m L=45m H=6.5m L=55m 溪流保全工L=70m	360,000	60,000	74,400	H21 ~ H27 H23変更: 工期2年増
67	小谷村	みやざわ 宮沢 おおぞうれ 大草連	砂防堰堤 1基 H=14.5m L=71.0m 工食用道路 L=2,100mW=3.0(4.0)	350,000	30,000	172,000	H21 ~ H28 H26変更: 工期1年増、事業費見直し(詳細設計により5,000万円増)

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
68	小谷村	すぎやまわ 杉山沢 やなせ 柳瀬	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=103m 管理用道路工 L=450m	360,000	15,000	307,700	H23 ~ H29	H24変更: 地形測量及び堰堤詳細設計完了の結果、砂防堰堤基数を2基から1基とする。		
69	小谷村	つきおかわ 月岡沢 つきおか 月岡	砂防堰堤 1基 H=12m L=73m	300,000	15,000	272,000	H24 ~ H29	H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し		
70	長野市	かわくぼ さわ 川久保沢 たけふさ 竹房	砂防堰堤工1基 H=8.0m L=44.0m	139,000	40,000	64,500	H21 ~ H27	H26変更: 工期2年増、詳細設計により事業費7百46万4千円増		
71	長野市	にしの いりかわ 西之入川 かみいしかわ 上石川	砂防堰堤工1基 H=11.0m L=47.0m	200,000	20,000	160,300	H23 ~ H28	H24変更: 地形測量及び堰堤詳細設計完了の結果、事業費4億円を2億円に減		
72	長野市	かにさわ 蟹沢 よしはら 吉原	砂防堰堤工2基 1号H=11m L=36m 2号H=10m L=68m 溪流保全工 護岸工L=240m	500,000	20,000	201,800	H23 ~ H28	H25変更: 工期1年増		
73	長野市	おかだ がわ 岡田川 おかだ 岡田	砂防堰堤工2基 H=10.5mL=41.0m・ H=11.0mL=35.0m 渓畔林整備A=2,000 m ²	330,000	50,000	10,000	H23 ~ H27	H22災関緊急砂防事業実施 H26変更: 事業費見直し(詳細設計により7,000万円増)		
74	小川村	やくし さわ 薬師沢 いなおか 稲丘	砂防堰堤工3基 1号H=9.5m L=39.0m 2号H=9.0m L=52.5m 3号H=14.5m L=42.6m	500,000	20,000	217,700	H21 ~ H28	周辺砂防施設は登録有形文化材の指定を受けており、地域ぐるみでの保全活動を実施している。 H24変更: 工期1年増 H25変更: 工期1年増、詳細設計により事業費1億円増 H26変更: 1年増		
75	長野市	たき さわ 滝の沢 しもおおか 下大岡	砂防堰堤工 2基 1号H=9.0m L=42.0m 2号H=14.5m L=48.6m	307,531	30,000	115,300	H20 ~ H27	1号堰堤工: H=20~H22 H24変更: 工期1年増 H25変更: 工期2年増		

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防
------	-------	-----	----

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
76	大町市	きたははわ 北原沢 ゆかい 湯の海	砂防堰堤2基 H=7.5m L=88.0m H=9.0m L=68.0m	420,000	50,000	340,600	H24 ~ H32 H26変更:工期2年増
77	阿智村	こうちがわ 河内川 ごか 伍和	砂防堰堤2基 1号堰堤H=5m L=76m 2号堰堤H=11.5m L=140m 溪流保全工 L=400m	600,000	20,000	427,600	H25 ~ H32 H25台風18号災害によりH25年度途中で新規採択
78	阿智村	くりしろがわ 栗代川 やごし 矢越	砂防堰堤3基 1号堰堤H=8.5m L=87m 2号堰堤H=5.5m L=94m 3号堰堤H=9.5m L=100m 溪流保全工 L=450m	960,000	40,000	753,200	H25 ~ H32 H25台風18号災害によりH25年度途中で新規採択
合計		78箇所					

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	大町市	ぬのびきわ 布引沢 わて 上手	砂防堰堤工 2基 1号砂防堰堤 H=10.0m L=61.0m 2号砂防堰堤 H=9.0m L=75.6m	350,000	0	308,206	H21 ~ 共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平成26年度は休止とする。
2	高山村	くぼかわ 久保川 くぼ 久保	砂防堰堤工2基 1号H=9.5mL=102.0m 2号H=8.5mL=49.0m	300,000	0	278,922	H20 ~ 共有地の用地買収手続きに時間を要するため、平成26年度は休止とする。
3	長野市	だんのほらさ 段ノ原沢 わかまつばら 小松原	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=61.5m	180,000	0	162,367	H21 ~ 当溪流の保全対象に老人福祉施設もあることから砂防堰堤工による速やかな土砂災害対策が必要であるため、交渉を継続し、事業の再開を目指す。
合計		3箇所					

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防(火山)
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	小海町	い くほさわ 居久保沢 たかねちよう 高根町	砂防堰堤工2基 1号H=10.0mL=45.0m 2号H=10.0mL=47.0m	385,000	70,000	161,000	H24 ~ H28 H26変更:工期1年減
2	上田市	こ べつどう 小別堂 さなだ 真田	砂防堰堤工1基 H=9.5m L=72.0m 土石流堆積工 H=4.0m L=100.0m	350,000	5,000	306,200	H21 ~ H27
3	諏訪市	せんほんぎがわ 千本木川 やまと 大和	砂防堰堤工2基	400,000	85,000	100,400	H22 ~ H27 H25変更:工期1年増
4	下諏訪町	おおさわがわ 大沢川 たかぎ 高木	砂防堰堤工1基 H=11.5m L=78.0m	250,000	25,000	125,800	H24 ~ H28
5	中野市	よませ かわ 夜間瀬川 こし 越	溪流保全工 護岸工 L=3,000m 床固工 10基	3,136,800	25,000	200,100	H12 ~ H29 第1期:H12~H16 第2期:H17~H27 床固工 5基:H12~H16 溪流保全工L=1,500m:H12~H16 H26変更:工期2年増、全体事業費修正
6	山ノ内町	よこゆがわ 横湯川 おちあい 落合	砂防堰堤工3基 新仏岩1号堰堤 H=14.5m L=95.0m 新仏岩2号堰堤 H=14.5m L=55.0m 新落合堰堤 H=11.0m L=85.0m 一の沢山腹工 A=1.3ha	2,386,600	20,000	1,441,400	H12 ~ H29 H22計画変更:詳細設計、事業費3億1,400万円減。 工期5年増。 第1期:H12~H20(一の沢山腹工) 第2期:H21~(新仏岩1号堰堤工)
7	木島平村	さん さわ 三ノ沢 はらおおさわ 原大沢	砂防堰堤 2基 (不透過型,透過型) H=6.5m L=65.0m H=8.0m L=98.0m	400,000	25,000	334,200	H24 ~ H28
8	小谷村	つがいさわ 樽池沢 つがいけ 樽池	砂防堰堤工 2基 樽池沢堰堤H=14.0m L=169.5m はんのき沢堰堤 H=9.5m L=100.5m	830,000	10,000	759,500	H23 ~ H31

事業種類	治山・砂防	事業名	砂防(火山)
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
9	小谷村	きたゆばら きわ 北湯原沢 ゆばら 湯原	砂防堰堤 2基 H=10m, L=60m H=9.5m, L=14.9m	550,000	10,000	516,500	H24 ~ H32 H24 2月補正予算によりH24新規に前倒し H26変更: 工期3年増
10	小谷村	きわ ガン沢 くるま 来馬	砂防堰堤 1基 H=13m L=109m 堆積工 1基 H=3~6m L=115m	400,000	10,000	337,000	H25 ~ H29 H26変更: 詳細設計により事業内容変更、事業費見直し(1億5,000万円増)、工期1年増
合計		10箇所					

事業種類	治山・砂防	事業名	総合流域防災
------	-------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	伊那市	みなみさわ 南沢 ひらさわ 平沢	既設堰堤嵩上げ工1基 床固工4基 溪流保全工 L=170m (宮沢川) 2基	920,000	160,000	567,000	H23 ~ H30 H24変更: 事業費見直し H25変更: 工期1年増
2	天竜村	みやざわ 宮沢川 おおこうち 大河内	新設 H=10m L=41m 改修H=1.0m(嵩上げ)	280,000	90,000	150,300	H23 ~ H28 H24変更: 事業費見直し H25変更: 工期1年増
3	須坂市	まえやまさわ 前山沢 はっちょう 八町	砂防堰堤工 2基 1号 H=14.0m L=92m 2号 H=13.5m L=90m	500,000	30,000	398,800	H23 ~ H30 H24変更: 地形測量及び堰堤詳細設計完了の結果、砂防堰堤基数を4基から2基とする。事業費5億5,000万円減
合計		3箇所					