

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	南牧村	(国)141号 うみじり 海尻	歩道設置工 L=490m W=2.5m	450,000	70,000	126,000	H19 ~ H27 ・H25 変更 工期延長とする。	
2	佐久穂町	(国)299号 せんがひなた 千ヶ日向	歩道設置工 L=320m W=2.5m	200,000	12,000	20,000	H22 ~ H27	
3	川上村	(主)あずさやまうみのくち 梓山海ノ口線 おおみやま 大深山	歩道設置工 L=540m W=2.0m	80,000	30,000	40,000	H25 ~ H28	
4	佐久市～ 御代田町	(主)さくかゝるいざわ 佐久軽井沢 おたい 線 小田井	歩道設置工 L=500m W=3.5m	152,000	15,000	0	H23 ~ H26 ・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費8,000千円の減	
5	上田市	(国)144号 すみよし 住吉	歩道設置工 L=360m W=3.5m	290,000	65,000	0	H21 ~ H26 ・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費210,000千円の減	
6	青木村～ 上田市	(国)143号 とうごう うらの 当郷～浦野	歩道設置工 L=1,200m W=2.5m	300,000	35,000	250,000	H25 ~ H28	
7	上田市	(一)あしだおおやてい 芦田大屋(停)線 しおかわしょうがっこういりぐち 塩川小学校入口	歩道設置工(両側) L=600m W=2.5m	600,000	100,000	218,000	H24 ~ H28 ・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費150,000千円の増	
8	上田市	(主)うえだまるこ 上田丸子線 しものごう 下之郷	歩道設置工 L=320m W=2.5m	128,000	10,000	0	H23 ~ H26 ・H25 変更 計画の見直しにより 事業費122,000千円の減	
9	上田市	(主)べっしよまるこ 別所丸子線 べっしよ 別所	歩道設置工 L=830m W=2.5m	400,000	30,000	117,000	H20 ~ H27 ・H25 変更 計画の見直しにより、 事業費50,000千円の減 ・H25 変更 工期延長とする。	
10	下諏訪町	(国)142号 たいしやまえ 大社前	歩道設置工 (電線共同溝) L=300m W=4.0m	350,000	60,000	87,000	H24 ~ H27 ・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費150,000千円の減	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
11	茅野市	ちのていやしがみね (一)茅野(停)八子ヶ こうえん はいばらだ 峰公園線 埴原田	歩道設置工 L=750m W=2.5m	277,000	40,000	40,000	H21 ~ H28	・H24 変更 計画の見直しによる事業費の増。 事業費7,000千円の増 ・H25 変更 工期延長とする。
12	駒ヶ根市	こまがねおさや (主)駒ヶ根長谷線 しもだいら 下平	歩道設置工 L=600m W=2.5m	650,000	100,000	282,000	H23 ~ H27	・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費150,000千円の増
13	箕輪町	いなみのわ (主)伊那箕輪線 まつしま 松島	歩道設置工 L=800m W=2.5m	233,000	30,000	51,000	H23 ~ H27	・H25 変更 計画の見直しにより 事業費33,000千円の増及び工期1年増とする
14	飯田市	いじまいだ (主)飯島飯田線 かみくらだ 上黒田	歩道設置工 L=150m W=2.0m	200,000	80,000	48,000	H24 ~ H27	・H25 変更 工事進捗により工期1年増とする。
15	木曾町	(国)361号 かいだすえかわ 開田末川	歩道設置工 L=980m W=2.5m	200,000	10,000	179,000	H25 ~ H28	・H25 変更 工事進捗により工期2年減とする。
16	麻績村	(国)403号 かのり しもいほり 叶里～下井堀	歩道設置工 L=380m W=2.5m	490,000	60,000	273,000	H25 ~ H29	・H25 変更 2期工事として変更
17	山形村	しおじりなべわり (主)塩尻鍋割穂 ほたか かみたけだ 高線 上竹田	歩道設置工 L=490m W=2.0m	300,000	60,000	156,000	H23 ~ H27	
18	塩尻市	おんまごえしおじ (一)御馬越塩尻 りてい ききょうがはら (停)線 桔梗ヶ原	歩道設置工 L=720m W=2.5m	250,000	40,000	191,000	H24 ~ H28	・H25 変更 工期延長とする。
19	塩尻市	おんまごえしおじ (一)御馬越塩尻 りてい なかはら (停)線 中原	交差点改良工 L=180m W=9.75m	300,000	120,000	125,000	H25 ~ H28	
20	松本市	まつもとくこうえん (一)松本空港線 まちかん 町神	歩道設置工(両側) L=360m W=2.5m	700,000	35,000	404,000	H22 ~ H28	

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
21	塩尻市	(主) 松本塩尻線 みなみうちだ 南内田 <small>まつもとしおじり</small>	歩道設置工 L=620m W=2.5m	300,000	35,000	10,000	H18 ~ H27 ・H25 変更 計画の見直しによる工期1年の増とする。
22	松本市	(一) 新田松本線 みなみわだ 南和田 <small>しんでんまつもと</small>	歩道設置工 L=1,060m W=2.5m	496,000	40,000	0	H17 ~ H26 ・H25 変更 計画の見直しにより 計画延長 60mの延長増と事業費76,000千円の増
23	安曇野市	(国) 147号 かんだちようきた 神田町北 <small>あづみの</small>	歩道設置工 L=490m W=2.5m	302,000	50,000	128,000	H24 ~ H30 ・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費12,000千円の増 ・H25 変更 工期4年延長とする。
24	安曇野市	(主) 安曇野イン ほりがね たじり ター掘金線 田尻 <small>あづみの</small>	歩道設置工 L=440m W=2.5m	330,000	50,000	257,000	H25 ~ H28
25	安曇野市	(一) 梓橋田沢 ざわてい ままべ (停)線 真々部 <small>あづさばした</small>	歩道設置工 L=290m W=2.5m	100,000	30,000	5,000	H23 ~ H27 ・H25 変更 工期延長とする。
26	安曇野市	(一) 中堀一日市 ばてい ゆたか 場(停)線 温 <small>なかほりひといち</small>	歩道設置工 L=410m W=3.0m	162,000	25,000	137,000	H26 ~ H28 ・H25 変更 計画の見直しにより1期分終了 ・H26から2期分開始
27	松川村	(国) 147号 ほその みどりちよう 細野～緑町 <small>ほその</small>	歩道設置工 L=420m W=2.5m	440,000	60,000	274,000	H24 ~ H28 ・H24 変更 補償費の見直しによる、事業費の増。 事業費50,000千円の増
28	池田町	(主) 大町明科線 しぶた み 浜田見 <small>おおまちあかしの</small>	歩道設置工 L=590m W=2.5m	163,000	40,405	49,000	H25 ~ H27
29	千曲市	(主) 長野上田線 さんぽんぎ 三本木 <small>ながのうえだ</small>	歩道設置工 L=460m W=2.5m	290,000	40,000	165,000	H23 ~ H27 ・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費60,000千円の減
30	須坂市	(国) 406号 ひろこうじ 広小路 <small>ひろこうじ</small>	歩道設置工(両側) (電線共同溝) L=114m W=3.5m	1,230,000	55,000	134,000	H20 ~ H27 ・H25 変更 計画の見直しにより 計画延長 336mの延長減

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
31	須坂市	にったはるき (一)新田春木線 おがわら 小河原	歩道設置工 L=890m W=2.5m	585,000	30,000	36,000	H19 ~ H28	・H24 変更 埋蔵文化財の調査により工期2年増。 ・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費135,000千円の増		
32	小布施町	なかのおぶせ (一)中野小布施 びょういんまえ 線 病院前	歩道設置工 L=780m W=2.5m	725,000	180,000	0	H17 ~ H26	・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費75,000千円の減 ・1期分完了		
33	長野市	(国)403号 しば ひがしてらお 柴~東寺尾	歩道設置工 L=430m W=2.5m	440,000	60,000	367,000	H25 ~ H29	・H25 変更 計画の見直しにより事業費減とする。 事業費10,000千円の減 ・H25 変更 計画の見直しにより計画延長の増		
34	長野市	(国)406号 きなさまち 鬼無里町	歩道設置工 L=400m W=2.5m	350,000	40,000	303,000	H25 ~ H28			
35	長野市	さんさいまめじま (一)三才大豆島 なかごしょ あさひ 中御所線 朝陽	歩道設置工 L=420m W=2.5m	480,000	70,000	135,000	H20 ~ H27	・H25 変更 計画の見直しにより事業費増とする。 事業費180,000千円の増		
36	長野市	ながのおおまち (主)長野大町線 なかじょうみや 中条宮	歩道設置工 L=300m W=2.5m	400,000	30,000	113,000	H22 ~ H28	・H25 変更地元調整により工期2年増。		
37	長野市	ながのすがだいら (主)長野菅平線 まめじま 大豆島	歩道設置工(両側) L=260m W=3.0m	457,000	60,000	45,000	H22 ~ H27	・H25 変更 事業費7,000千円の減。 ・H25 変更 工期延長とする。 ・H25 変更 計画の見直しにより計画延長230m減		
38	中野市	おぶせなかの (一)小布施中野 えんたく 線 延徳	歩道設置工 L=440m W=2.5m	200,000	50,000	140,000	H25 ~ H29			
39	木島平村	まぐせきしま (一)馬曲木島 てい にしこうじ (停)線 西小路	歩道設置工 L=310m W=2.5m	200,000	40,000	133,000	H24 ~ H28	・H25 変更 工期延長とする。		
合計		39箇所								