

新規・継続別	新規	分野	過疎地域等の農業、生活基盤の整備	事業番号	54	事業名	中山間総合整備					
市町村名	上田市		(ふりがな) 箇所名	とのしろ殿城		事業年度 (完了年度は見込み)	H23 ~ H28 年度					
事業概要	計画概要 (延長・中員・面積・工種など)	農業用排水施設 L=6,963m 農道 L=805m ほ場整備 A=22.7ha 暗渠排水 A=6.4ha 農業集落道 L=1,600m 農業集落排水施設 L=869m 交流施設基盤整備 N=1箇所 市民農園等整備 N=1箇所				H22末事業進捗率	0%					
	H23年度以降実施内容	同上				本工事費等ベース	0%					
	H22年度実施内容	測量・設計1式				用地補償費ベース	-					
	年度	全体事業費		H21年度まで	H22年度	H23年度	H23年度以降残					
	事業費計(千円)	1,380,000		0	0	100,000	1,380,000					
	財源内訳	国庫支出金	759,000		0	0	55,000	759,000				
その他		207,000		0	0	15,000	207,000					
県債		372,000		0	0	13,000	372,000					
一般財源		42,000		0	0	17,000	42,000					
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価			部 ランク	評点	政策評価課 ランク	評点		
	必要性 (20)	受益面積	<input type="checkbox"/> 100ha以上		<input checked="" type="checkbox"/> 70ha以上~100ha未満	<input type="checkbox"/> 60ha以上~70ha未満		B	3	B	3	
		「地域食材」を利用した特産品開発など特色ある地域農業の取組み	<input checked="" type="checkbox"/> 活性化や特色ある農業を推進する地元組織が活動中である		<input type="checkbox"/> 地域活性化を推進する地元組織設立の計画がある	<input type="checkbox"/> 地元組織の活動はない			5		5	
		3法指定状況	<input type="checkbox"/> 3法指定地域		<input type="checkbox"/> 2法指定地域	<input checked="" type="checkbox"/> 1法指定地域			3		3	
		小計							11		11	
	重要性 (20)	市町村計画での位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 位置づけあり		<input type="checkbox"/> 位置づけなし		A	10	A	10		
		県農政の重要施策への取組み	<input checked="" type="checkbox"/> 2つ以上推進している		<input type="checkbox"/> 1つを推進している			<input type="checkbox"/> 取り組みなし		5	5	
		設計上の環境配慮項目	<input checked="" type="checkbox"/> 配慮項目あり		<input type="checkbox"/> 配慮項目なし					5	5	
	小計						20	20				
	効率性 (15)	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C 1.2以上		<input type="checkbox"/> B/C 1.1以上~1.2未満		<input type="checkbox"/> B/C 1.0以上~1.1未満		A	5	A	5
		事業効果早期発現度	<input type="checkbox"/> 5年以内		<input checked="" type="checkbox"/> 6年以上10年以内		<input type="checkbox"/> 11年以上			3		3
		コスト削減の取り組み	<input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の取り組みあり		<input type="checkbox"/> コスト削減の取り組みなし			5		5		
		小計						13		13		
	緊急性 (25)	耕作放棄地率	<input type="checkbox"/> 耕作放棄地率20%以上		<input checked="" type="checkbox"/> 耕作放棄地率15%以上20%未満		<input type="checkbox"/> 耕作放棄地率15%未満		A	7	A	7
		集落協定を結んでいる集落	<input type="checkbox"/> あり(20%以上)		<input checked="" type="checkbox"/> あり(20%未満)		<input type="checkbox"/> なし			4		4
都市住民との交流		<input checked="" type="checkbox"/> 都市住民との交流計画調整済		<input type="checkbox"/> 都市住民との交流計画調整中			8	8				
小計							19	19				
計画熟度 (20)	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い		<input type="checkbox"/> 市町村からの要望がある		<input type="checkbox"/> 特に要望ない		A	6	A	6	
	事業情報の共有	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者以外に広く周知		<input type="checkbox"/> 関係者を中心に周知		<input type="checkbox"/> 特に周知してない			6		6	
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が計画策定に直接参加		<input checked="" type="checkbox"/> 住民や市町村の意見を計画策定に反映		<input type="checkbox"/> 住民意見は反映していない			8		8	
	小計						20		20			
費用対効果(B/C)		1.52		評価の合計			A	83	A	83		
事業周辺環境	事業に至る歴史的経緯・社会的背景	本地区住民によるまちづくり構想は、平成13年に本城を含む上田東エリアの農村振興計画、平成15年に地区東に位置する市民の森周辺総合開発計画など、豊殿振興会を軸に検討され、平成15年度に田園整備事業の事業採択を目指した経過もある。また、本地域は、水路管理や棚田保全、春秋祭等の集落活動を通じ、地区内住民間の「結び」が強く、交流促進のイベント参加にも協力的で、ソフト事業が充実する反面、農業基盤や交流基盤、生活基盤のハード整備が遅れているため、本事業による整備を希望している。										
	地域からの要望経緯	地域住民は、地域振興に対する計画づくりに積極的に参加し、地域に必要な整備を強く望んでいることから、稲倉棚田の保全委員会と豊殿振興会が連携した「中山間地域総合整備事業殿城地区推進委員会」を平成21年8月27日に設立し、委員会を通じて上田市や県へ事業化を要望している。										
	事業説明等の経緯	「中山間地域総合整備事業殿城地区推進委員会」を現在までに17回開催し、事業内容について検討を重ねている。また、殿城地区推進委員会を構成する各自治会役員を通じて、本事業の趣旨や整備可能な内容、事業計画などについて地区住民に説明してきている。										
	環境・景観への配慮項目	環境配慮制度対象箇所 稲倉棚田景観や先達が築造した石積、特徴的な遺跡、ホテル生息地など、地域にある地域資源に対する保全意識は高い。よって、区画整理については棚田地形に応じた等高線区画の計画とする。また農道や水路整備については、法面切盛と植物の伐採を最小限とする。										
	他事業・プロジェクトとの関連	市民農園については、市民農園の基盤整備(駐車場・農地の造成)を本事業で行い、本体の施設整備は他の事業で実施する計画である。また、本事業で計画している交流施設基盤(駐車場など)は、稲倉棚田で行われる都市と農村の交流イベントで活用される。										
	特記事項	中山間地域農業の発展のため、住民の主体的な取り組みに必要な整備を行い、地域資源や殿城らしさを活かした農村づくりを支援する。										
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明		<input type="checkbox"/> その他			
部意見	小さく不整形なほ場、農道、水路の未整備が遊休農地を増大させているほか、地域資源である棚田を活用した都市交流を進めるための施設もないことから、地域農業の振興上、重要性、緊急性が高い。				政策評価課意見	重要性が高く、緊急性も認められる。						