

令和2年度 公共事業再評価 対象箇所一覧及び対応方針

| 担当<br>部局 | 事業<br>種類      | 再評価<br>理由 | 事業名    | 路河川名等※    | 箇所名<br>(市町村名)                  | 事業概要   | 予定工期                  | 全体事業費<br>(千円) | 県の再<br>評価案  | 評価監<br>視委員<br>会意見 | 県の対<br>応方針  |
|----------|---------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|
|          |               |           |        |           |                                |  |                       |               | 第1回県委<br>員会 |                   | 第2回県委<br>員会 |
| 建設部      | 地すべり対策        | ⑤         | 地すべり対策 | (地) 梶池    | ついで<br>梶池<br>(小谷村)             | 集水井 N=16基<br>集水ボーリング L=27,200m<br>排水ボーリング L=1,600m                       | H24~R6<br>(2012~2024) | 2,110,000     | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 治山・砂防         | ⑤         | 砂防     | (砂) 月岡沢   | つきが<br>月岡<br>(小谷村)             | 砂防堰堤工(透過型) 1基<br>H=9.0m L=36.0m V=1,500m3<br>床固工 3基                      | H24~R6<br>(2012~2024) | 360,000       | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 治山・砂防         | ⑤         | 砂防     | (砂) 西ノ入川  | かみいしかわ<br>上石川<br>(長野市)         | 砂防堰堤工(透過型) 1基<br>H=10.0m L=38.0m V=1,280m3<br>堆砂工<br>管理用道路工              | H23~R6<br>(2011~2024) | 300,000       | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 治山・砂防         | ⑤         | 砂防     | (砂) 大沢川   | たかぎ<br>高木<br>(下諏訪町)            | 砂防堰堤工(透過型) 1基<br>H=12.0m L=103.0m V=8,100m3                              | H24~R5<br>(2012~2023) | 600,000       | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 治山・砂防         | ②         | 砂防     | (砂) 樽沢川   | みずな<br>水中<br>(高山村)             | 砂防堰堤工 2基<br>1号 H=10.0m L=67.0m V=2,145m3<br>2号 H=10.5m L=58.0m V=2,356m3 | H23~R4<br>(2011~2022) | 900,000       | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 河川の整備等        | ④         | 河川     | (一) 求女川   | たなか<br>田中<br>(東御市)             | 護岸工 L=1,1170m  | H3~R6<br>(1991~2024)  | 2,042,000     | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 主要な道路の<br>整備  | ⑤         | 道路改築   | (国) 153号  | いいたか<br>飯田北改良<br>(飯田市)         | 道路築造工<br>L=2,600m W=14.0(25.5)m  | H28~R9<br>(2016~2027) | 13,000,000    | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 主要な道路の<br>整備  | ②         | 道路改築   | (国) 152号  | くりた とっかいちば<br>栗田~四日市場<br>(伊那市) | 道路築造工<br>L=1,300m W=6.5(10.25)m  | H23~R5<br>(2011~2023) | 1,325,000     | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 主要な道路の<br>整備  | ②         | 道路改築   | (主) 岡谷茅野線 | おおくま<br>大熊<br>(諏訪市)            | 道路築造工<br>L=1,200m W=6.5(11.0)m   | H23~R7<br>(2011~2025) | 1,400,000     | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | 補完的な道路<br>の整備 | ⑤         | 街路     | (都) 出川双葉線 | いでがわ ふたば<br>出川~双葉<br>(松本市)     | 道路改築工(立体改良)<br>L=348m W=6.0(16.0)m                                       | H19~R8<br>(2007~2026) | 7,000,000     | 継続          | 妥当                | 継続          |
| 建設部      | その他           | ④         | 県営住宅建替 | 県営アルプス団地  | とよしたざわ<br>豊科田沢<br>(安曇野市)       | 公営住宅<br>鉄筋コンクリート3~4階建て 7棟142戸<br>附属施設<br>集会所、児童遊園、駐車場、防火施設               | H13~R5<br>(2001~2023) | 2,921,000     | 継続          | 妥当                | 継続          |
|          |               |           |        |           | 11箇所                           |  |                       |               |             |                   |             |

・事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢等の変化等の観点から、「継続」、「見直して継続」、「中止」の3段階で評価  
 ※ (地)：地すべり (砂)：砂防河川 (一)：一級河川 (国)：一般国道 (主)：主要地方道 (都)：都市計画道路

【再評価理由】

- ① 事業採択後、5年間を経過した後も未着工の事業
- ② 事業採択後、10年間が経過した時点で継続中の事業
- ③ 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
- ④ 再評価実施後、5年間が経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業
- ⑤ その他必要と認める事業