

令和3年度 公共事業再評価 対象箇所一覧及び対応方針

| 担当 部局 | 事業 種類 | 再評価 理由 | 事業名 | 路河川名等※ | 箇所名 (市町村名) | 事業概要 | 予定工期 | 全体事業費 (千円) | 県の再 評価案 | 評価監 視委員 会意見 | 県の対 応方針 案 |
|----------|---------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---|------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | 第1回県委 員会 | | 第2回県委 員会 |
| 建設部 | 地すべり対策 | ② | 急傾斜地崩壊対策等 | (急) 西峯 | なかじょうにしみね 中条西峯 (長野市) | 補強土壁工 L=181.5m H=4.5m~7.5m 崩壊土砂防止柵工 L=108.5m H=3.2m~5.0m | H24~R05 (2012~2023) | 593,000 | 継続 | 妥当 | 継続 |
| 建設部 | 主要な道路の 整備 | ④ | 道路改築 | (国) 152号 | こゑし 小嵐バイパス (飯田市) | 道路築造工 L=2,425m W=6.5(8.0)m | H19~R05 (2007~2023) | 2,100,000 | 継続 | 妥当 | 継続 |
| 建設部 | 主要な道路の 整備 | ② | 道路改築 | (国) 418号 | てんりょうがわぼし 天竜川橋 (天龍村) | 道路築造工 L=450m W=6.0(9.50~9.75)m | H24~R08 (2012~2026) | 2,700,000 | 継続 | 妥当 | 継続 |
| 建設部 | 主要な道路の 整備 | ④ | 道路改築 | (一) 豊田中野線 | かさくらへきだ 笠倉~壁田 (中野市) | 道路築造工 L=1,810m W=6.0(9.75)m | H19~R05 (2007~2023) | 5,000,000 | 継続 | 妥当 | 継続 |
| 建設部 | 補完的な道路 の整備 | ⑤ | 街路 | (都) 竜東線 | ちゅうおうきた 中央北 (伊那市) | 道路改築工 L=262m W=7.0(16.0)m | H25~R06 (2013~2024) | 530,000 | 継続 | 妥当 | 継続 |
| 建設部 | 補完的な道路 の整備 | ⑤ | 街路 | (都) 県庁篠ノ井線 | かわなかじま しののい 川中島~篠ノ井 (長野市) | 道路改築工 L=384m W=13.0(22.0~25.0)m | H25~R06 (2013~2024) | 1,130,000 | 継続 | 妥当 | 継続 |
| | | | | | 6箇所 | | | | | | |

・事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢等の変化等の観点から、「継続」、「計画変更」、「一時休止」、「再開」、「中止」の5段階で評価
 ※ (急)：急傾斜地崩壊危険地区 (国)：一般国道 (一)：一般県道 (都)：都市計画道路

[再評価理由]

- ① 事業採択後、5年間を経過した後も未着工の事業
- ② 事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業
- ③ 事業採択前の準備・計画段階で5年間を経過している事業
- ④ 再評価実施後、5年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業
- ⑤ その他必要と認める事業