

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	佐久市	いんない 印内	谷止工 N=1個 床固工 N=1個 山腹工 0.08ha	48,800	17,000	0	H26 ~ H29	
2	小海町	ふたこいけ 二夕小池	山腹工1.20ha 斜面補強土工1,100㎡ 落石防護工2,030㎡ 固定工(ロープ伏工)280㎡	142,000	24,800	74,200	H27 ~ H30	○H28変更 斜面補強土工600㎡→1,100㎡ 落石防護工2,030㎡追記 固定工(ロープ伏工)280㎡追記
3	上田市	しもしおじり 下塩尻	落石防護柵工 132m ロープ伏工A=5,400㎡	270,000	28,000	173,315	H28 ~ H31	
4	上田市	わご 和子	落石固定工 A=873㎡	79,000	19,000	42,569	H26 ~ H31	○H28変更 落石固定工 1,217㎡ → 873㎡ 事業費増123,182千円→79,000千円(44,182千円)
5	東御市	にらかわ 蕨川	落石防護柵工 60m 落石予防工 330㎡ 森林整備 14.32ha	130,020	33,000	36,000	H28 ~ H30	○H28変更 工期1年増 落石予防工 252㎡ → 330㎡ 森林整備 6.0ha → 14.32ha 事業費増85,400千円→130,020千円(51,020千円)
6	茅野市	きたやま 北山	土留工 N=50個	510,000	37,867	297,963	H25 ~ H30	○H28変更 工期1年減
7	辰野町	みなみさわ 南沢	谷止工 N=3個 護岸工 L=150m	175,000	0	90,000	H26 ~ H30	○H28補正対応
8	茅野市	たかべ 高部	山腹工 0.06ha	54,240	15,500	19,500	H28 ~ H30	○H28変更 山腹工0.08ha→0.06ha 事業費減 66,000千円→54,240千円(△11,760千円)

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
9	諏訪市	おおくぼ 大久保	流路工 L=72m 森林整備 0.88ha	23,600	15,000	0	H28 ~ H29 ○H28変更 流路工93m→72m 森林整備5.50ha→0.88ha 事業費減 29,000千円→23,600千円(△5,400千円)	
10	箕輪町	とみた 富田	谷止工 N=4個 護岸工 L=720m 山腹工 0.18ha	152,000	42,000	0	H25 ~ H29 ○H28変更 護岸工720m追記、山腹工0.18ha追記 事業費増 128,000千円→152,000千円(24,000千円)	
11	飯島町	たけさわ 竹の沢	谷止工 N=7個 護岸工 L=110m 森林整備 5ha	76,000	25,000	26,000	H28 ~ H30 ○H28変更 事業費増 65,000千円→76,000千円(11,000千円)	
12	中川村	ごうしきわ 郷士沢	床固工 N=3個 護岸工 L=172m	87,500	17,000	45,700	H27 ~ H30 ○H28変更 護岸工220m→172m	
13	飯田市	さわがら 沢柄	谷止工 N=1個 土留工 N=13個 法枠工 A=3,270㎡	400,000	18,900	176,991	H24 ~ H32 ○H28変更 工期2年増 事業費増 330,000千円→400,000千円(70,000千円)	
14	飯田市	たいらばた 平畑	谷止工 N=1個 土留工 N=3個	300,000	0	132,949	H25 ~ H31 ○H28変更 工期1年増 ○H27、H28補正対応	
15	飯田市	ちよ 千代	床固工 N=2個 流路工 L=290m	161,700	45,300	94,012	H26 ~ H32 ○H28変更 工期2年増	
16	阿智村	さむはら 寒原	谷止工N=3個 床固工N=5個	191,800	17,000	133,100	H25 ~ H30 ○H28変更 事業費減 194,800千円→191,800千円(△3,000千円)	
17	阿智村	ご 伍和	谷止工N=15個 床固工N=8個 簡易法枠工A=250㎡	557,400	20,000	476,960	H25 ~ H32	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
18	阿智村	うぐす川 ^{がわ}	谷止工N=2個 床固工N=2個	107,600	0	31,534	H26 ~ H30	○H28補正対応
19	阿智村	だいこんざわ 大根沢	谷止工 N=9個 流路工 400m 山腹工 0.05ha	575,000	34,000	485,764	H26 ~ H33	
20	天龍村	チノタワ	落石予防工A=5,199㎡	144,000	30,000	71,300	H27 ~ H31	○H28変更 工期1年増
21	泰阜村	たもと 田本	落石予防工 A=2,902㎡	102,315	12,000	36,000	H25 ~ H29	
22	飯田市	くりした 栗下	山腹工 A=0.05ha	67,523	20,000	0	H25 ~ H29	○H28変更 工期1年増 山腹工面積0.15ha→0.05ha 事業費増 66,280千円→67,523千円(1,243千円)
23	飯田市	むかい 向	山腹工 A=0.22ha	49,386	35,000	0	H28 ~ H29	H28 単年度計画で着手し、予算措置により2年度施工
24	南木曾町	くるみ たきわ 胡桃田沢	谷止工 N=6個 床固工 N=1個	247,500	75,000	56,414	H27 ~ H31	○H28変更 工期1年増 排土工1,060m3廃止
25	南木曾町	ほそのさわ 細野沢	谷止工 N=5個 山腹工0.21ha	168,300	0	73,352	H27 ~ H30	○H28変更 工期1年増 排土工200m3廃止 山腹工0.21ha→0.14ha 事業費減 171,300千円→168,300千円(△3,000千円) ○H28補正対応

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	なりのな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
26	木曽町	とくおんじ 徳音寺	谷止工2個 土留工4個	214,000	22,000	176,500	H28 ~ H32 ○H28変更 工期1年増	
27	木曽町	ちごの 児野	落石固定工6,600㎡	236,670	30,000	58,000	H26 ~ H30 ○H28変更 工期1年増	
28	木曽町	しもとの 下殿	山腹工 0.56ha 落石固定工 A=5,600㎡	220,000	44,000	48,500	H26 ~ H30 ○H28変更 工期1年増	
29	安曇野市	たぎわ 田沢	法枠工 A=6,300㎡	294,000	0	173,372	H22 ~ H31 ○H28変更 事業費減 446,414千円→294,000千円(△152,414) ○H28補正対応	
30	松本市	ほんごう 本郷	谷止工 N=11個	228,513	34,900	116,600	H24 ~ H32	
31	塩尻市	もとやま 本山	山腹工A=6,000㎡ 土留工 N=4個 谷止工1個	125,000	30,000	35,000	H26 ~ H30 ○H28変更 山腹工A=6,000㎡追記 谷止工1個追記 事業費減 150,000千円→125,000千円(△25,000千円)	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
32	筑北村	しょうぶさわ 菅蒲沢	谷止工2個 森林整備1.00ha	97,000	38,000	32,000	H28 ~ H30 ○H28変更 谷止工3個→2個、森林整備3.00ha→1.00ha 事業費減 100,000千円→97,000千円(△3,000千円)	
33	生坂村	てんじんさわ 天神沢	実播工A=535㎡ コンクリート吹付工A=608㎡	29,730	9,100	0	H28 ~ H29 ○H28変更 工期1年増	
34	大町市	とちざわ 栃沢	谷止工 N=7個	150,000	0	106,500	H26 ~ H30 ○H28変更 事業費減152,000千円→150,000千円(△2,000千円) ○H28補正対応	
35	小谷村	まごえ 馬越	谷止工 N=3個 伏工 A=4,420㎡ アンカー工 N=119本	565,900	0	248,400	H24 ~ H31 ○H28変更 工期2年増 谷止工N=3個追記 アンカー工72本→119本 事業費増 411,300千円→565,900千円(154,600千円) ○H28補正対応	
36	小谷村	くだりせ 下里瀬	なだれ予防柵 N=12基 実播工A=2,922㎡	552,420	110,000	181,722	H24 ~ H31 ○H28変更 工期2年増 土留工5個→0個、水路工115m→0m 実播工3,322㎡→2,922㎡	
37	小谷村	じょうだいら 城平	吹付工 A=2,240㎡ なだれ予防柵 N=37基	330,600	70,200	242,000	H27 ~ H31 ○H28変更 事業費増 303,000千円→330,600千円(27,600千円)	
38	白馬村	のだいら 野平	谷止工 N=4個 護岸工 18m 山腹工0.36ha	89,700	45,000	38,000	H27 ~ H30 ○H28変更 事業費減 107,896千円→89,700千円(△18,196千円)	
39	長野市	たつばしさわ 達橋沢	谷止工 N=2個 山腹工 0.35ha	105,000	20,000	53,744	H26 ~ H30 ○H28変更 工期1年増	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
40	長野市	じゅうにまわり 十二廻	谷止工 N=3個	57,000	19,700	15,636	H27 ~ H30 ○H28変更 工期1年増 事業費増52,000千円→57,000千円(5,000千円)	
41	長野市	かぞう 花園	谷止工 N=2個 谷止工増厚 N=1個 山腹工 0.20ha 森林整備 3.50ha	135,000	0	70,884	H28 ~ H30 ○H28補正対応	
42	千曲市	かむりきやま 冠着山	谷止工 N=8個 山腹工 0.50ha 法枠工 A=1,580㎡	200,000	0	72,900	H27 ~ H31 ○H28補正対応	
43	坂城町	くろみざわ 胡桃沢	落石予防工 A=1,170㎡	83,830	26,000	0	H28 ~ H30 ○H28変更 工期1年増 事業費増 74,300千円→83,830千円(9,530千円)	
44	坂城町	かりやはら 苜屋原	落石予防工 A=2,420㎡	87,000	18,000	0	H25 ~ H29	
45	小川村	やまなか 山中	谷止工 N=2個 山腹工0.10ha	170,000	55,000	34,000	H27 ~ H30	
46	高山村	まつなみ 松南	法枠工 A=2,655㎡ 鉄筋挿入工N=461本	276,000	60,000	126,000	H27 ~ H30 ○H28変更 工期1年増 法枠工2,630㎡→2,655㎡ 鉄筋挿入工461本追記 事業費増 227,000千円→276,000千円(49,000千円)	
47	栄村	なかじょうがわ 中条川	排土工39,800m ³ 谷止工・床固工 N=22個	2,702,000	450,000	692,000	H23 ~ H31 ○H28変更 排土工数量変更 48,000m ³ →39,800m ³ 床固工1個増	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	<small>しがな</small> 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H29年度		
合計		47箇所		11,770,047	1,663,267	5,095,381	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	なりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (中止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	佐久市	まえやま 前山	床固工 N=2個 護岸工 L=356m 山腹工 0.15ha	35,000	0	17,126	H26 ~ H30	○H28変更 工期1年増 ○中部横断自動車道工事との工程調整によりH28、H29見送り
2	南相木村	ほりだいら 祝平	谷止工N= 2個	66,000	0	66,000	H27 ~ H30	○H28変更 工期1年減 谷止工N=3個減 事業費34,500千円減
3	川上村	だいにちさわ 大日沢	谷止工 N=3個 護岸工 L=19m 山腹工 0.05ha	106,000	0	80,000	H26 ~ H30	
4	佐久市	くさわがわ 倉沢川	谷止工N= 5個	68,000	0	68,000	H27 ~ H31	○H28変更 工期1年増 ○地元との調整によりH28、H29見送り
5	南相木村	おおもりさわ 大森沢	谷止工 N=3個	75,000	0	75,000	H27 ~ H31	○H28変更 工期1年増 ○下流砂防工事との工程調整によりH28、H29見送り
6	南牧村	ほっちょう 堀長	谷止工 N=1個 床固工 N=3個 護岸工 L=75m	48,900	0	33,000	H26 ~ H30	○H28変更 工期1年増

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	なりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (中止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
7	辰野町	にとう 二洞	床固工 N=4個 護岸工 L=62m	36,200	0	36,200	H26 ~ H29	○H28変更 工期1年増 事業費増 34,600千円→36,200千円(1,600千円)
8	南箕輪村	たばた 田畑	法枠工 1,080㎡ 森林整備 1.70ha	108,000	0	108,000	H27 ~ H31	○H28変更 工期1年増 法枠工2,300㎡→1,080㎡ 事業費減 175,000千円→108,000千円(△67,000千円)
9	阿南町	みやざわ 宮沢	谷止工 N=4個 流路工 L=74m	147,608	0	50,076	H25 ~ H30	○H28変更 工期1年増
10	天龍村	かんの侍 観音沢	谷止工N=3個 土留工N=3個	141,050	0	100,747	H27 ~ H30	○経過観察のためH29見送り
11	木曾町	のうが いけ 濃ヶ池	谷止工 N=1個	102,000	0	102,000	H26 ~ H29	○H27変更 事業費増 179,000千円→193,226千円(14,226千円) ○H29変更 H29新規事業とする。国有林と連携(特定治山)
12	松本市	くりやまたさわ 栗谷俣沢	落石予防工 A=4,160㎡ 谷止工N=2個 床固工N=3個	230,500	0	116,815	H25 ~ H30	○効果検証のためH29見送り ○主な工種を追記
13	塩尻市	カジヤ カジャ沢	土留工 N=4個 法枠工 A=550㎡	94,473	0	60,000	H25 ~ H31	○効果検証のためH29見送り ○H28変更 期間 H25～29⇒H25～31 ○主な工種を追記

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (中止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
14	麻績村	いちのかわ 市野川	谷止工 N=5個	109,329	0	74,000	H27 ~ H30	○効果検証のためH29見送り
15	朝日村	ふな かわ 舟ヶ沢	谷止工 N=3個	104,870	0	64,000	H25 ~ H33	○効果検証のためH29見送り ○H28変更 期間 H25~29⇒H25~33
16	安曇野市	とちだいら 栃平	落石固定工A=2,052㎡ " (掛工)10式	162,060	0	131,107	H28 ~ H30	○H28変更 事業費減 180,000千円⇒162,060千円(△17,940千円) 落石予防工3600㎡⇒落石固定工(伏工)A=2,052㎡、落石固定工(掛工)10式
17	大町市	ふじさわかわ 藤沢川	谷止工 N=1個 落石防護柵L=172m 被覆固定工 N=4箇所	159,900	0	0	H26 ~ H30	○H28変更 工期2年増
18	大町市	おしざわ 押沢	谷止工 N=8個	136,987	0	31,000	H24 ~ H29	○経過観察のためH28、H29見送り
19	大町市	げんゆう 源汲	谷止工 N=11個	167,300	0	85,300	H25 ~ H31	○H28変更 工期1年増 老朽化対策減8→1個 事業費減 300,000千円→167,300千円(△132,700千円)
20	池田町	たき さわ 滝の沢	谷止工 N=2個	88,400	0	28,120	H25 ~ H30	○H28変更 工期1年増 ○経過観察のためH28、H29見送り
21	小谷村	ひめかわおんせん 姫川温泉	落石予防工 A=2,680㎡	249,900	0	79,000	H24 ~ H29	○H28変更 事業費増 230,000千円→249,900千円(19,900千円)

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	なりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (中止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
22	白馬村	おお 大ナキ	谷止工 2個 山腹工0.60ha	223,400	0	162,000	H28 ~ H31	○経過観察のためH28、H29見送り
23	大町市	へび 辺尾	落石固定工 ワイヤーネット被覆工A=345 ㎡ 高エネルギー吸収柵工128m	183,000	0	183,000	H28 ~ H31	
24	小谷村	おおいわ 大岩	落石予防工 A=1,000㎡	30,000	0	30,000	H28 ~ H31	○H28変更 落石固定工→落石予防工
25	長野市	かしわやま 柏山	谷止工 N=2個	38,060	0	17,000	H26 ~ H30	○H28変更 工期1年増 ○経過観察のためH28、H29見送り
26	長野市	かさわ 蟹沢	谷止工 N=4個	64,000	0	46,504	H27 ~ H30	○H28変更 工期1年増 ○経過観察のためH28、H29見送り
27	須坂市	よなご 米子	落石予防工 A=4,100㎡	155,300	0	99,955	H24 ~ H31	○H28変更 工期1年増 ○経過観察のためH27、H28、H29見送り
28	須坂市	ふどうじ 不動寺	落石予防工 A=3,798㎡	100,000	0	49,910	H25 ~ H30	○経過観察のためH27、H28、H29見送り

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	なりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (中止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
29	千曲市	いしくい 石杭	落石予防工 A=9,880㎡	390,630	0	125,000	H21 ~ H30	○H28変更 工期1年増
30	千曲市	おじま 小島	谷止工 N=4個 森林整備 0.80ha	73,414	0	37,300	H27 ~ H30	○H28変更 工期 2年増 事業費増 67,060千円→73,414千円(6,354千円) H29～事業振替(予防治山→治山施設機能強化)
31	飯山市	おおかわ 大川	谷止工N=2個 土留工N=2個 水路工L=130m	99,350	0	65,800	H27 ~ H30	○H28変更 水路工数量変更L=60m→130m、土留工追加 谷止工老朽化対策1個を追加 事業費増 87,400千円→99,350千円(11,950)、工期1年増
32	山ノ内町	よこゆがわ 横湯川	水路工L=70m 土留工N=3個 法枠工A=270m ²	81,000	0	46,000	H27 ~ H29	H28変更 法枠工面積増 170㎡→270㎡
33	山ノ内町	びょうぶ 屏風	土留工 N=1個 実播工 A=2,920㎡	76,000	0	38,440	H26 ~ H30	○H28変更 工期 1年増 ○経過観察のためH29見送り
34	栄村	しらとり 白鳥	法枠工A=921m ² 吹付工1,720㎡ 根固工V=916m ³	227,280	0	100,000	H24 ~ H29	○H28変更 工期1年増 吹付工追加 事業費増 222,880千円→236,922千円(14,042千円)
合計		34箇所		4,178,911	0	2,406,400		