

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	松本美須々ヶ丘高校特別教室棟給水設備改修ほか工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		50,099,366		44,607,852			44,607,852	
共通仮設費		1,249,808		1,252,120			1,252,120	
純工事費		51,349,174		45,859,972			45,859,972	
現場管理費		3,874,258		4,113,630			4,113,630	
工事原価		55,223,432		49,973,602			49,973,602	
一般管理費等		7,096,568		4,726,398			4,726,398	
工事価格合計		62,320,000		54,700,000		54,700,000	54,700,000	
消費税		4,985,600		4,376,000		4,376,000	4,376,000	
工事費計		67,305,600		59,076,000		59,076,000	59,076,000	

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		松本美須ヶ丘高校特別教室棟給水設備改修ほか工事										
工種	入札時									(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
特別教室棟												
機械設備工事												
上水配管設備	1	式	3,673,279	1	式	3,226,000		1	式	3,503,520	1.086	既存図と現地配管との相違
井水配管設備	1	式	820,248	1	式	751,057		1	式	751,057	1.000	
配管撤去工事	1	式	751,205	1	式	691,575		1	式	691,575	1.000	
発生材処分	1	式	450,988	1	式	98,847		1	式	98,847	1.000	
建築改修工事												
直接仮設	1	式	590,180	1	式	354,094		1	式	354,094	1.000	
コンクリート基礎工事	1	式	672,477	1	式	976,402		1	式	1,381,462	1.415	実数数量で精算
犬走コンクリート工事	1	式	76,188	1	式	124,352		1	式	124,352	1.000	
内装改修	1	式	421,676	1	式	255,492		1	式	255,492	1.000	
構内舗装	1	式	21,727	1	式	58,554		1	式	58,554	1.000	
水槽撤去工事	1	式	320,000	1	式	341,700		1	式	0	0.000	工事中止
電気設備工事												
電気工事	1	式	3,110,940	1	式	3,660,980		1	式	3,398,080	0.928	器具取外し数量変更
計装工事	1	式	1,691,000	1	式	1,818,770		1	式	1,818,770	1.000	
屋外設備												
給水設備	1	式	31,683,880	1	式	26,478,350		1	式	26,145,200	0.987	
排水設備	1	式	242,460	1	式	230,501		1	式	485,671	2.107	既存排水設備改修追加
ガス設備	1	式	5,510,000	1	式	5,510,483		1	式	5,510,483	1.000	
直接工事費	1	式	50,099,366	1	式	44,607,852		1	式	44,607,852	1.000	
共通仮設費	1	式	1,249,808	1	式	1,252,120		1	式	1,252,120	1.000	
純工事費	1	式	51,349,174	1	式	45,859,972		1	式	45,859,972	1.000	
現場管理費	1	式	3,874,258	1	式	4,113,630		1	式	4,113,630	1.000	
工事原価	1	式	55,223,432	1	式	49,973,602		1	式	49,973,602	1.000	
一般管理費等	1	式	7,096,568	1	式	4,726,398		1	式	4,726,398	1.000	
工事価格計	1	式	62,320,000	1	式	54,700,000		1	式	54,700,000	1.000	
消費税	1	式	4,985,600	1	式	4,376,000		1	式	4,376,000	1.000	
工事費計	1	式	67,305,600	1	式	59,076,000		1	式	59,076,000	1.000	

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		松本美須々ヶ丘高校特別教室棟給水設備改修ほか工事						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
特別教室棟 機械設備工事									
上水配管設備	配管工	19,300	71	(株)GUD工業 協力業者(5)	19,300	67	(株)GUD工業 協力業者(5)	1	
"	保温工	21,000	28	北原断熱 協力業者(3)	21,000	22	北原断熱 協力業者(3)	1	
"	はつり工	24,000	2	(株)トーラス 協力業者(18)	24,000	2	(株)トーラス 協力業者(18)	1	
井水配管設備	配管工	19,300	22	(株)GUD工業 協力業者(5)	19,300	22	(株)GUD工業 協力業者(5)	1	
"	保温工	21,000	5	北原断熱 協力業者(3)	21,000	4	北原断熱 協力業者(3)	1	
"	はつり工	24,000	1	(株)トーラス 協力業者(18)	24,000	1	(株)トーラス 協力業者(18)	1	
配管撤去工事	配管工	19,300	36	解体興業(株) 協力業者(8)	19,300	21	解体興業(株) 協力業者(8)	1	
発生材処分 (積込、運搬のみ)	普通作業員	18,000	2	解体興業(株) 協力業者(8)	18,000	2	解体興業(株) 協力業者(8)	1	
建築改修工事									
直接仮設	普通作業員	18,000	6	(株)田内工務店 協力業者(15)	18,000	6	(株)GUD工業 協力業者(5)	1	
"	軽作業員	14,300	12	(株)田内工務店 協力業者(15)	14,300	18	(株)GUD工業 協力業者(5)	1	
コンクリート基礎工事	特殊作業員	20,900	8	(株)田内工務店 協力業者(15)	20,900	18	(株)田内工務店 協力業者(15)	1	
"	普通作業員	18,000	3	(株)田内工務店 協力業者(15)	18,000	5	(株)田内工務店 協力業者(15)	1	
"	型枠工	21,700	6	(株)田内工務店 協力業者(15)	21,700	8	(株)田内工務店 協力業者(15)	1	
"	鉄筋工	22,600	5	(株)田内工務店 協力業者(15)	22,600	6	(株)田内工務店 協力業者(15)	1	
"	左官工	21,800	1	(株)田内工務店 協力業者(15)	21,800	2	(株)田内工務店 協力業者(15)	1	
"	運転手	19,900	2	(株)田内工務店 協力業者(15)	19,900	4	(株)田内工務店 協力業者(15)	1	

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		松本美須々ヶ丘高校特別教室棟給水設備改修ほか工事							(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時					
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等			
犬走コンクリート工事	特殊作業員	20,900	2	㈱田内工務店 協力業者(15)	20,900	2	㈱GUD工業 協力業者(5)	1		
"	普通作業員	18,000	2	㈱田内工務店 協力業者(15)	18,000	2	㈱田内工務店 協力業者(15)	1		
"	はつり工	24,000	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	24,000	1	㈱GUD工業 協力業者(5)	1		
"	左官工	21,800	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	21,800	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	1		
内装改修(撤去)	普通作業員	18,000	4	㈱田内工務店 協力業者(15)	18,000	4	解体興業㈱ 協力業者(8)	1		
"(改修)	大工	23,900	8	㈱田内工務店 協力業者(15)	23,900	6	㈱田内工務店 協力業者(15)	1		
"	普通作業員	18,000	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	18,000	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	1		
塗装改修	塗装工	22,800	3	㈱田内工務店 協力業者(15)	22,800	3	㈱田内工務店 協力業者(15)	1		
構内舗装	特殊作業員	20,900	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	20,900	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	1		
"	はつり工	24,000	1	㈱田内工務店 協力業者(15)	24,000	1	㈱GUD工業 協力業者(5)	1		
水槽撤去工事	普通作業員	18,000	13	解体興業㈱ 協力業者(8)		0		0	工事中止のため	
"	運転手	19,900	2	解体興業㈱ 協力業者(8)		0		0	工事中止のため	
電気設備										
電気工事	電工	20,000	103	林友電気通信工事㈱ 協力業者(1)	20,000	78	林友電気通信工事㈱ 協力業者(1)	1		
"	はつり工	24,000	6	林友電気通信工事㈱ 協力業者(1)	24,000	2	林友電気通信工事㈱ 協力業者(1)	1		
計装工事	計装工	25,800	38	林友電気通信工事㈱ 協力業者(1)	25,800	17	林友電気通信工事㈱ 協力業者(1)	1		

比較表－7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名	工 種	種 別	松本美須々ヶ丘高校特別教室棟給水設備改修ほか工事																							計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判 断された場合は、工事成績 が減点されます)																		
			入札時 配置予定人数														工事完成時 配置予定人数																													
			配管工	設備機械工	保温工	はつり工	電工	計装工	特殊作業員	普通作業員	軽作業員	型枠工	左官	鉄筋工	大工	塗装工	運転手	交通誘導員	計 (A)	配管工	設備機械工	保温工	はつり工	電工	計装工				特殊作業員	普通作業員	軽作業員	型枠工	左官	鉄筋工	大工	塗装工	運転手	交通誘導員	計 (B)							
特別教室棟 機械設備工事																																														
上水配管設備	配管工事																																	71	67	0.9	数量変更のため									
"	保温工事			28																															28	22	0.8	数量変更のため								
"	はつり工事				2																															2	2	1.0								
井水配管設備	配管工事																																			22	22	1.0								
"	保温工事																																			5	4	0.8	数量変更のため							
"	はつり工事																																			1	1	1.0								
配管撤去工事	撤去工事																																				36	21	0.6	数量変更のため						
発生材処分 (精込、運搬のみ)	普通作業員							2																													2	2	1.0							
建築改修工事																																														
直接仮設	普通作業員							6																														6	6	1.0						
"	軽作業員								12																														12	18	1.5	工区分けて作業したため				
コンクリート基礎工事	土工事・コンクリート打設							8																															8	18	2.3	数量変更のため				
"	打設手間								2																															2	5	2.5	数量変更のため			
"	型枠工事									6																		8											7	10	1.4	数量変更のため				
"	コンクリート面補修										1																												1	2	2.0	数量変更のため				
"	鉄筋工事											5																											7	8	1.1	数量変更のため				
犬走コンクリート工事	切断工事						1																																1	1	1.0					
"	撤去工事				1																																			1	1	1.0				
"	金網工事								2																															2	2	1.0				
"	コンクリート打設																																							1	1	1.0				
"	左官											1																												1	1	1.0				
内装改修(撤去)	撤去工事																																							4	4	1.0				
" (改修)	ボート取付工事																																							1	7	0.9	数量変更のため			
"	点検口取付工事																																								1	1	1.0			
塗装改修	塗装工事																																								3	3	1.0			
構内舗装	切断・復旧工事																																								1	1	1.0			
"	取壊し				1																																					1	1	1.0		
水槽撤去	撤去工事																																										13	2	0.0	

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	59,076,000円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	59,076,000円
落札率(A/a)←比較表1	87.77%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--