

契約後確認調査の概要

件名: 松本盲学校西棟改修工事  
業者名: 株式会社 林 友  
住所: 松本市渚4-1-1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	落札希望の為、当社の現場管理費及び、一般管理費の金額を抑えた金額にして入札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	特にありません
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙明細

確認様式-1 契約後確認調査の概要

過去10年間に施工した主な公共工事の業務名、発注者、工事成績評点

年度	工事名称	発注者	工事成績評点
平成29年 9月	松本盲学校中央棟ほか改修工事	松本盲学校長 矢野口 仁	無し
平成28年10月	松本市安曇大野川 歯科診療所改修主体工事	松本市長 菅谷 昭	70点
平成28年 2月	松本市立芳川小学校 プール改修工事	松本市長 菅谷 昭	74点
平成28年 2月	松本市営住宅寿田町団地J棟 結露対策及び防水改修工事	松本市長 菅谷 昭	67点
平成27年 9月	松本市立安曇小中学校体育館アリーナ 天井耐震化主体工事	松本市長 菅谷 昭	75点
平成27年 3月	松本市立開明小学校 プール改修工事	松本市長 菅谷 昭	68点
平成27年 3月	あがたの森公園休養施設改修工事	松本市長 菅谷 昭	69点
平成27年 3月	松本市立現地小学校他4校体育館 非構造部材耐震化工事	松本市長 菅谷 昭	75点
平成26年10月	松本市みつば保育園 増築その2主体工事	松本市長 菅谷 昭	72点
平成25年11月	松本市錦部保育園大規模改造主体工事	松本市長 菅谷 昭	70点
平成25年 3月	美須々屋内運動場雨漏り改修工事	松本市長 菅谷 昭	72点
平成25年 3月	松本市梓川小学校プール改修工事	松本市長 菅谷 昭	74点
平成25年 3月	松本市消防団第40分団(波田) 本部詰所新築主体工事	松本市長 菅谷 昭	72点
平成25年 1月	松本市野球場ダックアウト・選手ホール 床改修工事	松本市長 菅谷 昭	69点
平成24年 8月	松本広域連合事務局事務室等 移転改修建築主体工事	広域連合長 菅谷 昭	66点
平成24年 3月	松本市消防団第25分団 本部詰所新築主体工事	松本市長 菅谷 昭	67点
平成24年 2月	松本市(北部地域) 防災備蓄倉庫設置工事	松本市長 菅谷 昭	70点
平成21年 9月	松本市営住宅南松本東団地他 ベランダ避難器具改修工事	松本市長 菅谷 昭	70点



比較表一２ 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名	松本盲学校西棟改修工事											
	工種	入札時			当初入札額			最終契約額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
		数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	数量	単価(b)	金額(B)		
建築工事												
直接仮設	1	式	530,805	1	式	306,824						
土工	1	式	107,250	1	式	151,530						
地業	1	式	19,068	1	式	15,380						
鉄筋	1	式	49,089	1	式	48,040						
コンクリート	1	式	152,978	1	式	278,380						
型枠	1	式	86,319	1	式	131,500						
防水	1	式	12,130	1	式	17,560						
木工	1	式	502,189	1	式	498,120						
金属	1	式	1,028,921	1	式	1,237,825						
左官	1	式	343,565	1	式	394,940						
建具	1	式	1,513,320	1	式	1,580,142						
塗装	1	式	355,689	1	式	396,441						
内外装	1	式	817,117	1	式	928,233						
ユニット及びその他	1	式	280,050	1	式	144,000						
解体	1	式	1,597,279	1	式	1,613,090						
その他	1	式	29,260	1	式	93,100						
電気設備	1	式	3,683,943	1	式	4,169,620						
機械設備	1	式	9,709,122	1	式	10,093,470						
直接工事費計	1	式	20,818,094	1	式	22,098,195						
共通仮設費	1	式	1,438,921	1	式	1,379,425						
純工事費	1	式	22,257,015	1	式	23,477,620						
現場管理費	1	式	4,375,626	1	式	1,722,380						
工事原価	1	式	26,632,641	1	式	25,200,000						
一般管理費等	1	式	3,987,359	1	式	2,200,000						
工事価格合計	1	式	30,620,000	1	式	27,400,000						
消費税	1	式	2,449,600	1	式	2,192,000						
工事費計			33,069,600			29,592,000						















確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	円
落札率(A/a)←比較表1	%
最終実績率(B/C)←比較表1	%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--