

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	下高井農林高校渡り廊下・便所棟ほか耐震改修工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費	式	16,388,341		17,054,837			19,100,822		
共通仮設費	式	2,780,227		2,634,078			2,500,264		
純工事費	式	19,168,568		19,688,915			21,601,086		
現場管理費	式	4,306,537		2,240,817			2,644,664		
工事原価	式	23,475,105		21,929,732			24,245,750		
一般管理費等	式	3,554,895		2,070,268			2,374,250		
工事価格合計	式	27,030,000		24,000,000		26,620,000	26,620,000		
消費税	式	2,162,400		1,920,000		2,129,600	2,129,600		
工事費計	式	29,192,400		25,920,000		28,749,600	28,749,600		

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		下高井農林高校渡り廊下・便所棟ほか耐震改修工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
農林 1工区												
直接仮設	1	式	303,024	1	285,359	285,359		1	285,359	285,359	100%	
解体・撤去	1	式	232,763	1	225,010	225,010		1	225,010	225,010	100%	
耐震補強	1	式	3,765,894	1	4,677,309	4,677,309		1	4,433,151	4,433,151	95%	
復旧	1	式	203,554	1	351,675	351,675		1	606,353	606,353	172%	協議による工事内容変更の為
農林 2工区												
直接仮設	1	式	220,446	1	255,274	255,274		1	255,274	255,274	100%	
解体・撤去	1	式	325,962	1	107,280	107,280		1	107,280	107,280	100%	
復旧	1	式	1,665,484	1	1,106,958	1,106,958		1	1,084,149	1,084,149	98%	
農林 3工区												
直接仮設	1	式	461,808	1	479,591	479,591		1	659,107	659,107	137%	協議による工事内容変更の為
解体・撤去	1	式	630,327	1	309,650	309,650		1	929,566	929,566	300%	協議による工事内容変更の為
鉄骨補強	1	式	965,344	1	1,987,850	1,987,850		1	2,100,786	2,100,786	106%	協議による工事内容変更の為
復旧	1	式	3,292,411	1	2,204,758	2,204,758		1	1,825,356	1,825,356	83%	協議による工事内容変更の為
LPガス容器収納庫	1	式	199,000	1	189,000	189,000		1	189,000	189,000	100%	
農林 4工区												
直接仮設	1	式						1	247,006	247,006		協議による工事内容追加の為
解体・撤去	1	式						1	66,382	66,382		協議による工事内容追加の為
グラウト補強	1	式						1	155,173	155,173		協議による工事内容追加の為
復旧	1	式						1	212,649	212,649		協議による工事内容追加の為
農林												
電気設備	1	式	1,885,184	1	1,884,550	1,884,550		1	2,544,885	2,544,885	135%	協議による工事内容変更の為
機械設備工事	1	式	329,790	1	503,879	503,879		1	503,879	503,879	100%	

工事名 下高井農林高校渡り廊下・便所棟ほか耐震改修工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
須坂東 1工区												
直接仮設	1	式	136,970	1	158,364	158,364		1	158,364	158,364	100%	
解体・撤去	1	式	39,322	1	79,468	79,468		1	79,468	79,468	100%	
補強	1	式	189,800	1	244,800	244,800		1	316,540	316,540	129%	協議による工事内容変更の為
復旧	1	式	362,262	1	327,628	327,628		1	347,769	347,769	106%	協議による工事内容変更の為
須坂東 2工区												
直接仮設	1	式	132,236	1	158,364	158,364		1	158,364	158,364	100%	
解体・撤去	1	式	39,322	1	72,720	72,720		1	72,720	72,720	100%	
補強	1	式	189,800	1	244,800	244,800		1	316,540	316,540	129%	協議による工事内容変更の為
復旧	1	式	362,262	1	325,262	325,262		1	345,403	345,403	106%	協議による工事内容変更の為
須坂東 3工区												
直接仮設	1	式	74,144	1	271,917	271,917		1	271,917	271,917	100%	
解体・撤去	1	式	1,139	1	1,755	1,755		1	1,755	1,755	100%	
復旧	1	式	76,890	1	70,935	70,935		1	70,935	70,935	100%	
須坂東 4工区												
直接仮設	1	式	61,076	1	211,131	211,131		1	211,131	211,131	100%	
解体・撤去	1	式	1,139	1	1,855	1,855		1	1,855	1,855	100%	
復旧	1	式	76,890	1	70,935	70,935		1	70,935	70,935	100%	
須坂東												
電気設備	1	式	164,098	1	246,760	246,760		1	246,760	246,760	100%	
直接工事費	1	式	16,388,341	1	17,054,837	17,054,837		1	19,100,822	19,100,822	112%	協議による工事内容変更の為
共通仮設費	1	式	2,780,227	1	2,634,078	2,634,078		1	2,500,264	2,500,264	95%	
純工事費	1	式	19,168,568	1	19,688,915	19,688,915		1	21,601,086	21,601,086	110%	協議による工事内容変更の為
現場管理費	1	式	4,306,537	1	2,240,817	2,240,817		1	2,644,664	2,644,664	118%	協議による工事内容変更の為
工事原価	1	式	23,475,105	1	21,929,732	21,929,732		1	24,245,750	24,245,750	111%	協議による工事内容変更の為
一般管理費等	1	式	3,554,895	1	2,070,268	2,070,268		1	2,374,250	2,374,250	115%	協議による工事内容変更の為
工事価格計	1	式	27,030,000	1	24,000,000	24,000,000	26,620,000	1	26,620,000	26,620,000	111%	協議による工事内容変更の為
消費税	1	式	2,162,400	1	1,920,000	1,920,000	2,129,600	1	2,129,600	2,129,600	111%	協議による工事内容変更の為
工事費計	1	式	29,192,400	1	25,920,000	25,920,000	28,749,600	1	28,749,600	28,749,600	111%	協議による工事内容変更の為

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名	下高井農林高校渡り廊下・便所棟ほか耐震改修工事							(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
農林 第1工区 直接仮設工事	とび工	22,900	4	(有)真島工業 協力会社(19)	22,900	4	(有)真島工業 協力会社(19)	100%	
解体・撤去工事	解体工	24,000	8	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	8	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
耐震補強工事	鉄骨工	23,200	20	(有)アオキビルド 協力会社(5)	23,200	19	(有)アオキビルド 協力会社(5)	100%	
耐震補強工事	鉄筋工	22,600	4	(株)本久 協力会社(22)	22,600	8	(株)本久 協力会社(22)	100%	
復旧工事	左官工	21,800	3	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	21,800	3	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	100%	
復旧工事	塗装工	22,800	3	福山塗装 協力会社(5)	22,800	3	福山塗装 協力会社(5)	100%	
復旧工事	板金工	24,000	2	(有)おぬま板金工業 協力会社(42)	24,000	0	(有)おぬま板金工業 協力会社(42)	100%	
農林 第2工区 直接仮設工事	とび工	22,900	4	(有)真島工業 協力会社(19)	22,900	4	(有)真島工業 協力会社(19)	100%	
解体・撤去工事	解体工	24,000	6	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	6	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
復旧工事	板金工	24,000	2	(有)おぬま板金工業 協力会社(42)	24,000	2	(有)おぬま板金工業 協力会社(42)	100%	
復旧工事	金属工	23,200	4	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	4	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
復旧工事	左官工	21,800	2	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	21,800	2	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	100%	
復旧工事	塗装工	22,800	2	福山塗装 協力会社(5)	22,800	2	福山塗装 協力会社(5)	100%	

工事名		下高井農林高校渡り廊下・便所棟ほか耐震改修工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
農林 第3工区 直接仮設工事	とび工	22,900	6	(有)真島工業 協力会社(19)	22,900	8	(有)真島工業 協力会社(19)	100%	
解体・撤去工事	解体工	24,000	10	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	18	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
鉄骨補強工事	土・型枠工	21,700	4	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	21,700	4	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	100%	
鉄骨補強工事	鉄筋工	22,600	2	若穂鐵筋工業(株) 協力会社(25)	22,600	2	若穂鐵筋工業(株) 協力会社(25)	100%	
鉄骨補強工事	鉄筋工	22,600	2	(株)本久 協力会社(22)	22,600	6	(株)本久 協力会社(22)	100%	
鉄骨補強工事	鉄骨工	23,200	12	(有)アオキビルド 協力会社(5)	23,200	12	(有)アオキビルド 協力会社(5)	100%	
復旧工事	板金工	24,000	3	(有)おぬま板金工業 協力会社(42)	24,000	6	(有)おぬま板金工業 協力会社(42)	100%	
復旧工事	金属工	23,200	6	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	8	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
復旧工事	左官工	21,800	2	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	21,800	5	(有)佐藤工業所 協力会社(32)	100%	
復旧工事	塗装工	22,800	2	福山塗装 協力会社(5)	22,800	8	福山塗装 協力会社(5)	100%	
復旧工事	金建工	23,200	4	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	4	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
LPガス容器収納庫	金属工	23,200	2	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	2	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
電気設備工事	電気工	20,000	30	(有)越後屋電器商会 協力会社(33)	20,000	45	(有)越後屋電器商会 協力会社(33)	100%	
機械設備工事	設備工	19,300	15	上村商事(株) 協力会社(29)	19,300	15	上村商事(株) 協力会社(29)	100%	
農林 第4工区 直接仮設工事	とび工	22,900	0	(有)真島工業 協力会社(19)	22,900	6	(有)真島工業 協力会社(19)	100%	
解体・撤去工事	解体工	24,000	0	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	2	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
グラウト工事	左官工	21,800	0	(株)本久 協力会社(22)	21,800	4	(株)本久 協力会社(22)	100%	
復旧工事	金属工	23,200	0	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	6	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	

工事名		下高井農林高校渡り廊下・便所棟ほか耐震改修工事						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
須坂東 第1工区 直接仮設工事	とび工	22,900	2	(有)真島工業 協力会社(19)	22,900	2	(有)真島工業 協力会社(19)	100%	
解体・撤去工事	解体工	24,000	1.5	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	2	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
補強工事	鉄骨工	23,200	3	(有)アオキビルド 協力会社(5)	23,200	1.5	(有)アオキビルド 協力会社(5)	100%	
復旧工事	金属工	23,200	3	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	2	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
須坂東 第2工区 直接仮設工事	とび工	22,900	2	(有)真島工業 協力会社(19)	22,900	2	(有)真島工業 協力会社(19)	100%	
解体・撤去工事	解体工	24,000	1.5	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	2	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
補強工事	鉄骨工	23,200	3	(有)アオキビルド 協力会社(5)	23,200	1.5	(有)アオキビルド 協力会社(5)	100%	
復旧工事	金属工	23,200	3	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	2	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
須坂東 第3工区 解体・撤去工事	解体工	24,000	0.5	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	1	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
復旧工事	金属工	23,200	1	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	0.5	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
須坂東 第4工区 解体・撤去工事	解体工	24,000	0.5	(有)日本環境 協力会社(5)	24,000	1	(有)日本環境 協力会社(5)	100%	
復旧工事	金属工	23,200	1	(株)甲州屋 協力会社(11)	23,200	0.5	(株)甲州屋 協力会社(11)	100%	
電気設備工事	電気工	20,000	3	(有)越後屋電器商会 協力会社(33)	20,000	3	(有)越後屋電器商会 協力会社(33)	100%	
共通仮設工事	誘導員	15,300	45	(株)全日警サービス長野 協力会社(16)	15,300	37	(株)全日警サービス長野 協力会社(16)	100%	

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	28,749,600円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	28,749,600円
落札率(A/a)←比較表1	88.79%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--