

長野県スポーツ推進計画 策定スケジュール

年度	月日	作業内容
28	9月	第1回スポーツ推進審議会 「現長野県スポーツ推進計画の評価検証」
	10月 ～ 12月	・現計画の振り返り、現状・課題の分析
	1月	・「10年後に目指す理想像」の作成
	2月 月上旬	第2回スポーツ推進審議会 「10年後に目指す理想像」の審議
	2月 中旬 ～ 3月	・「骨子案」の作成
	29	4月
5月 月上旬		第1回スポーツ推進審議会 「計画原案」の審議(基本目標・施策の方向性)
5月 中旬 ～ 6月		・「計画原案」の作成(施策の展開)
7月 月上旬		第2回スポーツ推進審議会 「計画原案」の審議(施策の展開)
7月 中旬 ～ 8月		・「計画原案」の修正
9月 初旬		第3回スポーツ推進審議会 スポーツ推進計画「計画原案」の最終確認
9月 中旬～		・「計画原案」に対するパブリックコメントの実施(原則30日以上)
10月		・「計画案」の確定
11月		・県教育委員会定例会 「スポーツ推進計画」決定 ・県議会へ報告

国の第2期スポーツ基本計画
策定スケジュール

H28.12 中間報告案(審議決定)

H29.2 中間報告に対するパブコメ
の結果答申案作成

H29.3月上旬 答申案(審議・決定)

H29.3中旬 スポーツ推進会議
(計画案の協議)

H29.3末 計画の大臣決定