

契約後確認調査の概要

件 名： 平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 （急）星が丘 諏訪郡下諏訪町 星が丘1工区
 業者名： 株式会社 司建設
 住 所： 長野県茅野市仲町16番30号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1 手持ち工事が少なく、技術者に空きがあり、仕事の確保が必要であった。 2 過去において同地区での施工実績があり、円滑に工事を遂行できると判断した。 3 信頼ある協力工事会社での施工により品質の確保が可能である。 4 一般管理費については、企業存続に必要な最小限の経費を計上した。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	1.茅野市 平成23年度 単独公共下水道その2 2.茅野市 茅野市陸上競技場公認更新改修工事 3.茅野市 平成22年度社会資本整備総合交付金茅野市公共下水道第4工区 4.茅野市 平成22年度中村工業用地造成工事その3
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	確認様式（別紙）

契約後確認調査の概要 (別紙)

件 名: 平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 (急)星が丘 諏訪郡下諏訪町 星が丘1工区

業者名: 株式会社 司建設

住 所: 長野県茅野市仲町16番30号

3.過去10年間に施工した主な公共工事20か所の業務名、発注者、工事成績評点

	業務名及び路河川名	発注者	予定価格	落札率	工事成績評点
1	平成18年度県単地すべり対策工事 北高木 下諏訪町北高木	諏訪建設事務所	8,600,000	78.00%	76点
2	平成19年度国補急傾斜地崩壊対策工事 星が丘 下諏訪町 星が丘2工区	諏訪建設事務所	48,640,000	80.38%	75点
3	平成20年度国補急傾斜地崩壊対策工事 神戸 諏訪市神戸2工区	諏訪建設事務所	22,260,000	80.22%	77点
4	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事唐沢 岡谷市川岸西1工区	諏訪建設事務所	55,470,000	80.20%	80点
5	平成22年度社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)災害防除工事 霧ヶ峰2工区	諏訪建設事務所	11,650,000	87.85%	80点
6	平成23年度県単治山事業第1号工事 茅野市 字 下菅沢	諏訪地方事務所	2,054,000	87.58%	—
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 (急)星が丘 諏訪郡下諏訪町 星が丘1工区							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		5,896,743		5,604,206				
共通仮設費		1,845,495		2,236,702				
純工事費		7,742,238		7,840,908				
現場管理費		3,020,247		1,859,713				
工事原価		10,762,485		9,700,621				
一般管理費等		1,457,515		899,379				
工事価格合計		12,220,000		10,600,000				
消費税		611,000		530,000				
工事費計		12,831,000		11,130,000				

比較表－２　内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表												
工事名	平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 (急)星が丘 諏訪郡下諏訪町 星が丘1工区											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
斜面对策												
抑止杭・アンカー工												
ロックボルト工												
削工	100.8	m	559,540	100.8	5,550	559,440						
削工	95.2	m	879,267	95.2	9,236	879,267						
鉄筋挿入工	70.0	本	84,210	70.0	1,203	84,210						
グラウト注入打設	1.7	m3	53,853	1.7	47,180	82,093						
頭部処理・受圧板設置	70.0	本	87,430	70.0	1,249	87,430						
ロックボルト工材料費	70.0	組	2,391,760	70.0	34,652	2,425,640						
鉄筋挿入工(削孔機械の上下移動)	7.0	回	87,500	7.0	12,500	87,500						
仮設工(任意)												
足場工	1.0	式	1,575,350	453.0	2,293	1,038,729						
仮設工(指定仮設)												
仮設道路工												
敷鉄板設置撤去	441.0	m2	76,293	441.0	173	76,293						
敷鉄板賃料	48.0	枚	97,440	48.0	5,823	279,504						
工事用道路復旧工	100.0	m2	4,100	100.0	41	4,100						
直接工事費			5,896,743			5,604,206						
運搬費												
仮設材の積込取卸	77.0	t	231,000	77.0	3,000	231,000						

仮設材の運搬	77.0	t	369,600	77.0	4,800	369,600						
現場内小運搬 任意	1.0	式	349,180	1.0	1,135,032	1,135,032						
共通仮設費			1,845,495			2,236,702						
純工事費			7,742,238			7,840,908						
現場管理費			3,020,247			1,859,713						
工事原価			10,762,485			9,700,621						
一般管理費等			1,457,515			899,379						
工事価格計			12,220,000			10,600,000						
消費税			611,000			530,000						
工事費計			12,831,000			11,130,000						

比較表一3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事 (急)星が丘 諏訪郡下諏訪町 星が丘1工区							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
斜面对策									
抑止杭・アンカー工									
ロックボルト工									
削工									
	土木一般世話役	18,000	2.21	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
	特殊作業員	15,100	2.21	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
	普通作業員	13,200	4.42	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
削工									
	土木一般世話役	18,000	3.14	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
	特殊作業員	15,100	3.14	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
	普通作業員	13,200	6.28	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
鉄筋挿入工									
	土木一般世話役	18,000	1.4	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
	特殊作業員	15,100	1.4	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
	普通作業員	13,200	2.87	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					
グラウト注入打設									
	土木一般世話役	18,000	0.42	ライト工業株式会社 協力会社(5年)					

[illegible]

比較表-7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]