

契約後確認調査の概要

件 名： 平成23年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事
業者名： 株式会社 やまり
住 所： 諏訪市渋崎1792-413 プレステージ諏訪湖1304

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・現在手持ち工事が下記1物件しかなく、施工はすでに完了し、検査を残すのみで、今後の従業員の仕事の確保が必要な状況にあります。 ・直接工事費は削減せず、削減可能な経費を社内で検討し、必要最低限を計上し、今回の価格で応札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	諏訪建設事務所:平成22年度 県単 道路特殊改良工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	平成21年度 県単河川改修工事 諏訪建設事務所 80点

比較表－１ 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成22年度 県単道路橋梁維持(沿道美化) 工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	994,000		994,000				
共通仮設費	式	180,311		100,311				
純工事費	式	1,174,311		1,094,311				
現場管理費	式	467,258		367,258				
工事原価	式	1,641,569		1,461,569				
一般管理費等	式	236,057		134,431				
工事価格合計	式	1,870,000		1,596,000				
消費税	式	93,500		79,800				
工事費計	式	1,963,500		1,675,800				

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表												
工事名		平成22年度 県単道路橋梁維持(沿道美化) 工事										
工種	入札時						最終契約額			最終実績額		
	予定価格			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
除草工			994,000			994,000						
機械除草	28,400	m2	994,000	28,400	35	994,000						
直接工事費			994,000			994,000						
共通仮設費			180,311			100,311						
純工事費			1,174,311			1,094,311						
現場管理費			467,258			367,258						
工事原価			1,641,569			1,461,569						
一般管理費等			236,057			134,431						
工事価格計			1,870,000			1,596,000						
消費税			93,500			79,800						
工事費計			1,963,500			1,675,800						

比較表一3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表一4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表一六 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

[illegible]

比較表-7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内およしゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]