

契約後確認調査の概要

件 名：平成22・23年度 県単道路改築工事
 業者名：宮川建設 株式会社
 住 所：茅野市宮川 2002番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1、現在の手持ち工事が少なく、仕事の確保が必要である 2、信頼のおける協力会社の施工により、品質に支障がない 3、自社の一般管理費を中心に経費の節減の検討をした
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	確認様式ー1(別紙)

比較表－１ 積算内訳書の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書の比較表

工事名		平成22・23年度 県単道路改築工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		5,618,944		5,587,480				
共通仮設費		718,101		459,227				
純工事費		6,337,045		6,046,707				
現場管理費		1,816,830		1,161,868				
工事原価		8,153,875		7,208,575				
一般管理費等		1,126,125		721,425				
工事価格合計		9,280,000		7,930,000				
消費税		464,000		396,500				
工事費計		9,744,000		8,326,500				

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

[illegible]

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

[illegible]

比較表一3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表ー4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名	平成22・23年度 県単道路改築工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備 考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
舗装工	再生クラッシャー RC-40	m3	588.3	2,700	諏訪石灰工業(株)	富士見町 富士見3659	協力会社 (10年)						
	粒度調整碎石 M-40	m3	108.9	3,250	諏訪石灰工業(株)	富士見町 富士見3659	協力会社 (10年)						
	再生密粒度 アスコン(20F)	t	73.9	9,900	(株)本久塩尻事業所	塩尻市 北小野2151	協力会社 (5年)						
	アスファルト乳剤 PK-3	ℓ	720.7	81	東亜道路工業(株)長野工	塩尻市大字広丘 堅石字桔梗ヶ原 2146	協力会社 (5年)						
	アスファルト乳剤 PK-4	ℓ	8.6	81	東亜道路工業(株)長野工	塩尻市大字広丘 堅石字桔梗ヶ原 2146	協力会社 (5年)						
排水工	再生クラッシャー RC-40	m3	7.83	2,700	諏訪石灰工業(株)	富士見町 富士見3659	協力会社 (10年)						
	生コン18-8-25BB (60%以下)	m3	2.92	15,000	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田町5-17	協力会社 (20年)						
	車道用U型側溝 30B型	本	116.8	3,430	(株)高見澤	茅野市塚原 2-16-14	協力会社 (20年)						
	ボックスカルバート 300*300*2000	m	7.2	21,000	(株)高見澤	茅野市塚原 2-16-14	協力会社 (20年)						
	グレーチング 柵蓋 T-25	枚	2	24,230	(株)協和	諏訪市中洲 4791	協力会社 (20年)						
	足掛金具 298mmφ 12.7	個	6	2,380	(株)協和	諏訪市中洲 4791	協力会社 (20年)						
付属施設工	境界杭	本	10	1,400	(株)高見澤	茅野市塚原 2-16-14	協力会社 (20年)						

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

[illegible]

労務者の確保計画の比較表

[illegible]

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成22・23年度 県単道路改築工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
排水工									
側溝工 車道用U型側溝	土木一般世話役	18,000	3.500	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	特殊作業員	15,100	2.330	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	普通作業員	13,200	7.590	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
集水桝工 集水桝4・8号	土木一般世話役	18,000	0.820	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	特殊作業員	15,100	0.216	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	普通作業員	13,200	2.710	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
暗渠工 ボックスカルバート	土木一般世話役	18,000	0.444	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	特殊作業員	15,100	0.296	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	普通作業員	13,200	0.962	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
暗渠工 暗渠排水管据付	土木一般世話役	18,000	0.007	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	普通作業員	13,200	0.019	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
道路付属施設工									
舗装撤去工 舗装版切断	普通作業員	13,200	0.049	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	特殊作業員	15,100	0.049	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
舗装撤去工 舗装版破碎	土木一般世話役	18,000	0.806	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	普通作業員	13,200	1.612	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
	特殊運転手	14,800	0.806	(有)柳澤建設 協力会社 (10年)					
舗装撤去工 AS殻運搬	一般運転手	13,100	3.135	(有)由建興業 協力会社 (5年)					

比較表－7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名		平成22・23年度 県単道路改築工事													
工 種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 (＊下請けへのしわ寄せと判断 された場合は、工事成績が減点 されます)
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手			
道路土工															
	掘削 積込				2.046		2.046								
	基面整正		1.180				1.180								
	盛土 積込				0.022		0.022								
	盛土 締固			0.100			0.100								
	法面切土整形	0.054	0.126		0.061		0.241								
	法面削取り整形	0.036	0.108		0.079		0.144								
	残土処理運搬					10.200	10.200								
	残土受入地整地				0.889		0.889								
	埋戻工		0.560	0.240	0.076		0.876								
舗装工															
	不陸整正		0.801		1.029		1.830								
	置換工		4.118		4.633		8.751								
	下層路盤工		2.745		3.088		5.833								
	上層路盤工		1.372		1.544		2.916								
	表層工	0.237	1.539	0.770	0.710		3.256								
排水工	車道用U型側溝	3.500	7.590	2.330			13.420								
	集水桝4号・8号	0.820	2.710	0.216			3.746								
	ボックスカルバート据付	0.444	0.962	0.296			1.702								
	暗渠排水管据付	0.007	0.020				0.027								
構造物撤去工															
	舗装版切断		0.049	0.049			0.098								
	舗装版破碎	0.806	1.612		0.806		3.224								
	AS殻運搬工					3.135	3.135								
計		5.904	25.492	4.001	14.904	13.335	63.636								

比較表－８ 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]

契約後確認調査の概要 (契約締結後10日以内に提出)

件 名: 平成22・23年度 県単道路改築工事
業者名: 宮川建設 株式会社
住 所: 茅野市宮川 2002番地

[illegible]