

契約後確認調査の概要

件名：平成23年度 地域自主戦略交付金(橋梁補修)工事
業者名：宮川建設 株式会社
住所：茅野市宮川 2002番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1. 現在手持ち工事が少なく仕事の確保が必要であるため。 2. 信頼のおける協力会社の施工により、品質に心配がない。 3. 自社の一般管理費を中心に経費削減の検討を行った。 上記を検討し今回の価格で応札いたしました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	確認様式ー1(別紙)

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金(橋梁補修) 工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		2,678,000		2,548,530				
共通仮設費		558,789		420,349				
純工事費		3,236,789		2,968,879				
現場管理費		1,326,759		992,611				
工事原価		4,563,548		3,961,490				
一般管理費等		656,452		488,510				
工事価格合計		5,220,000		4,450,000				
消費税		261,000		222,500				
工事費計		5,481,000		4,672,500				

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金(橋梁補修) 工事											
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)			
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)							
伸縮装置非排水化工													
乾式止水材材料費	1	式	1,161,644	1	1,154,720	1,154,720							
下地処理	11.3	m	263,572	11.3	15,000	169,500							
乾式止水材設置工	11.3	m	326,106	11.3	19,000	214,700							
支持金物取付工	15.8	m	180,562	15.8	10,000	158,000							
止水保護金具取付費	15.5	m	177,134	15.5	10,000	155,000							
既設排水装置撤去工	11.2	m	407,030	11	40,000	448,000							
地覆・高欄修繕工													
コンクリートはつり工	4	m2	11,476	4	2,869	11,476							
橋梁補修工	0.086	m3	67,619	0.086	1,004,000	86,344							
人力積込 Co塊	0.1	m3	264	0.1	1,716	172							
取り壊し殻運搬DT2t	0.1	m3	346	0.1	4,793	479							
処分費 無筋Co殻	0.2	t	160	0.2	700	140							
仮設工													
足場工	1	式	82,087	1	150,000	150,000							
直接工事費			2,678,000			2,548,531							
安全費													
交通誘導員B	10	人・日	73,000	10	7,300	73,000							
共通仮設費率分			485,789			347,349							
共通仮設費計			558,789			420,349							
純工事費			3,236,789			2,968,879							
現場管理費			1,326,759			992,611							
工事原価			4,563,548			3,961,490							
一般管理費等			656,452			488,510							
工事価格計			5,220,000			4,450,000							
消費税			261,000			222,500							
工事費計			5,481,000			4,672,500							

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	
落札率(A/a)←比較表1	
最終実績率(B/C)←比較表1	
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

