

比較表－１ 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 県単道路改築工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南～神宮寺							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	15,525,161		16,108,603			20,120,962	
共通仮設費	1式	3,844,745		2,376,489			3,329,907	
純工事費	1式	19,369,906		18,485,092			23,450,869	
現場管理費	1式	5,991,111		3,785,654			4,825,688	
工事原価	1式	25,361,017		22,270,746			28,276,557	
一般管理費等	1式	3,188,983		2,122,254			2,643,443	
工事価格合計	1式	28,550,000		24,393,000			30,920,000	
消費税		1,427,500		1,219,650			1,546,000	
工事費計		29,977,500		25,612,650			32,466,000	

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－1 積算内訳書の比較表

1. 比較表2の総括表として作成する。

内訳書に対する明細書の比較表

平成23年度 県単道路改築工事（主）岡谷茅野線 諏訪市 湖南～神宮寺												
工事名 工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
道路土工												
掘削工	640	m3	112,000	640	175	112,000		640.0	175	112,000	1.00	
路体盛土工	5	m3	1,275	5	255	1275		5.0	255	1,275	1.00	
法面整形工												
機械法面整形工	12	m2	7,920	12.0	660	7,920		12.0	660	7,920	1.00	
機械法面整形工	1	m2	354	1	354	354		1.0	354	354	1.00	
基面整正工	146	m2	38,544	146	264	38,544		146.0	264	38,544	1.00	
作業残土処理工												
運搬工	590	m3	1,137,520	590	1,565	923,350		590.0	1,928	1,137,520	1.23	設計変更の為
受入地整地	590	m3	51,920	590	88	51,920		590.0	88	51,920	1.00	
埋戻し工												
埋戻工	36	m3	64,224	36	1,784	64,224		39.0	1,784	69,576	1.00	
小型水路工												
自由勾配側溝	138.2	m	1,111,542	138.2	8,907	1,230,947		138.9	8,907	1,237,182	1.00	
蓋版据付 C o 蓋	110	枚	162,250	110	1,475	162250		108.0	1,475	159,300	1.00	
蓋版据付 G r	28	枚	201,460	28	7,195	201,460		27.0	7,195	194,265	1.00	
歩車道境界ブロック	105	m	642,285	105	11,524	1,210,020		99.1	11,524	1,142,028	1.00	
歩車道境界ブロック	26.4	m	233,085	26.4	8,514	224,769		31.2	8,514	265,637	1.00	
自由勾配側溝	36.4	m	702,884	36.4	19,700	717080		32.0	19,700	630,400	1.00	
蓋版据付 G r	18	枚	229,320	18	12,740	229,320		16.0	12,740	203,840	1.00	
管渠工												
暗渠排水管据付	20	m	9,820	20	491	9,820						設計変更の為
コンクリート削孔	10	孔	20,300	10	1,965	19,650		16.0	1,965	31,440	1.00	
コンクリート削孔		孔						2.0	7,605	15,210		設計変更の為
ボックスカルバート	8	m	153,360	8	19,170	153,360		2.8	19,170	53,676	1.00	
道路鉄設置		個						14.0	4,872	68,208		設計変更の為
集水樹・マンホール工												
集水樹500型		箇所						2.0	17,035	34,070		設計変更の為
集水樹600型		箇所						1.0	26,050	26,050		設計変更の為
蓋版設置		枚						2.0	18,730	37,460		設計変更の為
蓋版設置		枚						1.0	35,630	35,630		設計変更の為
構造物撤去工												
構造物取壊し工	48.6	m3	609,444	48.6	12,540	609,444		66.6	12,540	835,164	1.00	
とりこわし殻運搬	48	m3	101,376	48	2,681	128,688		66.0	2,681	176,946	1.00	
処分費	121	t	181,500	121	1,400	169,400		166.0	1,400	232,400	1.00	
アスファルト舗装工												
不陸整正工	514	m2	43,690	514	85	43,690		540.0	85	45,900	1.00	
下層路盤工	514	m2	676,938	514	1,317	676,938		540.0	1,317	711,180	1.00	
上層路盤工	514	m2	678,480	514	1,320	678,480		540.0	1,320	712,800	1.00	
基層工	514	m2	742,730	514	1,446	743,244		540.0	1,446	780,840	1.00	
排水性 A s 舗装工	722	m2	1,472,880	722	2,101	1,516,922		1,043.0	2,101	2,191,343	1.00	
コンクリート削孔	24	孔	9,312	24	388	9,312		25.0	388	9,700	1.00	
アスファルト舗装工		m2						33.0	1,165	38,445		設計変更の為
アスファルト舗装工		m2						43.0	2,681	115,283		設計変更の為
路面切削工		m2						417.0	334	139,278		設計変更の為
廃材運搬工		m3						20.0	743	14,860		設計変更の為
シール材充填工		式						1.0	87,815	87,815		設計変更の為
排水性舗装表面処理工		式						1.0	462,406	462,406		設計変更の為
処分費		t						47.0	2,000	94,000		設計変更の為
舗装工（補修工）												

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

平成23年度 県単道路改築工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南～神宮寺											
工種	入札時						最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額			
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	
アスファルト舗装工 (人力)		m2						5.0	1,549	7,745	設計変更の為
舗装版破砕工 (人力)		m2						5.0	1,647	8,235	設計変更の為
路面切削工		m2						8.0	328	2,624	設計変更の為
歩道舗装工											
基面整正工	243	m2	64,152	243	264	64,152		217.0	264	57,288	1.00
下層路盤工	246	m2	217,710	246	885	217,710		217.0	885	192,045	1.00
上層路盤工	256	m2	182,784	256	714	182,784		217.0	714	154,938	1.00
インターロッキングブロック工	256	m2	2,053,888	256	7,956	2,036,736		217.0	7,956	1,726,452	1.00
コンクリート人力打設		m3						2.2	19,780	43,516	設計変更の為
仮設舗装工											
埋め戻し工		m3						36.0	2,117	76,212	設計変更の為
合板12*900*1800		枚						27.0	980	26,460	設計変更の為
アスファルト舗装工 (人力)		m2						41.0	1,829	74,989	設計変更の為
取付道路工											
小規模土工 掘削積込み	12	m3	9,168	12	764	9,168		12.0	764	9,168	1.00
小規模土工 運搬工	12	m3	32,952	12	2,769	33,228		12.0	2,769	33,228	1.00
残土受入地整地	12	m3	1,056	12	88	1,056		12.0	88	1,056	1.00
舗装版切断工	4	m	1,660	4	415	1,660		4.0	415	1,660	1.00
小規模土工 舗装版破砕積込	23	m2	21,896	23	952	21,896		23.0	952	21,896	1.00
小規模土工 運搬工	1	m3	8,066	1	2,167	2,167		1.0	2,167	2,167	1.00
処分費	2	t	1,400	2	2,000	4,000		2.0	2,000	4,000	1.00
取付道路舗装工											
基面整正	23	m2	6,072	23	264	6,072		52.0	264	13,728	1.00
下層路盤工	23	m2	40,825	23	1,775	40,825		52.0	1,775	92,300	1.00
上層路盤工	23	m2	22,770	23	990	22,770		52.0	990	51,480	1.00
表層工 5cm	74	m2	151,478	74.0	2,047	151,478		52.0	2,047	106,444	1.00
表層工 4cm	7	m2	12,586	7.0	2,047	14,329					設計変更の為
不陸整正工	60	m2	7,680	60	128	7,680					設計変更の為
不陸整正工		m2						87.0	85	7,395	設計変更の為
表層工 5cm	60	m2	122,820	60	2,047	122,820		137.0	2,047	280,439	1.00
表層工 5cm		m2						59.0	2,047	120,773	設計変更の為
路盤工 t 8. 5cm		m2						49.0	738	36,162	設計変更の為
基面整正工		m3						49.0	264	12,936	設計変更の為
アスファルト舗装工 (人力)		m2						49.0	1,758	86,142	設計変更の為
民地擦付工										0	設計変更の為
路盤工 t 7. 5cm		m2						34.0	628	21,352	設計変更の為
コンクリート人力打設		m3						6.8	19,780	134,900	設計変更の為
基面整正		m2						34.0	264	8,976	設計変更の為
不陸整正工		m2						80.0	222	17,760	設計変更の為
アスファルト舗装工 (人力)		m2						80.0	1,830	146,400	設計変更の為
C o排水角樹設置工		基						1.0	5,500	5,500	設計変更の為
角樹C o蓋設置工		枚						1.0	3,000	3,000	設計変更の為
舗装版切断工		m						9.0	415	3,735	設計変更の為
構造物取壊し工		m3						1.1	8,294	9,123	設計変更の為
廃材運搬工		m3						1.0	1,281	1,281	設計変更の為
コンクリート人力打設工		m3						1.4	19,780	27,692	設計変更の為
埋戻工		m3						16.0	2,117	33,872	設計変更の為
舗装版破砕・積込工		m3						14.0	952	13,328	設計変更の為
廃材運搬工		m3						0.5	4,033	2,017	設計変更の為
基面整正工		m2						21.0	264	5,544	設計変更の為
アスファルト舗装工 (人力)		m2						21.0	1,798	37,758	設計変更の為
処分費 A s		t						1.0	2,000	2,000	設計変更の為
処分費 C o		t						2.0	2,200	4,400	設計変更の為

比較表－２　内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名 平成23年度 県単道路改築工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南～神宮寺												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
切削オーバーレイ工												
路面切削工	269	m2	89,846	269	334	89,846		268	334	89,512	1.00	
廃材運搬工	13	m3	26,091	13	2,034	26,442		16	2034	32,544	1.00	
基層工	269	m2	242,100	269	1,379	370,951						設計変更の為
排水性A s 舗装工	269	m2	548,760	269	2,101	565,169		268	2101	563,068	1.00	
コンクリート削孔	9	孔	3,492	9	388	3,492		3	388	1,164	1.00	
クラック防止シート工		m2						140	1501	210,140		設計変更の為
処分費	31	t	21,700	31	700	21,700		37	700	25,900	1.00	
小型標識工												
道路標識設置	15	基	393,000	15	26,200	393,000		15	26200	393,000	1.00	
警戒標識	13	枚	140,400	13	10,800	140,400		13	10800	140,400	1.00	
案内標識	2	枚	13,320	2	6,660	13,320		2	6660	13,320	1.00	
案内標識反射シート	0.43	m2	18,361	0.43	42,700	18,361		0.43	42700	18,361	1.00	
道路標識設置	2	基	52,400	2	26,200	52,400						設計変更の為
矢印標識	2	枚	45,000	2	22,500	45,000						設計変更の為
道路標識設置 案内標識以外	17	基	41,990	17	2,470	41,990		15	2470	37,050	1.00	
案内標識標示修正	1.5	m2	85,500	1.5	58,200	87,300						設計変更の為
既設標識撤去工		基						1	36675	36,675		設計変更の為
区画線工												
区画線設置工実線加熱15cm	505	m	56,055	505	111	56,055		740	111	82,140	1.00	
区画線設置工破線加熱15cm	100	m	12,000	100	120	12,000		112	120	13,440	1.00	
区画線設置工溶融実線 4 5 cm		m						18	904	16,272		設計変更の為
区画線設置工溶融文字 1 5 cm		m						32	747	23,904		設計変更の為
区画線消去工 削式	350	m	145,950	350	417	145,950		235	417	97,995	1.00	
区画線消去工 P 式		m						212	120	25,440		設計変更の為
区画線設置工実線加熱15cm		m						290	111	32,190		設計変更の為
区画線設置工破線加熱15cm		m						85	120	10,200		設計変更の為
縁石工												
地先境界ブロック工	120.7	m	472,661	120.7	3,916	472,661		116.2	3916	455,039	1.00	
境界工												
境界杭設置工	30	本	126,090	30	4,070	122,100		6	4070	24,420	1.00	
境界鎮設置工		枚						9	2222	19,998		設計変更の為
道路付属物工												
ガードポスト設置工		基						2	32000	64,000		設計変更の為
舗装版取壊し工												
舗装版切断工	181	m	75,115	181	415	75,115		101	415	41,915	1.00	
舗装版切断工		m						216	415	89,640		設計変更の為
舗装版切断工		m						29	705	20,445		設計変更の為
舗装版破砕	933	m2	94,233	933	101	94,233		962	386	371,332	3.82	設計変更の為
ダンプトラック運搬	93	m3	315,921	93	2,542	236,406		158	2542	401,636	1.00	
処分費	214	t	149,800	214	700	149,800		365	700	255,500	1.00	
仮設工												
敷鉄板設置・撤去		m2						67	173	11,591		設計変更の為
鉄板賃料		枚/日						274	50	13,700		設計変更の為
鉄板賃料・整備費		枚						8	1000	8,000		設計変更の為
直接工事費	1	式	15,525,161			16,108,603				20,120,962		
運搬費	1	台	116,000	1	119,000	119,000		2	119000	238,000	1.00	
仮設材積込・取降ろし		t						7.2	3000	21,600		設計変更の為
仮設材運搬		t						7.2	4800	34,560		設計変更の為
技術管理費		式						1	86610	86,610		設計変更の為
安全費 交通誘導員	180	人/日	1,314,000	180	7,300	1,314,000		204	7300	1,489,200	1.00	
安全費 交通誘導員								34.8	13500	469,800		
看板設置 (信州リサイクル製品)	1	式	3,688	1	26,658	26,658		1	26658	26,658	1.00	

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表

1. 数量総括表に対応する内訳書とする。
2. 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
3. 契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計上するものとする。
4. 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
5. 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
6. 現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
7. 一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。
8. 入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額（上記3の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
9. 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10. (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。

添付書類

1. 本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。
2. 上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

比較表-3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－3 手持ち資材の比較表

1. 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
2. 「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

比較表－4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

平成23年度 県単道路改築工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南～神宮寺														
工事名	工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備 考 (市場単価を記入)
				数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
						業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
舗装工	再生密粒度20F	t	17	9,900	諏訪アスコン(株)	諏訪郡富士見町境6383	協力会社(32年)	44.0	12,000	諏訪アスコン(株)	諏訪郡富士見町境6383	協力会社(32年)	(9,900)	
	再生粗粒度(20)	t	98	9,500	諏訪アスコン(株)	諏訪郡富士見町境6383	協力会社(32年)	80.0	10,800	諏訪アスコン(株)	諏訪郡富士見町境6383	協力会社(32年)	(9,500)	
	ポーラス13	t	106	9,500	諏訪アスコン(株)	諏訪郡富士見町境6383	協力会社(32年)	140.0	16,500	諏訪アスコン(株)	諏訪郡富士見町境6383	協力会社(32年)	(15,400)	
	アスファルト乳剤 PK3	ℓ	732	81	東亜道路工業(株)	塩尻市大字広岡堅石2146-165	協力会社(32年)	732.0	100	東亜道路工業(株)	塩尻市大字広岡堅石2146-165	協力会社(32年)	(81)	
	アスファルト乳剤 PK4	ℓ	208	81	東亜道路工業(株)	塩尻市大字広岡堅石2146-165	協力会社(32年)	208.0	100	東亜道路工業(株)	塩尻市大字広岡堅石2146-165	協力会社(32年)	(81)	
	アスファルト乳剤 PKR-T	ℓ	426	92	東亜道路工業(株)	塩尻市大字広岡堅石2146-165	協力会社(32年)	426.0	120	東亜道路工業(株)	塩尻市大字広岡堅石2146-165	協力会社(32年)	(92)	
	舗装工・水路工	再生クラッシャーラン	m3	354	2,700	丸真興業(有)	諏訪郡富士見町富士見3301-3	協力会社(15年)	372.0	2,700	丸真興業(有)	諏訪郡富士見町富士見3301-3	協力会社(15年)	(2,700)
舗装工	粒度調整砕石 40mm以下	m3	167	3,250	丸真興業(有)	諏訪郡富士見町富士見3301-3	協力会社(15年)	181.0	3,250	丸真興業(有)	諏訪郡富士見町富士見3301-3	協力会社(15年)	(3,250)	
	排水用導水管	m	274	640	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	363.0	640	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	(640)	
水路工	生コンクリート18-8-25BB	m3	17	14,600	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田5-72	協力会社(10年)	28.0	14,600	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田5-72	協力会社(10年)	(14,600)	
	グレーチング300T20・14	枚	28	6,960	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	27.0	6,960	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(6,960)	
	グレーチング300T25	枚	18	12,500	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	16.0	12,500	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(12,500)	
	ボックスカルバートT25 300*300	個	4	21,000	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	2.0	21,000	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(21,000)	
	地先境界ブロック B150*120*600	個	199	605	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	192.0	605	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(605)	
	境界杭	本	30	1,400	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	6.0	1,400	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(1,400)	
	自由勾配側溝 横断用	個	19	29,000	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	16.0	29,000	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(29,000)	
	自由勾配側溝 縦断用	個	69	6,480	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	70.0	6,480	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(6,480)	
	コンクリート蓋 300用	枚	110	1,240	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	108.0	1,240	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(1,240)	
	歩車道境界ブロック 長尺両面R B18*23*25*200	個	174	5,070	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	164.0	5,070	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(5,070)	
	歩車道境界ブロック 両面R B18*23*25*60	個	44	1,570	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	51.0	1,570	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(1,570)	
	インターロッキングブロック	m2	261	6,350	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	222.0	6,350	(株)高見澤	伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(16年)	(6,350)	
標識工	案内標識	枚	2	6,600	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	2.0	6,600	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	(6,600)	
	矢印標識	枚	2	22,500	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	0.0		榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)		
	警戒標識	枚	13	10,800	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	13.0	10,800	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	(10,800)	
	表示板	基	17	2,470	榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)	0.0		榊協和	諏訪市福島字曾根田4791	協力会社(16年)		

各様式共通

- ・受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
- ・提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
- ・各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
- ・受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式１～２、比較様式１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－４ 資材購入先一覧の比較表

- ・「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
- ・「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載する。
- ・手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

添付書類

- ・購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
- ・本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
- ・自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－5 手持ち機械の比較表

1. 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
2. 「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3. 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした書面を添付する。

比較表―6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表									
工事名		平成23年度 県単道路改築工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南～神宮寺							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合その理由を必ず記入 (※下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
道路土工 掘削工 路体盛土工 法面整形工 作業残土処理工 埋戻し工	土木一般世話役	(13,440)	0.07		(13,440)	0.07		1.00	
	普通作業員	(11,590)	5.61		(11,590)	5.82		1.00	
	特殊作業員	(12,390)	1.15		(12,390)	1.24		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	3.40		(12,390)	3.46		1.00	
	運転手(一般)	(11,590)	21.24		(11,590)	26.6		1.00	
	土木一般世話役	(13,440)	4.07		(13,440)	3.75		1.00	
小型水路工 側溝工 管渠工	普通作業員	(11,590)	10.79		(11,590)	10.21		1.00	
	特殊作業員	(12,390)	1.91		(12,390)	2.27		1.00	
	ブロック工	(13,440)	2.38		(13,440)	2.46		1.00	
	型枠工	(12,390)	2.66		(12,390)	2.74		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	1.76		(12,390)	1.69		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	1.50		(12,390)	1.5		1.00	
構造物撤去工	運転手(一般)	(11,590)	2.96		(11,590)	4.1		1.00	
	土木一般世話役	(13,440)	0.78		(13,440)	3.57		1.00	
	普通作業員	(11,590)	19.85		(11,590)	27.22		1.00	
舗装工 アスファルト舗装工 歩道舗装工	特殊作業員	(12,390)	4.45		(12,390)	9.05		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	12.31		(12,390)	13.17		1.00	
	土木一般世話役	(13,440)	0.56		(13,440)	1.19		1.00	
取付道路舗装工 取付道路工 取付道路舗装工	普通作業員	(11,590)	3.50		(11,590)	8.96		1.00	
	特殊作業員	(12,390)	3.11		(12,390)	6.8		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	1.82		(12,390)	1.88		1.00	
	運転手(一般)	(11,590)	1.42		(11,590)	1.42		1.00	
	土木一般世話役	(13,440)	0.48		(13,440)	0.53		1.00	
	普通作業員	(11,590)	2.40		(11,590)	2.76		1.00	
切削オーバーレイ工 廃材運搬工 基層工 排水性As舗装 コンクリート削孔	特殊作業員	(12,390)	1.15		(12,390)	1.06		1.00	
	運転手(一般)	(11,590)	0.86		(11,590)	1.34		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	1.04		(12,390)	1.03		1.00	
	土木一般世話役	(18,000)	0.16	信越アステック株式会社 協力会社(15年)	(18,000)	0.17	信越アステック株式会社 協力会社(15年)	1.00	
	普通作業員	(13,200)	0.59	信越アステック株式会社 協力会社(15年)	(13,200)	0.95	信越アステック株式会社 協力会社(15年)	1.00	
	特殊作業員	(15,100)	0.16	信越アステック株式会社 協力会社(15年)	(15,100)	0.33	信越アステック株式会社 協力会社(15年)	1.00	
標識工 道路付属施設工 区画線設置工	特殊作業員	(12,390)	2.46		(12,390)	1.25		1.00	
	特殊作業員	(15,100)	6.00	株式会社長野標識 協力会社(15年)	(15,100)	10	株式会社長野標識 協力会社(15年)	1.00	
	ブロック工	(13,440)	3.45		(13,440)	3.32		1.00	
道路付属施設工 緑石工 境界工	土木一般世話役	(13,440)	2.91		(13,440)	2.81		1.00	
	型枠工	(12,390)	3.25		(12,390)	3.14		1.00	
	普通作業員	(11,590)	7.54		(11,590)	7.26		1.00	
	特殊作業員	(12,390)	0.46		(12,390)	0.45		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	0.11		(12,390)	0.11		1.00	
	土木一般世話役	(13,440)	1.11		(13,440)	2.6		1.00	
舗装版取壊し工	普通作業員	(11,590)	3.14		(11,590)	7.3		1.00	
	特殊作業員	(12,390)	0.81		(12,390)	1.63		1.00	
	運転手(一般)	(11,590)	5.44		(11,590)	9.24		1.00	
	運転手(特殊)	(12,390)	1.11		(12,390)	5.68		1.00	
	交通安全費	(7,300)	180.00	(有)諏訪警備保障 協力会社(10年)	(7,300)	238	(有)諏訪警備保障 協力会社(10年)	1.00	
	製図工	(20,900)	1.00		(20,900)	1		1.00	
排水性舗装表面処理工 シール材充填工	軽作業員	(10,400)	0.50		(10,400)	0.5		1.00	
	土木一般世話役				(18,000)	2	東亜道路工業㈱ 協力会社(15年)		設計変更の為増工種
	普通作業員				(13,200)	5	東亜道路工業㈱ 協力会社(15年)		設計変更の為増工種
	特殊作業員				(15,100)	3	東亜道路工業㈱ 協力会社(15年)		設計変更の為増工種

各様式共通

1.

受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2.

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3.

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4.

受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－6 労務者の確保計画の比較表

1.

自社労務者と下請労務者とを区別し自社労務者については労務単価、員数とも（ ）内に外書きする。
2.

「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3.

「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
4.

「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書きで記載する。

添付書類

1.

本様式に記載した自社労務者が自社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
2.

2. 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

比較表-7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内およびゆん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名		平成23年度 県単道路改築工事（主）岡谷茅野線 諏訪市 湖南～神宮寺																							
工 種	種別	入札時										工事完成時										(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 （※下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）		
		配置予定人数										計 (A)	配置予定人数											計 (B)	
		世話役	普 通 作 業 員	特 作 業 員	一 般 運 転 手	特 殊 運 転 手	型 枠 工	ブロック 工	製 図 工	軽 作 業 員	交 誘 導 員		世話役	普 通 作 業 員	特 作 業 員	一 般 運 転 手	特 殊 運 転 手	型 枠 工	ブロック 工	製 図 工	軽 作 業 員				交 誘 導 員
道路土工	掘削工					2.11					2.11					2.11							2.11	1.00	
	路体盛土工			0.07							0.07			0.07									0.07	1.00	
	法面整形工	0.07	3.09			0.08					3.24	0.07	3.09			0.08							3.24	1.00	
	作業残土処理工				21.24	0.87					22.11				26.6	0.90							27.50	1.24	
	埋戻し工		2.52	1.08		0.34					3.94		2.73	1.17		0.37							4.27	1.08	
小型水路工	側溝工	3.45	9.43	1.10		1.76	2.66	2.38			20.78	3.5	9.62	1.15		1.69	2.74	2.46					21.16	1.02	
	管渠工	0.62	1.36	0.81							2.79	0.52	0.59	1.12									2.23	0.80	設計変更の為数量変更
構造物撤去工	構造物取壊し工				2.96						2.96				4.1								4.10	1.39	
舗装工	As舗装工	0.78	9.97	2.40		8.60					21.75	3.44	18.2	7.1	0.65	9.96							39.37	1.81	
	歩道舗装工		9.88	2.05		3.71					15.64	0.13	9.02	1.95		3.21							14.31	0.91	設計変更の為数量変更
取付道路舗装工	取付道路工		0.01	0.01	1.42	1.20					2.64		0.02	0.02	1.42	1.20							2.66	1.01	
	取付道路舗装工	0.56	3.49	3.10		0.62					7.77	1.19	8.94	6.78		1.68							18.59	2.39	
切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ工	0.48	2.40	1.15	0.86	1.04					5.93	0.53	2.76	1.06	1.34	1.03							6.72	1.13	
標識工	小型標識工			2.46							2.46	0.25	0.5		0.25	0.25							1.25	0.51	設計変更の為内容・数量変更
道路付属施設工	区画線設置工			6.00							6.00			10									10.00	1.67	
	縁石工・境界工	2.91	7.54	0.46		0.11	3.25	3.45			17.72	2.81	7.26	0.45		0.11	3.14	3.32					17.09	0.96	設計変更の為数量変更
舗装版取壊し工	舗装版取壊し	1.11	3.14	0.81	5.44	1.11					11.61	2.6	7.3	1.63	9.24	5.68							26.45	2.28	
安全費	交通誘導									180	180										238	238.00	1.32		
	看板設置								1.00	0.50	1.50							1	0.5			1.50	1.00		
排水性舗装表面処理工												1	2	3								6.00		設計変更の為増工種	
シール材充填工												1	3									4.00		設計変更の為増工種	
												</													

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－7 工種別労務者配置計画の比較表

1. 本様式には比較表－6の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。
2. 「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－8 建設副産物の搬出等の比較表

1. 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

添付書類

1. 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2. 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	30,920,000円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	30,920,000円
落札率(A/a)←比較表1	85.4%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.0%
合計額が、 B/C>1.0 (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

確認様式2 赤字となった原因

1. 当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）