

比較表一1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	79,413,847		81,068,126			174,346,005	
共通仮設費	式	11,641,160		9,311,800			19,704,607	
純工事費	式	91,055,007		90,379,926			194,050,612	
現場管理費	式	26,507,318		14,589,847			25,463,481	
工事原価	式	117,562,325		104,969,773			219,514,093	
一般管理費等	式	12,787,675		7,030,227			11,975,907	
工事価格合計	式	130,350,000		112,000,000		231,490,000	231,490,000	
消費税	式	6,517,500		5,600,000		11,574,500	11,574,500	
工事費計	式	136,867,500		117,600,000		243,064,500	243,064,500	

比較表―2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名 工種	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事											(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	入札時						工事完成時						
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
管路	1	式	79,413,847	1		81,068,126				174,346,005			
管渠工(中大口径推進)	1	式	65,779,197	1		67,232,946				145,864,580			
中大口径推進工	1	式	7,276,000	1		7,276,000		1		10,179,300			
管材料 φ800	1	式	7,276,000	1	7,276,000	7,276,000							
管材料 φ1000								1	10,179,300	10,179,300		内容変更	
泥濃式推進工φ800	1	式	47,817,867	1	49,360,938	49,360,938							
泥濃式推進工φ1000								1	85,480,036	85,480,036		内容変更	
仮設備工	1	式	10,467,675	1	10,378,271	10,378,271							
仮設備工								1	49,985,739	49,985,739		内容変更	
管清掃工	1	式	217,655	1	217,737	217,737							
管清掃工								1	219,505	219,505		内容変更	
地盤改良工(任意工法)	1	式	7,112,463	1		6,837,872		1		7,326,196			
設置据付工	1	式	810,885	1	798,317	798,317							
設置据付工								1	551,239	551,239		内容変更	
薬液注入工(No.3-5-1)	1	式	6,245,198	1	5,968,065	5,968,065							
薬液注入工(No.3-5-1)								1	6,715,727	6,715,727		内容変更	
発生土処分工	1	式	56,380	1	71,490	71,490							
発生土処分工								1	59,230	59,230		内容変更	
立坑工	1	式	6,452,227	1		6,845,354		1		20,603,339			
No.3-4-1発信立坑	1	式	4,094,849	1		4,780,699		1		18,850,823			
静的破碎工								1	12,442,000	12,442,000		当初設計なし	
掘削土留工(任意仮設)	1	式	1,675,785	1	1,756,594	1,756,594							
掘削土留工(任意仮設)								1	3,053,075	3,053,075		内容変更	
鋼材賃料等(〃)	1	式	1,309,448	1	1,309,448	1,309,448		1	1,370,698	1,370,698	1.05		
支保工	1	式	821,347	1	1,392,162	1,392,162							
支保工								1	1,636,439	1,636,439		内容変更	
グラウト工(〃)	1	式	216,494	1	250,718	250,718		1	276,834	276,834	1.10	1.15m3(10.4%)増量のため	
立坑基礎工(〃)	1	式	71,775	1	71,777	71,777		1	71,777	71,777	1.00		
No.3-5-1到達立坑	1	式	2,357,378	1		2,064,655		1		1,752,516			
掘削土留工(任意仮設)	1	式	853,251	1	853,168	853,168							
掘削土留工(任意仮設)								1	966,795	966,795		内容変更	
鋼材賃料等(〃)	1	式	475,910	1	475,910	475,910		1	570,656	570,656	1.20	1.0m(20.0%)増量のため	
グラウト工(〃)	1	式	95,892	1	111,051	111,051		1	119,000	119,000	1.07	0.35m3(7.1%)増量のため	
立坑基礎工(〃)	1	式	27,666	1	27,667	27,667		1	27,667	27,667	1.00		
覆工板設置工(〃)	1	式	904,659	1	596,859	596,859							
覆工板設置工(〃)								1	68,398	68,398		内容変更	
構造物取壊工(任意仮設)	1	式	69,960	1	151,954	151,954		1	151,954	151,954	1.00		

(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入

1.15m3(10.4%)増量のため

1.0m(20.0%)増量のため

0.35m3(7.1%)増量のため

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事										
工種	入札時						工事完成時				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
仮設水路工(任意仮設)	1	式	17,697	1	54,196	54,196		1	54,196	54,196	1.00	
臨時駐車場設置工								1	247,591	247,591		当初設計なし
試験堀工								1	152,345	152,345		当初設計なし
直接工事費	1	式	79,413,847	1		81,068,126		1		174,346,005		
共通仮設費	1	式	11,641,160	1		9,311,800		1		19,704,607		
運搬費	1	式	741	1	741	741		1	858	858	1.16	0.03t(15.8%)増量のため
技術管理費	1	式	208,890	1		236,819		1		6,882,551		
水質調査	30	回	17,250	30	1,500	45,000		30	1,500	45,000	1.00	
機械ホーリングφ86	1	本	191,640	1	191,819	191,819		1	191,819	191,819	1.00	
薬液注入工								1	165,297	165,297		当初設計なし
修正設計委託								1	2,500,000	2,500,000		当初設計なし
調査業務								1	3,930,435	3,930,435		当初設計なし
諸経費動向調査								1	50,000	50,000		当初設計なし
安全費	1	式	3,180,000	1		4,600,000		1		4,600,000		
交通誘導員A	200	人	1,720,000	200	12,500	2,500,000		200	12,500	2,500,000	1.00	
交通誘導員B	200	人	1,460,000	200	10,500	2,100,000		200	10,500	2,100,000	1.00	
共通仮設費率	1	式	8,251,529	1		4,474,240		1		8,221,198		
純工事費	1	式	91,055,007	1		90,379,926		1		194,050,612		
現場管理費	1	式	26,507,318	1		14,589,847		1		25,463,481		
工事原価	1	式	117,562,325	1		104,969,773		1		219,514,093		
一般管理費等	1	式	12,787,675	1		7,030,227		1		11,975,907		
工事価格合計	1	式	130,350,000	1		112,000,000		1		231,490,000		
消費税	1	式	6,517,500	1		5,600,000		1		11,574,500		
工事費計	1	式	136,867,500	1		117,600,000		1		243,064,500		

比較表-3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事														
工事名	品名規格	単位	入札時						工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
仮設備工	18-8-40BB(W/C=60%以下)	m3	4.118	14,900	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)	3.64	14,900	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)		
	18-8-25BB(W/C=65%以下)	m3	1.435	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)	1.70	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)		
管清掃工														
地盤改良工(任意工法)														
設置据付工														
薬液注入工(No.3-5-1)														
発生土処分工														
立坑工														
No.3-4-1発信立坑														
掘削土留工(任意仮設)	再生クラッシャーラン40mm以下	m3						35.00	2,700	(株)常富興業	長野県茅野市金沢4215番地4	継続取引会社(初年)		
鋼材質料等(〃)														
支保工														
グラウト工(〃)														
立坑基礎工(〃)	18-8-25BB(W/C=65%以下)	m3	2.915	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)	2.80	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)		
No.3-5-1到達立坑														
掘削土留工(任意仮設)														
鋼材質料等(〃)														
グラウト工(〃)														
立坑基礎工(〃)	18-8-25BB(W/C=65%以下)	m3	1.124	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)	1.12	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)		
覆工板設置工(〃)	18-8-25BB(W/C=65%以下)	m3	0.297	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)	0.19	14,600	諏訪生コン協同組合	長野県諏訪市沖田町五丁目72番地	継続取引会社(初年)		
構造物取壊工(任意仮設)														
仮設水路工(任意仮設)														
臨時駐車場設置工	再生クラッシャーラン40mm以下	m3						19.00	2,700	(株)常富興業	長野県茅野市金沢4215番地4	継続取引会社(初年)		
試験堀工	再生細粒度アスコン(13)	t						0.20	10,200	常盤工業(株)諏訪支店	長野県茅野市宮川7041-1,2,3	継続取引会社(11年)		
	再生密粒度アスコン(20F)	t						3.00	9,900	常盤工業(株)諏訪支店	長野県茅野市宮川7041-1,2,3	継続取引会社(11年)		

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械)(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表―6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表									
平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事									
工事名	職種	入札時			工事完成時(実績)			(B)/(A)	(B)/(A)<1の場合 その理由を必ず記入 (※下請けへのしわ寄せと判断された場合は、 工事成績が原点されます。)
		単価(A)	員数	下請会社名下請会社との関係等	単価(B)	員数	下請会社名下請会社との関係等		
管路									
管渠工(中大口径推進)	土木一般世話役	18,000	18	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	18,000	20	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	普通作業員	13,200	108	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,200	164	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊作業員	15,100	101	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,100	155	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	一般運転手	13,100	12	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,100	20	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊運転手	14,800	64	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	14,800	117	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	型枠工	15,000	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,000	3	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	溶接工	17,500	7	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	17,500	7	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	とび工	15,900	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,900	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	配管工	16,000	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	16,000	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	電工	16,300	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	16,300	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	トンネル世話役	20,500	73	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	20,500	127	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	トンネル特殊工	20,100	149	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	20,100	255	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	トンネル作業員	15,400	231	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,400	400	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
地盤改良工(任意工法)	土木一般世話役	18,000	20	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	18,000	21	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	普通作業員	13,200	59	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,200	56	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊作業員	15,100	37	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,100	39	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	一般運転手	13,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊運転手	14,800	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	14,800	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事							
工種	職種	入札時			工事完成時(実績)			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (※下請けへのしわ寄せと判断された場合は、 工事成績が原点されます。)
		単価(A)	員数	下請会社名下請会社との関係等	単価(B)	員数	下請会社名下請会社との関係等		
立坑工	土木一般世話役	18,000	17	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	18,000	20	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	普通作業員	13,200	20	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,200	26	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊作業員	15,100	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,100	10	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	一般運転手	13,100	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,100	7	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊運転手	14,800	15	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	14,800	24	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	溶接工	17,500	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	17,500	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	とび工	15,900	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,900	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	トンネル特殊工	20,100	52	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	20,100	57	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
構造物取壊工(任意仮)	土木一般世話役	18,000	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	18,000	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	普通作業員	13,200	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,200	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊作業員	15,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	15,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	一般運転手	13,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	13,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	特殊運転手	14,800	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	14,800	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
	配管工	16,000	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	16,000	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)	1	
臨時駐車場設置工	土木一般世話役				18,000	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)		
	普通作業員				13,200	5	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)		
	特殊作業員				15,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)		
	特殊運転手				14,800	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)		
試験堀工	土木一般世話役				18,000	1	㈱松原建設 継続取引会社(25年)		
	普通作業員				13,200	4	㈱松原建設 継続取引会社(25年)		
	特殊作業員				15,100	2	㈱松原建設 継続取引会社(25年)		
	一般運転手				13,100	1	㈱松原建設 継続取引会社(25年)		
	特殊運転手				14,800	1	㈱松原建設 継続取引会社(25年)		

比較表一7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

比較表一8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]

確認様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出） 赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	243,064,500円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	243,064,500円
落札率(A/a)←比較表1	85.92%
最終実績率(B/C)←比較表1	100%
合計額が、B/C>1.0(赤字)の場合記入する。	

赤字の理由